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MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU
TIIVISTELMÄ
Kenttäkokeilla todennetaan hankittavalle järjestelmälle asetettujen vaatimusten toteutuminen.
Pysyväisasiakirjojen mukaisesti hankittavaa järjestelmää ei voida hyväksyä sotavarusteeksi
ennenkuin kenttäkokeet on suoritettu hyväksytysti sekä kesä- että talviolosuhteissa.
Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus, joka noudattaa kuvailevaa tutkimustapaa kenttäko-
keiden suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin toteuttamista kuvattuna prosessina.
Tutkimusongelma on: Minkälainen menettely on hankittavan asejärjestelmän kenttäkokeiden
suorittaminen? Alaongelmiksi muodostuivat: Millainen on kenttäkoeprosessi? Mitä osapro-
sesseja siihen liittyy ja mitkä ovat niiden syötteet ja tuotteet? Lisäksi tutkimuksessa selvitetään
miten kenttäkokeet toteutetaan muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa.
Tutkimusaineistoina ja menetelminä ovat osallistuvalla havainnoinnilla saadut aineistot, asia-
kirjojen diskurssioanalysointi ja näiden perusteella saadun aineiston analysoinnin perusteella
luodun kenttäkoeprosessin mallin Delfoi-menetelmällä suoritettu analysointi. Tutkimusaihetta
on lähestytty kenttäkokeen johtajan näkökulmasta.
Tutkimuksessa ilmeni, että kenttäkokeiden suorittamisesta ei ole olemassa minkäänlaista
ohjeistusta. Kokeiden suunnittelu ja toteuttaminen on perustunut kokeiden johtajan “hiljaiseen
tietoon” aiheesta. Niinpä menetelmät ja toimenpiteet ovat vaihdelleet eri projektien kesken.
Kenttäkokeiden suorittamiseen liittyviä ongelmia aiheuttaa puuttuva ohjeistus sekä määrittele-
mättömät ja epäviralliset menettelytavat sekä käsitteet.
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AVAINSANAT
Asejärjestelmä, Vaatimustenhallinta, Kenttäkoe, Testaus, Prosessi
Keskeinen tekijä kenttäkokeiden, ja koko hankkeen onnistumiselle, on oikein tehty vaatimus-
tenhallintaprosessi, joka luo edellytykset hankittavan järjestelmän suorituskyvyn määrittämi-
selle ja sitä kautta sen mittaamiselle. Vaatimustehallintaprosessin eri vaiheissa ja eri
toimialoilla / vast työskentelevien tulisi tuntea prosessin eri vaiheet ja niiden tuotteiden merki-
tykset seuraavalle prosessin vaiheelle. Prosessin hallinnan avulla voidaan saavuttaa yhteinen
päämäärä; toimiva, halutunlainen järjestelmä.
Kenttäkokeiden suorittaminen voidaan kuvata prosessina, joka on hankeprosessin
osaprosessi. Kenttäkoeprosessi muodostuu viidestä osaprosessista, jotka on tässä nimetty esi-
valmistelu-, valmistelu-, suunnittelu-, toteuttamis- ja lopettamisvaiheeksi
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KENTTÄKOEPROSESSI
1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustaa
Asejärjestelmän hankkiminen on iso prosessi, jonka suorittaminen on ohjeistettu Pääesikunnan
pysyväisasiakirjoilla.1 Hanke prosessi voidaan toteuttaa projekteina, joihin kuuluvat tyypillisesti
mm hankintaprojekti ja käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoprojektin olennaisena vaiheena on
tuotteen käytettävyydestä varmistuminen eli kenttäkokeiden suorittaminen. Kenttäkokeiden
suorittamisesta ei kuitenkaan  ole olemassa ohjeistusta, mutta se mainitaan keskeisenä tekijänä
sekä hankintaan että sotavarusteeksi hyväksyntään liittyvissä pysyväisasiakirjoissa.2 Suoritus-
ohjeen tai vastaavan sijaan kokeet on tehty perinnetiedon mukaisesti. Perinnetiedon puuttuessa
on kokeiden suunnittelussa ollut isojakin puutteita.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kenttäkokeiden suorittamista kenttäkokeiden johtajan näkö-
kulmasta. Tarkastelun kohteena on kenttäkoeprosessin osuus hankeprosessissa. Kenttäkoe on
jaettu tässä tutkimuksessa viiteen  vaiheeseen; esivalmistelu-,  valmistelu-, suunnittelu-, toteu-
tus- ja lopettamisvaiheet. Tavoitteena on kehittää kenttäkokeiden suorittamista osana puolus-
tusvoimien asejärjestelmän hankintaprosessia. Tarkastelun teoreettisena perustana on hanke-
prosessin, vaatimustenhallintaprosessi ja vaatimusten todentamisen vaatimukset. 
Tutkimustyön aihealue on Maasotakoulun esittämä. Aihe on maavoimien, jalkaväen ja Maaso-
takoulun tutkimussuunnitelman mukainen ja jalkaväen tarkastaja on puoltanut aihetta.3 Alkupe-
räisenä työnimenä oli “ Kranaatinheitinpanssariajoneuvoyksikön nollasarjan kenttäkokeiden jär-
jestelyt”. Työlle ei ole asetettu virallisia tavoitteita. Koska tutkimuksen asettajalla  ei ole työn
suhteen virallisia tavoitteita, vaan taustalla on kenttäkokeiden tuntemuksen syventäminen, voi-
daan tutkimustyössä painottaa case- eli tapaustutkimukselle tyypillisesti enemmän itse proses-
sia kuin sen tuotosta.4
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Laadunvalvonnalla on pitkä historia, se ei ole mikään uusi asia puolustusvoimissa. Jo jatko-so-
dassa aseiden ja ampumatarvikkeiden turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta varmistuttiin laa-
dunvalvonnan menetelmin. Materiaaliin liittyvät vastuut ja valtakysymykset oli tarkkaan määri-
telty. Sotavarustepäällikön hallinnoi laadunvalvontaa. Laadunvalvonnan menetelmät sisälsivät
samat laatujärjestelmien keskeiset tekijät kuin nykyinenkin menetelmä, joskin termistö oli hie-
man erilainen. Myös siihen aikaan konstruktio oli hyväksyttävä sotavarusteeksi ennen hankin-
tojen toteuttamista Sotavarusteeksi hyväksyminen edellytti laajaa testaamista, joten menetel-
män voidaan arvioida olleen melko tiukka. Tarkastusmenettelyn taustalla oli tuotteen laatuta-
solle määritetyt vastaanottovaatimukset. Vastaanottovaatimusten mukainen toiminta perustui
aina tilastolliseen näytteenottotarkastukseen. Valmistajalle asetettu laaduntuottokyky varmis-
tettiin koesarjojen avulla ja kaikkien sarjojen vastaanottotarkastus koeammuntoineen kirjattiin
aina tarkastuspöytäkirjaan. Varsinkin keskeisten laatuasioiden osalta dokumentointi oli viety
melko pitkälle. Kaikkien tuotteiden jäljitettävyys oli varmistettu ja kontstruktiomuutokset sal-
littiin vain tarkan testauksen perusteella.5
1960-luvulla suoritetuissa organisaatiomuutoksissa materiaalin hankinnat ja varastoinnit siirret-
tiin eri esikuntien vastuille. Muutoksen myötä käytössä ollut testausjärjestelmä alkoi vähitellen
unohtua ja poistua käytöstä, koska menetelmien noudattaminen koettiin liian raskaaksi ja jäy-
käksi. Osaltaan tähän vaikutti myös sodankäyneen sukupolven siirtyminen pois Puolustusvoi-
mista. Sotavarusteet ymmärrettiin hyllytavaraksi, jonka hankkimisessa luotettiin valmistajan
laatuun sekä turvallisuuteen. Vastaanottovaatimusten merkitystä tuotteen turvallisuuden ja
varastointikestävyyden varmistamiseen ei enää riittävästi ymmärretty. Samanaikaisesti vastaan-
ottovaatimusten sekä hyväksyttyjen konstruktioiden sitovuuden merkitys ymmärrettiin väärin
monissa esikunnissa.6
1970-luvun teollisuuden rakennemuutoksella oli oma merkityksensä aseiden ja ampumatarvik-
keiden vastaanottovaatimusten ja turvallisuudesta varmistumisen kehittymiseen. Kustannuste-
hokkuuden tavoittelun myötä henkilöstösupistukset vaikuttivat myös tuotantoon ja erityisesti
valvontaan. Perinteisten sorvarien tilalle tulleet vaihetyöntekijät eivät valvoneet työnsä laatua,
vaan uusien työstökoneiden ja työskentelymenetelmien uskottiin takaavan riittävä tarkkuus.
Puolustusmateriaalihankintaan liittyneistä tehdastarkastajista tuli huonolaatuisten tuotteiden
lajittelijoita, joka taas johti tarkastustoiminnan tukkeutumiseen tehtaalla tai viallisten tuotteiden
pääsemiseen varikolle. Tuotteiden huono laatu johti varikoiden työmäärän oleelliseen nousuun.
Tällöin huonosti testattuja ja jopa puolivalmiita konstruktioita pääsi hankintoihin.7
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1980-luvulla maavoimien hankintojen alkaessa, sotavarustetuotanto ei ollut laatujärjestelmän
osalta valmistautunut hankintoihin. Aikomus AQAP-järjestelmän luomisesta ei toteutunut
suunnitellussa aikataulussa. Aikataulun viivästyminen ei ollut ainoa turvallisuuteen ja laatuun
vaikuttanut tekijä; teollisuudessa käytettiin tähän aikaan melko huonosti koulutettua työvoimaa
jopa kolmessa vuorossa. Yksittäinen vaihetyöntekijä ei tuntenut tulosvastuuta tekemästään
työstä. Tästä oli luonnollisena seurauksena, että testaustoiminta painottui puutteiden selvittä-
miseen ja korjaamiseen. Hankittava materiaalimäärä, sen hankintavalmius sekä asiaa hoitamaan
määrättyjen organisaatioiden resurssit eivät olleet enää oikeassa suhteessa. Tästä seurasi mer-
kittävä laatuvirheiden määrän kasvu. Laatuvirheiden lisääntyminen heikensi tuotteiden turvalli-
suutta sekä aiheutti taloudellisisia tappioita. Laatutason laskun syynä ei voida yksinomaan pitää
edes vastaanottovaatimusten puutteellisuutta tai vanhentuneisuutta, sillä useissa tapauksissa
yritysten laatuhenkilöstö ei ollut ennättänyt edes lukea vastaanottovaatimuksia. Aikakauden
tavoitteiden mukaisesti kaikki resurssit oli suunnattu laatujärjestelmän luomiseen, tuotteiden
laadun tarkastamisen jäädessä resurssien puutteen takia vähemmälle huomiolle.8
1990-luvulla käyttöön otettu AQAP-laatujärjestelmä merkitsi osittain paluuta jo aikaisemmin
käytössä olleeseen järjestelmään. Tosin uusi laatujärjestelmä on standardin avulla täsmällisesti
kuvattu, ja siinä käytetään yleiseurooppalaisia termejä ja se on siten yleismaailmallisesti tunnet-
tu. Koska tältä pohjalta on luotu toimiva ja vakaa laatujärjestelmä, niin ottamalla oppia teh-
dyistä virheistä ja onnistumisista on mahdollisuus luoda toimiva järjestelmä vaatimusten toteu-
tumisen ja turvallisuudesta varmistumiseksi. Järjestelmän luominen on tarpeen, sillä monimut-
kaisten asejärjestelmien osalta ei enää pystytä varmistumaan tuotteen turvallisuudesta pelkäs-
tään laatujärjestelmään tukeutuen.9
90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa jatkuva ja nopea muutostahti sekä toiminnan jatkuva
parantaminen sekä tehostaminen ovat nousseet vaikuttaviksi tekijöiksi niin puolustusvoimissa
kuin yleensäkin.10 Puolustusvoimat aloitti Syksyllä 2001 prosessityön, jossa määriteltiin puolus-
tusvoimien pää- ja osaprosessit sekä puolustusvoimissa sovellettava prosessijohtamisen malli.
Prosessikuvauksen tavoitteena on kuvata ja kehittää joukon / yhteisön prosessit. Prosessi on
organisaatiorajat ylittävä kokonaisuus toisiinsa liittyviä tehtäviä, joilla on yhteinen päämäärä.11
Prosessi jakautuu pääprosessiin johon kuuluu ydinprosessi, jossa on toiminnan painopiste, sekä
tukiprosesseihin joiden tehtävänä on tukea ydinprosessia. Prosessilla voi olla yksi tai useampi
osaprosessi / alaprosessi joille määritetään keskinäiset suhteet ja kunkin prosessin vaiheen “
input ” ja “ output ”, eli mitkä ovat ko työvaiheen perusteet (syötteet) ja mitä pitäisi olla tulok-
sena (tuotos) kun työvaihe päättyy.12 
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Kenttäkokeen suorittamisesta tai kuvaamisesta prosessina ei ole tehty tutkimusta jonka perus-
teella olisi kirjoitettu tutkimusraportti, joten tämä tutkimus voidaan ymmärtää perustutkimuk-
seksi kenttäkoeprosessista ja sen kuvaamisesta. Perustutkimuksella tarkoitetaan uuden tieteelli-
sen tiedon etsintää ilman ensisijaista pyrkimystä käytännöllisiin tavoitteisiin tai sovelluksiin.
Perustutkimuksen päämääränä on kehittää erilasia malleja ja teorioita, joiden avulla pystytään
tunnistamaan asiaan liittyvät muuttujat jossakin tietyssä ympäristössä ja pystytään tekemään
oletuksia niiden keskinäisestä suhteista.13 Tämän tutkimuksen yhteydessä rakennettavien kent-
täkoeprosessin ja kenttäkoesuunnitelman mallin soveltava tutkimus tapahtuu vuonna 2006
toteutettavien Amos-Fin 0-sarjan kenttäkokeiden yhteydessä.
Tutkimus on omalta osaltaan puolustusvoimissa tapahtuvan toiminnan kuvaamis- ja kehittämis-
työtä eli prosessityötä. Prosessityöhön kuuluu prosessien kuvaaminen ja kehittäminen sekä
prosessien ja tuotosten mittaaminen.14 Prosessityö on keskeinen työväline, jolla voidaan lisätä
joustavuutta ja saada aikaan hyödyllisiä muutoksia koko organisaatiossa.15
Koska prosessityö käsittelee koko prosessin toimintaa eikä ainoastaan yksittäisen organisaation
sisäistä toimintaa, tulee prosessia tarkastella ja kehittää kaikissa yksiköissä jotka osallistuvat
prosessiin. Työn huomion keskipisteinä ovat lopputuotosten laadun eli asiakastyytyväisyyden
lisäksi prosessin vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus ja toimintavarmuus. Lisäksi tarkastel-
tavina ovat prosessin sisäinen toimintakulttuuri, työilmapiiri, työhyvinvointi ja osaamisen taso.16
1.2 Tutkimusongelmien asettelu sekä viitekehys
Tutkimuksen tehtävä on kuvata kenttäkoeprosessi osana hankeprosessia ja selvittää siihen liit-
tyvät muut puolustusvoimien toiminnot / prosessit. Otsikon sisällön analysoinnin perusteella
tutkimuksen pääongelma on muotoutunut kysymyksen muotoon: “ Minkälainen menettely on
hankittavan asejärjestelmän kenttäkokeiden suorittaminen?”. Alaongelmiksi muodostuvat täl-
löin seuraavat kysymykset:
- Millainen on kenttäkoeprosessi?
- Mitä osaprosesseja siihen kuuluu?
- Mitkä ovat syötteet ja tuotteet?
- Miten kenttäkokeet toteutetaan muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa? 
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Tutkimusongelmien selvittämisessä on tehtävä monia perusratkaisuja. Näistä perusratkaisuista
käytetään nimitystä viitekehys. Näissä perusratkaisuissa määritetään tutkijan näkökulma aihee-
seen, keskeiset käytettävät käsitteet, jäsennetään tutkimuksen käsitteelliset lähtökohdat ja käy-
tettävien peruskäsitteiden keskinäiset suhteet.17
Tehtäväprofiili
Suorituskykyvaatimukset Resurssit
Aikataulu vaatimukset
Järjestelmävaatimukset
PAK:t
Kenttäkoeprosessi
Vaatimusten testauksen
kokonaisrakenne
Operatiivinen 
konsepti
Menetelmät
muualla
Standardit
Hankeprosessi
Toimintaympäristö
Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys
Kuvassa 1 esitetty tutkimuksen viitekehyksen kaavio kuvaa kenttäkoeprosessin osuutta hanke-
prosessin yhtenä osaprosessina. Hankeprosessin taustalla on Puolustusvoimien suorituskyky-
vaatimukset ja kehittämisohjelmat. Näiden perusteella käynnistetään hankeprosessi, jonka kes-
keisenä tekijänä on vaatimushallintaprosessi. Vaatimustenhallintaprosessin tuotteet on kuvattu
kaavion vasemmassa laidassa. Ne toimivat syötteenä seuraaville osaprosesseille kuten kenttä-
koeprosessille hankkeen edetessä. Kenttäkoeprosessin ympärille on kuvattu muut siihen vaikut-
tavat tekijät, joiden vaikutusta tässä tutkimuksessa tarkastellaan. Kenttäkoeprosessi on kuvattu
keskelle kuviota sisäkkäin järjestelmävaatimusten testauksen kokonaisrakennetta, joka kuvas-
taa sen luonnetta yhtenä testauksen osa-alueena muiden testausten mukana.
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tässä tutkimuksessa käsitellään hankittavia ja kehitettäviä uusia asejärjestelmiä. Modernisointi-
projektit, joissa asejärjestelmän ominaisuudet muuttuvat niin paljon, että tarvitaan kenttäkokei-
den kaltainen testaus, kuuluvat niin ikään työn piiriin. Pääesikunnan materiaaliosaston pysy-
väisasiakirjan YL 01:03 “ Puolustusvoimien hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa”
mukaan kenttäkokeet on yleensä suoritettava sekä kesä- että talviolosuhteissa.18 Tämän perus-
teella toimeksiannon perusteella suunniteltavat kenttäkokeet jakautuvat useampaan kuin yhteen
koetapahtumaan.  Kenttäkoesuunnitelmia on siis kahdenlaisia:
- Toimeksiannon perusteella tehtävä kenttäkoesuunnitelma, jossa
käsitellään kenttäkokeiden eri osioiden suunnittelu koko kenttä-
koeprosessin aikana. Tämä suunnitelma tulee laatia kokeita edel-
tävänä vuonna (esim. kenttäkokeet suoritetaan 5. Vaiheessa seu-
raavasti: 1. vaihe; ajankohta, testattavat kohteet jne)
- Kenttäkokeiden yksittäisen vaiheen kenttäkoesuunnitelma, jolla
toteutetaan (esim. Kenttäkokeiden 1. Vaihe toteutetaan....) Tämä
suunnitelma laaditaan harjoituskohtaisesti kenttäkokeiden koko-
naissuunnitelman ja harjoituskäskyjen perusteella ennen ko vai-
heen toteuttamista.
Tässä tutkimuksessa käsitellään pääsääntöisesti koko prosessia koskevaa kenttäkoesuunnitel-
maa, mutta myös yksittäisen vaiheen suunnittelua kohdassa “ Toteutus ”.
Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on selvittää hankittavan asejärjestelmän kenttäkokeen
suunnittelun ja suorittamisen menetelmät, niiden kehittämismahdollisuudet sekä kuvata kenttä-
koe prosessina. Prosessia on tarkasteltu läpi puolustusvoimien organisaation. Työssä on ollut
mukana puolustusvoimien eri tulosyksiköiden, toimialojen ja teollisuuden edustajia. Jokaisen
tarkistellessa omaa osuuttaan prosessissa on keskeisenä huomiona ollut prosessin tuotosten
antamassa lisäarvossa sisäisille (muut prosessit ja organisaatioyksiköt) ja ulkoisille asiakkaille ja
sidosryhmille.19 Muissa maissa tehtäviin kenttäkokeisiin ja niiden ohjeistukseen tutustuminen on
osa tutkimuksen yleisiä tavoitteita. Tutkimusraportin perusteella kenttäkokeiden suunnittelun
ja suorittamisen menetelmiä voidaan sekä kehittää että vakioida.
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Hankittavan asejärjestelmän testaaminen kenttäkokeilla on kallista ja aikaa sekä  resursseja
vievää.20 Tutkimuksen tavoitteena on löytää ne keinot ja menetelmät, joilla voidaan toteuttaa
kenttäkokeet tehokkaasti sekä kansainvälisesti hyväksyttävällä tavalla. Järjestelmän sotavarus-
te-esittelyssä käyttöön hyväksyjälle tulee samalla osoitettua, että järjestelmän käytettävyydesta
ja turvallisuudesta on varmistuttu vaaditulla tavalla. 
1.4 Keskeisimmät käsitteet
Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksen keskeisimmät käsitteet. Määritelmät ovat osaltaan pel-
kistettyjä ja muokattu vain tämän tutkimuksen aihepiiriä varten. Käsitteiden määrittelyn tarkoi-
tuksena on auttaa lukijaa perehtymään tekstiin ilman lähdeaineistoa. Lähdeaineiston ja viittaus-
ten perusteella on mahdollista löytää yksityiskohtaisempaa tietoa käsitteiden määritelmistä.
Järjestelmä: järjestelmä mielletään tässä järjestelmäarkkitehtuurissa kuvatuksi kokonaisuudek-
si. Järjestelmä miellettään suppeimmillaan laitteiden muodostamaksi toimivaksi tekniseksi
kokonaisuudeksi. Laajasti ymmärrettynä järjestelmään voi kuulua materiaalin lisäksi henkilöstö
ja menettelytavat sekä näitä tukevat rakenteet, kuten ylläpito, logistiikka, varastointi ja
koulutus.21 Huom! Puolustusvoimien määritelmärekisterissä ei ole käsitettä järjestelmä, joten
sen sisältö vaihtelee tarkastelunäkökulman, asiaa tarkastelevan henkilön ja käsiteltävän tapauk-
sen mukaisesti.
Asejärjestelmä: kokonaisuus, johon aseen lisäksi kuuluu laitteita ja välineitä aseen suuntaami-
seksi ja vaikuttavan osan ohjaamiseksi kohteeseen, ja jonka toiminta riippuu kunkin osan
toiminnasta.22
Hanke: Hanke on sisällöltään ja tavoitteiltaan täsmällisesti määritelty toimintokokonaisuus,
joka tuottaa vaaditun suorituskyvyn ja sen ylläpidon edellytykset. Hanke voi sisältää useita
hankintoja sekä tilahallintaan, henkilöstö- ja koulutusjärjestelmään, tutkimustoimintaan jne. liit-
tyviä tehtäviä.23  Hankkeella luodaan edellytykset halutun suorituskykyvaatimuksen täyttämi-
seksi. Yleensä hanke konkretisoituu yksittäisen joukon tai järjestelmän kehittämiseksi. Hanke
sisältää kaiken ko suorituskyvyn aikaansaamiseen ja ylläpitoon liittyvän valmistelun. Hankkeen
tärkeimmät tuotteet ovat tarkoitukseen sopiva henkilöstö, materiaali, organisaatio, käyttöoh-
jeisto, koulutus- ja ylläpitojärjestelmät, tila- ja aluetyötarpeet ja edellämainittujen osien elinjak-
sosuunnitelmat. Hanke päättyy sen tuottaman joukon tai järjestelmän ylläpidon alettua. 24 
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Hankinta; Tässä työssä sanalla hankinta tarkoitetaan koko ajan keskitettyä hankintaa eikä pai-
kallishankintaa. Keskitetty hankinta on Pääesikunnan johdolla tapahtuvaa materiaalin hankintaa
ja suuntaamista elinkeinoelämältä tarvitsijoille Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen, logistiik-
kayksiköiden ja eräiden muiden laitosten välityksellä.25
Projekti: projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen
aikaansaamiseksi.26 Projekti on tulokseen ja asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä, ajallisesti ja
resursseiltaan rajattu, yksilöity tehtäväkokonaisuus. Projektin toteuttamisesta vastaa sitä varten
perustettu, johtosuhteiltaan ja vastuiltaan selkeä määräaikainen organisaatio, jolla on käytös-
sään määritellyt voimavarat. Projektiin voidaan nimittää puolustusvoimien eri organisaatioiden
edustajia sekä puolustusvoimien ulkopuolisia asiantuntijoita. Linjaorganisaatio päättää projek-
tin tulosten edellyttämistä toimenpiteistä.27
Prosessi: Prosessi on ajallisesti etenevä suunniteltujen tehtävien ketju, jolla on alku ja loppu
sekä selkeästi määritellyt syötteet ja tuotokset. Vaihtoehtoisesti prosessi voidaan määritellä
joukoksi loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja tai vaiheita, joissa panoksia muutetaan tuot-
teiksi ja palveluiksi. Prosessin määrittelemisessä on otettava huomioon, että
- Prosessin alku- ja loppupiste pyritään määrittelemään siten, että
prosessi on työntekijöiden kannalta mielekäs kokonaisuus, ja
siten, että prosessilla on selkeä tuotos, joka vastaa käyttötarkoi-
tustaan
- Jokaisen toimenpiteen prosessissa tulee tuottaa lisäarvoa lopulli-
seen prosessin tuotokseen
- Prosessi käyttää hyväkseen organisaation resursseja (henkilöstö-
voimavaroja, työvälineitä, järjestelmiä)
- Prosessi ylittää usein yksikkö- ja osastorajat (vast), koska toimin-
taa tarkastellaan prosessissa kokonaisuutena, toiminnan ja lopulli-
sen tuotteen kannalta
- Prosessia ohjataan ja jatkuvasti parannetaan käyttäen hyväksi sille
määriteltyjä mittareita.28
Pääprosessi: yksikön tai organisaation pääprosesseja ovat kokonaisuuden kannalta keskeiset
ja laajat sekä tärkeimmät järjestelmän läpileikkaavat tehtäväketjut tai tehtäväketjukokonaisuu-
det. Pääprosessit jaetaan ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin.29
Ydinprosessi: on tehtäväketju tai tehtäväketjukokonaisuus, jolla jalostetaan yksikön päätuo-
tetta. Ydinprosessilla on välitön yhteys pääasiakkaaseen, jolla se tuottaa tärkeimmän
tuotoksen.30
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Tukiprosessi: on luonteeltaan organisaation sisäinen tehtäväketju tai tehtäväketjukokonaisuus,
jonka päätehtävänä on tukea ydinprosessia ja luoda edellytyksiä sen toiminnalle. Tukiprosessi
voi myös tuottaa ulkoiselle asiakkaalle “ sivutuotoksia ”, mutta se ei ole prosessin päätehtävä.31
Osaprosessi: pääprosessi voidaan jakaa osaprosesseihin. Osaprosessi on yläprosessinsa osako-
konaisuus, jolle voidaan määrittää sekä alkupiste ja -syöte sekä loppupiste ja tuotos, joka on
yläprosessin välituotos. Osaprosessin nimi on yläprosenssinsa nimen osa tai kokonaan poik-
keava yläprosessin nimestä. Esimerkiksi tilannekuvan muodostuminen on suorituskyvyn käyt-
tö-pääprosessin yksi osaprosessi.32
Kenttäkoe: materiaalin tai järjestelmän soveltuvuutta joukkojen käyttöön tutkitaan kenttäko-
keilla. Ne on yleensä suoritettava sekä kesä- että talviolosuhteissa.33 Hankittavalle tai hankitulle
materiaalille tehdään ennen sotavarusteeksi hyväksymistä kenttäkokeilut ja soveltuvuuden
tutkimus.34  Materiaalin hankkija varmistaa tuotteen käyttöturvallisuuden täyttymisen ennen
kenttäkokeita.35 Huom! Puolustusvoimien määritelmärekisterissä ei ole käsitettä kenttäkoe,
eikä sitä ole muutenkaan kuvattu tarkemmin, joten sen sisältö vaihtelee tarkastelunäkökulman,
asiaa tarkastelevan henkilön ja käsiteltävän tapauksen mukaisesti.
1.5 Tutkimusraportin rakenne
Tutkimusraportti koostuu johdannosta, seitsemästä pääluvusta ja yhdistelmästä. Pääluvuissa
käsitellään ensin koko hanke- ja kenttäkoeprosessin onnistumisen kannalta erittäin tärkeä vaati-
mustenhallintaprosessi. Vaatimustenhallintaprosessin jälkeen käsitellään kenttäkoeprosessin
osaprosessit kronologisessa järjestyksessä. Pääluvun viimeisenä kohtana on aina kirjattuna
kyseisen luvun johtopäätökset. Kenttäkoeprosessin osaprosesseja käsittelevissä luvuissa esite-
tään ensin prosessikaavio, jonka jälkeen käsitellään kyseinen osaprosessi Puolustusvoimien
Prosessikäsikirjan Versio 2.0 mukaisesti:
- Osaprosessin nimi / numero
- Osaprosessin tehtävät ja vaatimukset 
- Osaprosessin syötteet ja tuotokset
- Osaprosessin osa / alaprosessit
- Osaprosessin asiakkaat
- Osaprosessin omistaja
- Osaprosessin tunnusluvut (mittarit) ja niiden tavoitearvot.36
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Niinikään prosessikaavio on rakennettu Puolustusvoimien Prosessikäsikirjan periaatteiden
mukaisesti siten että prosessi etenee vasemmalta oikealle päättyen osaprosessin tuotteeseen.
Tuotteesta lähtee nuoli alas oikealta vasemmalle, joka kuvaa kyseisen osaprosessin tuotoksen
siirtymistä kronologisesti seuraavan osaprosessin syötteeksi. Prosessikaavion tekstimuotoisen
kuvauksen jälkeen on jokaisessa luvussa käsitelty kyseisen prosessin keskeiset tekijät tarkem-
min.
Toisessa luvussa perehdytään aiheen lähestymistapaan ja tutkimusmenetelmiin. Lisäksi luvussa
käsitellään tutkimuksessa käytetty aineisto. 
Kolmannessa luvussa käsitellään vaatimustenhallintaprosessi. Luvussa käsitellään vaatimusten
määrittäminen kronologisessa järjestyksessä liittyen Puolustusvoimien suunnitteluprosessiin.
Lisäksi luvussa käsitellään kansainvälisen elinjakson prosesseja käsittelevän standardin vaati-
musten määrittelyprosessit. Luku luo perusteet viitekehyksen ymmärtämiselle ja mahdollistaa
tätä kautta myöhemmässä vaiheessa ko muuttujien määrittämisen avulla käyttää tämän raportin
mallia myös toisenlaisissa kenttäkokeiden suunnittelun tilanteissa. 
Neljännessä luvussa käsitellään kenttäkoeprosessin esivalmisteluvaihe. Luvussa keskeisenä
tekijänä on kenttäkokeen esivalmisteluvaiheen liittyminen hankeprosessiin. Lisäksi luvussa
käsitellään kansainvälisen elinjakson prosesseja käsittelevän standardin hanketta ohjaavat pro-
sessit.
Viidennessä luvussa käsitellään kenttäkoeprosessin valmisteluvaihe. Luvussa keskeisenä teki-
jänä on alustavan kenttäkoesuunnitelman perustana olevat asiakirjat ja lähteet sekä itse alusta-
van suunnitelman rakentamisen malli.
Kuudennessa luvussa käsitellään kenttäkoeprosessin suunnitteluvaihe. Luvussa keskeisenä teki-
jänä on kenttäkoesuunnitelman laatiminen alustavan suunnitelman pohjalta. 
Seitsemännessä luvussa käsitellään kenttäkoeprosessin toteuttamisvaihe. Luvussa keskeisenä
tekijänä on kenttäkokeiden yksittäisen vaiheen suunnittelu, toteuttaminen ja raportoinnit.
Kahdeksannessa luvussa käsitellään kenttäkoeprossessin lopettamisvaihe. Luvussa keskeisenä
tekijänä on kaikkien kenttäkokeen yksittäisten vaiheiden tulosten kokoaminen, analysointi ja
raportointi. 
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Yhdistelmässä eli diskussiossa kootaan tiivistettyyn muotoon tutkimuksen tulokset ja verrataan
niitä johdannossa esitettyihin tutkimusongelmiin ja viitekehykseen. Yhdistelmän tarkoituksena
on antaa lukijalle yleiskuva tutkimuksen suorittamisesta ja sen tuloksista.
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2 AIHEEN LÄHESTYMISTAPA JA TUTKIMUSMENETELMÄT
2.1 Empiirinen tutkimus
Empiirisen tutkimuksen tutkimusongelma voi olla tutkittavan ilmiön alustava kuvaaminen, tule-
van kehityksen ennustaminen tai jonkin toiminnan arviointi ja kehittäminen.37 Empiiriset tutki-
mukset voidaan jakaa etsinnällisiin, kuvaileviin ja selittäviin tutkimuksiin.38
Empiirinen tutkimus perustuu tutkijan pyrkimykseen ratkaista tutkimusongelmat keräämänsä
tai muutoin saamansa havaintoaineiston pohjalta. Yleisesti empiirisellä tutkimuksella ymmärre-
tään tutkimusta, jossa havaintoaineisto tai -materiaali on kerätty erilaisten apuvälineiden tai
menetelmien avulla. Empiirisessä tutkimuksessa on mahdollista käsitellä muuttujaa tai muuttu-
jia eri tavoin. Tällaista tutkimusta ei kuitenkaan saa nähdä kapea-alaiseksi tutkimukseksi, missä
havaintoaineistoa käsitellään vain erilaisin tilastomatemaattisin menetelmin. Yhtä hyvin se voi
perustua tutkijan omaan päättelyyn.39
Empiirisissä tutkimuksissa on eroja liittyen tutkimukseen liittyvän kysymyksien asettelun ja eri-
tyisesti haluttavien vastausten suhteen. Vastausten suhteen empiirinen tutkimus voi olla:
- Kuvaileva, joka pyrkii kartoittamaan yksilöiden, yhteisöjen, insti-
tuutioiden, tilanteiden tai prosessien eri piirteitä ja pyrkivät kuvai-
lemaan tutkittavaa ilmiötä numeerisesti ja/tai verbaalisesti
- Selittävä, joka pyrkii syy-seuraus-suhteen osoittamiseen ilmiöiden
välillä
- Vertaileva, joka pyrkii vertailemaan tutkittavaa ilmiötä eri kon-
teksteissa joko etsimällä eri piirteiden välisiä yhteyksiä tai eri ryh-
missä ilmeneviä eroja
- Eksporatiivinen, joka pyrkii etsimään uutta turvautumatta turval-
lisiin ja tunnettuihin rutiinimenetelmiin.40
Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus, joka noudattaa kuvailevaa tutkimustapaa. Tutkimus
pyrkii kartoittamaan kenttäkokeen suunnittelun ja toteuttamisen eri piirteitä sekä kuvata se
prosessina. Tutkittavaa ilmiötä kuvataan sanallisesti ja prosessikaaviona. 
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2.2 Tutkimustyyppi
Tutkimustyyppi voidaan jaotella monella eri tavalla. Tutkimustyypit voidaan jaotella teoreettis-
käsitteellisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Toinen jaottelutapa on kokeelliset ja ei-kokeelliset
tutkimukset.41
Kokeellisiin tutkimustyyppeihin kuuluvat esimerkiksi kenttäkokeet, laboratoriokokeet ja
kokeelliset simuloinnit. Kokeellisessa tutkimustyypissä tavoitteena on ilmiöiden selittäminen
niiden ennustamisen sijasta. Tekijän tarkka valvonta korostuu koko tutkimuksen ajan.42
Kokeelliselle tutkimustyypille on ominaista:
- Standartoitavuus, eli ulkoisten olosuhteiden hallintaa siten, että
niitä voidaan vakioida tai systemaattisesti muutella
- Manipuloitavuus, eli mahdollisuus riippumattoman muuttujan
käsittelyyn lähtötilanteen kärsimättä
- Kontrolloitavuus, eli tutkimuksen riippumattomat muuttujat eivät
vaihtele eli varioi kontrolloimattomina.43
Ei kokeellisiin tutkimustyyppeihin kuuluvat esimerkiksi tietokonesimuloinnit, kenttätutkimuk-
set, survey-tutkimukset ja tapaustutkimukset. Niiden ominaispiirteitä on, että ne eivät sisällä
muuttujien säätelyä eivätkä manipulointia, eikä tutkimusjoukkoa jaeta koe- ja
kontrolliryhmiin.44
Tämä tutkimus kuuluu survey-tutkimustyylin piiriin. Survey-tutkimustyylin ominaispiirteitä on
suurista ja pienistä populaatioista otettujen otosten valinta ja tutkiminen. Survey-tutkimuksesta
käytetäänkin usein käsitettä otos-survey. Tutkimus voi olla tiedon luonteeseen liittyen:
- Vertaileva, joka pyrkii selvittämään aineistojen eroja ja yhtäläi-
syyksiä
- Selittävä, joka pyrkii alkeellisten syy-seuraus-suhteiden selvittä-
miseen
- Kuvaileva, joka pyrkii kerätyn aineiston avulla ainoastaan kuvai-
lemaan tutkittavaa ilmiötä.45 
Edellä esitetyn tutkimustyyppijaottelun mukaisesti tämän tutkimuksen tutkimustyyppi on
kuvaileva eli deskriptiivinen survey-tutkimus, jossa käytetään myös tapaus- eli case-tutkimus-
tyyppiä. Case-tutkimustyypin ominaispiirteitä on kokonaisvaltainen ongelmien tarkastelu ja
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kuvaus, jossa ongelmaa ei irroteta tilanteesta tai tapahtumaketjusta. Case-tutkimustyypille omi-
naisia piirteitä ovat:
- Aineisto kootaan luonnollisessa tilanteessa ja tutkija on keräämi-
sen pääinstrumentti
- Aineiston kokoamisen menetelmät ovat ihmisläheisiä kuten
havainnointi, haastattelu ja kirjalliset dokumentit
- Tutkimus on pääosin kuvailevaa eikä aineistoa pyritä saamaan
numeeriseen muotoon
- Tutkimus on kiinnostuneempi prosessista kuin tuotoksesta
- Tutkimus on merkitysten etsimistä
- Tutkimus on jatkuvasti muotoutuvaa ja joustavaa
- Tutkimus kohdistuu nykyisyyteen, mutta sen ymmärtäminen edel-
lyttää usein myös menneisyyden tarkastelua
- Vaikka tutkimus on pääsääntöisesti kuvailevaa, se pyrkii löytä-
mään ilmiölle myös selityksiä.46
2.3 Tutkimusote
Tutkimusote tarkoittaa niitä tieteen sääntöjä, jotka määrittelevät sitä, mitä tulee tutkia ja millä
tavoin. Tutkimusotteella on selvitettävä miten hankittu tieto on organisoitu, jotta tutkimus olisi
hyväksyttävä ja oikea. Lisäksi tutkimusotteen valinnassa päätetään millaisilla menetelmillä tieto
hankitaan. Tutkimusote voidaan jakaa kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen lähestymistapaan.47
Kvantitatiivisessa menetelmässä tutkimusprosessin ongelmat liittyvät usein tilastomatemaattis-
ten menetelmien käyttämiseen. Kvantitatiivisen tutkimus pyrkii riippumattomuuteen. Siihen lii-
tetään myös luotettavuuden korostaminen. Tutkittaessa tutkimusongelmaa kvantitatiivisesti
tulee tutkittavat ilmiöt ja niiden väliset yhteydet saattaa täsmälliseen ja mitattavaan muotoon.48
Tässä tutkimuksessa käytetyn laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusotteen taustafilosofiana on
hermeneutiikka. Tutkimusotteessa on tulkinnalla ja ymmärtämisellä keskeinen sija. Ymmärtä-
misellä tarkoitetaan tulkittavien ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Kuvassa 2 on kuvattu tätä
oivaltamista ja sen muuttumista hermeneuttisella spiraalilla.49
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HERMENEUTTINEN SPIRAALI
 Kuva 2: Hermeneuttinen spiraali.
Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jossa kohdetta
pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.50 Laadullinen tutkimus on olemuksel-
taan vaativampaa kuin määrällinen tutkimus, johtuen tutkimusongelmien hankalammasta
tarkentamisesta.51 Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin.52 Laadullisen
tutkimuksen ideana on kuvata jotakin ilmiötä seikkaperäisesti, saada aikaan jokin asia ymmär-
rettäväksi ja kehittää todellisuutta vastaavasta aineistosta uutta teoriaa. Laadullinen tutkimus
pyrkii antamaan teoreettisesti mielekkään tulkinnan jollekin ilmiölle.53 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä on että se on luonteeltaan kokonaisvaltaista tie-
don hankintaa, ja aineistoa kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutkimus on subjek-
tiivista  eli siinä suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina-tutkija luottaa enemmän omiin
havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä hankittavaan tie-
toon. Perusteluna tälle on näkemys, että ihminen on riittävän joustava sopeutumaan vaihtele-
viin tilanteisiin. Apuna täydentävän tiedon hankinnassa monet tutkijat käyttävät myös lomak-
keita ja testejä. 54
Kvalitatiivisen tutkimuksessa pyrkimyksenä ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan
aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tämän induktiivisen analyysin tavoit-
teena on saada paljastettua odottamattomia seikkoja.55
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Lisäksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satun-
naisotoksen menetelmää käyttäen. Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa
sen mukaisesti.56 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan laadullisten metodien käyttöä aineiston hankinnassa,
joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat mm tässä tutkimuksessa
käytetyt osallistuva havainnointi, erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit ja
Delphi-tutkimus (Delfoi-menetelmä).57
2.4 Tutkimusmenetelmät
Laadulliseen tutkimukseen luetellaan kuuluvaksi lukuisia tutkimusmetodeja, joita on listattu
muun muassa Hirsjärvi-Remes-Sajavaaran teoksessa “ Tutki ja kirjoita ”. Luonteeltaan laadulli-
nen tutkimus on tyypillisesti tapaustutkimusta, jossa ilmiötä pyritään kuvaamaan tiiviisti ja asi-
oiden esittämiseen käytetään normaalia kieltä.58 Laadullisen tutkimusmetodologian käyttö on
yleistynyt eri tieteenaloilla erityisesti eurooppalaisessa, myös suomalaisessa tutkimuskäytännös-
sä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittava tapaus voi olla yhden henkilön elämänkerta, yhden
yksilön tapahtumakokonaisuus, yhden yhteisön historiallinen kehitys tai muu vastaava yksilöta-
son, yhteisötason tai organisaatiotason kertakokonaisuus.59  Tässä tutkimuksessa kohteena on
hyvin yksilöitävissä olevan ilmiön tai tapahtumaketjun eli kenttäkoeprosessin kuvaaminen.
Tässä tutkimuksessa on käytetty aineiston keruussa useaan aineistokeruuseen perustuvaa tutki-
musotetta; havainnointi, erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit ja edellisten
perusteella saadun aineiston Delphi-tutkimus.60
2.4.1 Havainnointi
Havaintojen teko on jokapäiväistä elämäämme. Se on tärkeä osa siitä, miten hahmotamme
ympäristömme, reagoimme siihen, miten pyrimme ymmärtämään näkemäämme ja kokemaam-
me. Havaintojen teko on kumuloituvaa eli aiemmin tehdyt havainnot tukevat uusia havaintoja.
Aivan uudet ja entuudesta poikkeavat havainnot kiinnittävät huomiota ja askarruttavat ja kai-
paavat vastausta.61
Tieteessä havaintojen teko ei olennaisesti ole erityyppistä. Samalla lailla kuin arkielämässä
pyrimme ymmärtämään siihen vaikuttavia asioita, tieteessä pyritään havaintojen tekemisellä
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saamaan aineistoa määrätyn ongelman tai ilmiön eri tekijöistä. Tieteessä ajattelu kuitenkin
ohjaa mitä ja miten havaintoja tehdään arkielämää enemmän. Erityisesti havaintoaineiston työs-
tämisessä analyysin avulla tieteellisiksi johtopäätöksiksi62. 
Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryh-
mien tai organisaation toiminnasta. Se on todellisen toiminnan tutkimista ja näin välttää keino-
tekoisuuden, joka on monien muiden menetelmien rasitteena.63
Havainnoinnissa tutkija tekee oman roolinsa avulla havaintoja tutkimastaan ongelmasta tai ilmi-
östä. Havainnointi voi systeemaattista, jolloin havainnoija on ulkopuolinen toimija tai vapaata
ja luonnolliseen tilanteeseen mukautunutta, jolloin havainnoija on ryhmän toimintaan
osallistuva.64 Tarkasteltaessa havainnointia osana osallistumista, tutkijalla voidaan sanoa olevan
eräänlainen kaksoisrooli tutkimustyössään; osallistujan rooli ja tutkijan rooli, jotka voidaan
ainakin jossain määrin pitää erillään. Havainnointia ja osallistumista tehdessään tutkija käyttää
omaa persoonaansa tutkimuksen tärkeimpänä välineenä. Tutkijan onkin tunnettava omaan per-
soonaansa liittyvät tekijät, jotka saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin.65
Tutkimusta tehdessään tutkija on toiminut “ Amos-Fin hankkeen käyttöönottoprojektissa” ja
tehnyt hankkeen toimintaan liittyen seminaareissa / suunnittelukokouksissa jne, sekä omaa työ-
tään organisaation jäsenenä että tutkimustyöhön liittyvää havainnointia. Tämä havainnointi on
luonut esiymmärryksen tutkittavasta aiheesta aiemmin esitetyn hermeneuttisen spiraalin mukai-
sesti.
2.4.2 Diskurssianalyysi
Nykysuomen sanakirjan mukaan sana diskurssi tarkoittaa keskustelua. Itse diskurssi-sana on
peräisin ranskankielen sanasta diskours, joka merkitsee puhetta, juttelua, esitelmää tai jaaritte-
lua. Kiinnostus diskurssianalyysiin tutkimusmenetelmänä heräsi 1970-luvulla. Diskurssianalyysi
on ennenkaikkea väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys, jossa on tarjolla tai luotavissa
hyvin monenlaisia yksittäisiä tutkimusmetodeja ja -tekniikoita riippuen tutkimuksen
tavoitteista, tehtävistä ja ongelmista. Diskurssianalyysin keinovalikoimaa yhdistää kuitenkin
kiinnostus teksteihin, joko kirjoitettuihin tai puhuttuihin.66
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Diskurssianalyyttinen metodologia koostuu kolmesta tutkimusmenetelmästä, jotka pohjautuvat
brittiläiseen, ranskalaiseen ja saksalaiseen traditioon. Tutkimusmenetelmät poikkeavat toisis-
taan siinä, millainen tiedon ja ihmisen suhde todellisuuteen. Tämän vuoksi niitä voidaan pitää
diskurssianalyysin eri koulukuntina.67 
Ranskalainen traditio sopii organisaatioiden tutkimiseen ja tyypillinen aineisto koostuu yleensä
kulttuuria ja diskurssia organisoivista lähteistä, kuten teksteistä, elokuvista ja muiden medioi-
den tuottamasta aineistosta.68
Saksalainen traditio on toiminnallinen, tietoa soveltava työväline, joka on kiinnostunut ihmisten
ylläpitämistä ja tuottamista käytännöistä. Menetelmälle tyypillinen aineisto on tutkijan tai toimi-
joiden tuottamaa toiminnan kuvausta tai muuta sellaista aineistoa (esimerkiksi kuvanauhat,
haastattelut, toimijoille tehdyt kyselyt), jonka avulla voidaan tuottaa toiminnan kuvausta ana-
lyysia varten.69
Brittiläiselle traditiolle keskeistä on toimijan kulttuurillisen aseman ilmaiseminen diskurssien
välityksellä. Tutkijan tehtävänä on useimmiten analysoida esiin erilaisia puheeseen ja retoriik-
kaan vaikuttavia kulttuurillisia käyttäytymisen ja sanojen merkittävyyksien valintoja sekä näi-
den kokonaisvaikutusta.70 Brittiläisen tradition tyypillistä aineistoa on puhe (esimerkiksi kes-
kustelut ja puheet), joka on tutkimusta varten tallennettava tekstimuotoon.71 
Tässä tutkimuksessa on  havainnoinnin ja asiakirja tutkimuksen avulla tuotettu toiminnan
kuvaus eli kenttäkoeprosessi analyysia varten.
2.4.3 Delphoi- menetelmä
Delfoi- eli Delphi- menetelmä sopii metodiksi esim. suurempien tulevaisuutta koskevien tutki-
musongelmien ratkaisemiseen. Sen avulla on pyritty arvioimaan tulevan kehityksen mahdolli-
suuksia. Delfoi- menetelmässä ratkaisuja haetaan yleensä asiantuntijakeskusteluissa, joissa asi-
antuntijat ovat alansa erityisosaajia. Menetelmän on erilaisine tekniikoineen havaittu olevan
käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun ongelma-alueen asiantuntijoita ei ole saatu yhtä aikaa
kokoon (esim. ajanpuutteesta johtuen) tai kun on haluttu estää ryhmässä esiintyvä vahvojen
persoonallisuuksien dominoiva vaikutus.72
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Menetelmän pääpiirteitä on asiantuntijoiden tunnistamattomuus (anonyymisyys), jolla pyritään
siihen, että asiantuntijat esittäisivät aitoja mielipiteitä sekä käsityksiään aihepiiristä. Tähän
perustuen asiantuntijat esittävät ja perustelevat tulevaisuutta koskevia väitteitä usein tietämättä,
keitä muita asiantuntijoita tutkimuksessa on mukana.73
Asiantuntijamenetelmänä Delfoi-menetelmä on hyödyllinen arvioitaessa esimerkiksi pitkän
aikavälin yhteiskunnallista ja teknologista kehitystä, julkisen instituution toimintaympäristöä tai
päätöksentekoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Delfoi-tutkimukseen sopivat hyvin “
kuumat ” aihealueet, jotka usein ovat vielä hahmottumattomia ja kiistanalaisia.74 
Pasivirran ja Kosolan teoksen “ Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa” mukai-
sesti Delfoi-menetelmää voidaan käyttää vaatimusten keräämisessä seuraavalla tavalla:
- Tehdään tarkastelukohteen rajaus ja tavoitteiden määrittely:
kuvataan hankkeella tavoitteena oleva suorituskyky perustelui-
neen sekä johdon tekemät linjaukset ja asettamat reunaehdot
- Kootaan lähtökohtavaatimusten laadintaan tarvittava asiantuntija-
ryhmä
- Laaditaan keskustelun pohjaksi tarkoitettu lähtökohtavaatimukset
sisältävä dokumentti
- Toteutetaan ensimmäinen vaatimusten keräyskierros kirjallisena
(tai ATK-avusteisena) tai suullisena haastattelukyselynä
- Analysoidaan ensimmäisen keräyskierroksen vastaukset ja vali-
taan toisen kierroksen aiheteemat. Toiselle iterointikierrokselle
kannattaa valita sellaisia teemoja, joissa ensimmäiseltä kierrok-
selta saadut vaatimukset ovat keskenään ristiriitaisia tai joita on
tarkasteltava kustannus-hyöty- näkökulmasta
- Laaditaan toisen kierroksen kyselylomake
- Toteutetaan toinen kyselykierros ja analysoidaan vastaukset
- Laaditaan vaatimusdokumentti kerättyjen vaatimusten
perusteella.75
Tässä tutkimuksessa on aiempien aineistonkeruu menetelmien tuottaman aineiston analysoinnin
tuloksena syntynyt kenttäkoeprosessin kuvaus osaprosesseina, joka on lähetetty kahdelle lau-
suntokierrokselle sekä puolustusvoimien että teollisuuden eri toimialojen edustajille. Näiden
lausuntojen perusteella on synteettisen ajattelun keinoin koottu kenttäkoeprosessin muodostu-
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miseen vaikuttavista tekijöistä koko asejärjestelmän hankintaa koskeva looginen suunnittelun,
toteuttamisen, raportoinnin ja lopettamisen prosessi. 
Kun analyysi on kokonaisuuden hajoittamista osiin, niin synteettisellä ajattelulla ymmärretään
päinvastaista. Se on pienten, esimerkiksi prosessiin kuuluvien, osatekijöiden yhdistämistä
yhdeksi kokonaisuudeksi.76 
2.5 Aiemmat tutkimukset ja aineisto
Aiheesta ei ole tehty aiemmin tutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulussa eikä myöskään muissa
korkeakouluissa.
Tärkeimpänä aineistona prosessin kuvauksen luomisessa on ollut Puolustusvoimien prosessikä-
sikirjan versio 2.0. Sisällöllisen aineiston kohdalla on sekä  havainnoinnissa, että Delfoi-mene-
telmässä ollut tärkeimpänä Amos-Fin hankkeen henkilöstö ja lisäksi sekä Maasotakoulun että
Panssarikoulun Tutkimus- ja kehittämisosaston henkilöstö. Diskurssianalyysin lähteinä ovat
olleet puolustusvoimien aihetta koskevat pysyväisasiakirjat sekä vaatimusten hallinta ohjeet.
Puolustusvoimien ohjeistusta on verrattu yleiseen testausmalliin ja Ruotsin puolustusvoimien
käytäntöön. Ruotsin puolustusvoimien käytännön vertailu tapahtui heidän kenttäkoesuunnitel-
mien ja -raporttien tutkimiseen ja kahteen havainnoin yhteydessä tehtyyn asiantuntijahaastatte-
luun. Haastattelujen perusteella heillä on sama tilanne kuin Suomessa; eli ei ole ohjeistusta
kenttäkokeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, vaan toiminta perustuu  ns “ hiljaiseen
tietoon”.77
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3 VAATIMUSTENHALLINTAPROSESSI
3.1 Yleistä
Vaatimustenhallintaprosessin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kyseisen prosessin tuotos vai-
kuttaa koko järjestelmän elinkaaren ajan. Kuvassa 3 on esitetty arvio virheen korjaamisen suh-
teellisista kustannuksista havaitsemisajankohdan mukaan.
Lähde: Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa, s. 51
Virheen suhteellinen kustannus
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Kuva 3: Virheellisen vaatimuksen korjaamisen kustannusvaikutuksen muutos virheen havaitse-
misajankohdan mukaan.
Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa teoksen mukaan NASA:n tekemä ana-
lyysi osoittaa, että 5-10 % koko hankkeeseen käytettävästä ajasta tulisi käyttää vaatimusten
määrittely- ja analysointivaiheeseen. Määrittelyvaiheessa pystytään parhaiten fokusoimaan mitä
halutaan. Analysointivaiheessa pystytään hahmottamaan hankkeen toteutusta uhkaavat
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puutteet, epärealistisuudet, ristiriitaisuudet ja väärintulkintoja aiheuttavat epämääräisyydet.
Kyseinen NASA:n analyysi osoittaa virheen aiheuttamien kustannusten nousun nopeasti pro-
sessin edetessä. Jos vaatimuksiin jäänyt virhe huomataan ohjelmointivaiheessa, sen korjaaminen
aiheuttaa 10-kertaiset kustannukset verrattuna siihen, että se olisi korjattu jo määrittelyvaihees-
sa. Testausvaiheessa huomattu virhe aiheuttaa jo 50-kertaiset kustannukset ja käyttöön otetun
järjestelmän virheen korjaaminen aiheuttaa 200-kertaiset kustannukset.78
Vaatimustenhallintaprosessi on hankeohjauksen keskeinen tekijä. Se käsittää vaatimusten mää-
rittelyn, keräämisen ja vaatimustietojen ylläpidon.79  Prosessi määrittelee systemaattisen menet-
telytavan, jolla asiakkaat ja sidosryhmät tunnistetaan, heidän vaatimuksensa kerätään, tarvitta-
essa muokataan, katselmoidaan ja lopulta hankkeen loppuvaiheessa todennetaan.80 Prosessi
mahdollistaa asiakkaan tarpeiden täyttävän tuotteen määrittämisen asetetuissa kustannus- ja
aikapuitteissa, se auttaa varmistamaan tuotteen soveltuvuuden suunniteltuun käyttöön ja suori-
tuskyvyn saavuttamiseen.81
Vaihtoehtovaiheessa ja Esivalmisteluvaiheessa Pääesikunnan Suunnitteluosaston Pysyväisasia-
kirjan “ Hankeohjaus puolustusvoimissa”  mukaisesti laaditaan ensin alustavat ja sitten tarken-
netut käyttäjän vaatimukset ja niiden mukaiset konseptit.82 Hankkeita ohjaavan pysyväisasiakir-
jan termi “ käyttäjän  vaatimukset ” on suora käännös ulkomailla käytössä olevasta nimityk-
sestä UR-User Requirement. Pysyväisasiakirjaa myöhemmin ilmestyneen Vaatimustenhallinnan
ohjeen käyttämä “suorituskykyvaatimus” tarkoittaa samaa englanninkielistä termiä, mutta sillä
halutaan korostaa muidenkin kuin järjestelmän varsinaisten loppukäyttäjien roolia vaatimusten
asettajina. Molemmat tarkoittavat siis samaa asiaa; niiden tavoitteena on kuvata miten järjes-
telmä toimii ja millaisia toteutukseen liittyviä vaatimuksia sille asetetaan.83 Koska hankkeet kes-
tävät tapauskohtaisesti vuosista kymmeniin vuosiin, on tällä hetkellä käytössä molempien ohjei-
den mukaisia nimikkeitä.84 Vaatimukset jaetaan ja ryhmitellään suorituskykyvaatimuksiin ja jär-
jestelmävaatimuksiin. Vaatimukset numeroidaan tai varustetaan muulla vastaavalla tunnuksella,
jolla niihin voidaan yksilöidysti viitata.85 
Vaatimustenhallintaprossessi on hankeprosessin osaprosessi. Se luo ensimmäisessä vaiheessa
järjestelmän suorituskyvyn asetetun tavoitetilan (MNS-Mission Need Statement), johon sisäl-
tyy järjestelmälle asetettavat suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti.86 Tavoitetilan
laadinnasta vastaa operatiivisessa suunnitteluvastuussa oleva taho, eli maavoimien kohdalla
maavoimaesikunta. Suorituskykyvaatimukset toimivat puolustusvoimien ja puolustushaaran
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kehittämisohjelman perustana. Operatiivinen konsepti sitoo konkreettiset vaatimukset niiden
oikeaan asiayhteyteen ja toimintaympäristöön. 
Hankeohjausprosessin mukaisesti vaihtoehtojen laatimisen yhteydessä jatketaan syötteenä ole-
van hyväksyttyjen suorituskykyvaatimusten tarkentamista. Tarkennettujen suorituskykyvaati-
musten perusteella voidaan suorittaa vaatimusdokumentaation katselmointi, joka on perustana
toteutettavan vaihtoehdon valinnalle. Edettäessä esivalmisteluvaiheeseen aloitetaan hankkeen
omistajan toimesta järjestelmävaatimusten laadinta.87  Puolustusvoimien suunnitteluprosessi ja
vaatimusten syntymisen eri vaiheet on esitetty kuvassa 4.                                             
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Lähde: Op-os/PE Ohje: ”Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa” 25.02.2003 s 3 
  Kuva 4: Puolustusvoimien suunnitteluprosessi ja vaatimusten syntymisen eri vaiheet 
Vaatimukset ovat ilmaisuja, jotka kuvaavat asiakkaan taholta liittyen tuotteen tai suoritteen
ominaisuuksiin, suorituskykyyn ja muihin parametreihin.88 Vaatimukset tulee perustua suoritus-
kyvyn tavoitteisiin ja ne on sidottava asianmukaiseen kontekstiin.89 Vaatimusten perusteella
laaditaan tuotteen (tekninen) spesifikaatio.90 
Vaatimuksista kirjataan vähintään seuraavat asiat:
- Vaatimuksen esittäjä
- Taho, joka tuo vaatimuksen esiin
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- Vaatimuksen omistaja(t)
- Taho, jolla on oikeus määritellä vaatimuksen sisältö
ja hyväksyä vaatimuksen muutokset: yleensä esit-
täjä
- Vaatimuksen kriittisyys sen omistajalle
- Kriittinen vaatimus (CR-Critical Requirement)
- Ensisijainen vaatimus (PR-Primary Requirement)
- Toissijainen vaatimus (SR-secondary Requirement)
- Myöhemmin määriteltävä vaatimus (TBD-To Be
Defined)
- Vaatimuksen sisältö
- Toivetaso (Wish level), johon tulee pyrkiä jos se ei
vaadi tuotteen toteuttamisen kannalta ylimääräisiä
resursseja
- Tavoitetaso (Target level), johon tuotteen suunnit-
telussa on pyrittävä
- Hyväksynnän raja-arvo (Limit level), joka vähintään
on saavutettava
- Vaatimuksen täyttymisen arviointikriteeri ja verifiointitapa
- Vaatimuksen liityntä (mitä ylempää vaatimusta tukee)
- Perustelu vaatimuksen esittämiselle (tarvittaessa)
- Reunaehdot (tarvittaessa)
- Tiedossa oleva vaatimuksen täyttymisen kustannusvaikutus
(tarvittaessa)
Kriittinen vaatimukset ovat sellaisia jotka tuotteen tulee täyttää. Ensisijaisista vaatimuksista ja
toissijaisista vaatimuksista on täytettävä hankintasopimuksessa tai muussa vastaavassa asiakir-
jassa erikseen sovittu määrä. Huomioitavaa on, että järjestelmää ei hylätä vaikka se ei täyttäisi
kaikkia asetettuja vaatimuksia, jos täyttyneiden vaatimusten muodostama kombinaatio on
hyväksyttävissä.91
Myöhemmin määriteltävällä vaatimuksella tarkoitetaan sellaista vaatimusta jonka täsmällisiä
rajapintoja ei ole kyseisessä vaiheessa vielä määritetty. Tällainen vaatimus kuitenkin kirjataan
vaatimuksiin määritettäväksi myöhemmässä vaiheessa hanketta, koska asiasta ollaan jo
tietoisia.92
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Peteknh-os:n PAK 02:02 “Yleisohjeet Teknisen eritelmän laatijalle” asiakirjan mukaan vaati-
mukset on numeroitava, luokiteltava ja ilmaistava niin, että lukija ymmärtää kunkin vaatimuk-
sen tärkeyden ja vaikutuksen. Kriittiset eli Täytyy vaatimukset, joiden täyttämättä jättäminen
saattaa aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen tai jopa tehdyn sopimuksen purkamisen on merkittävä
erityisen tarkasti. Varsinkaan näiden vaatimusten kohdalla ei saa tulla tulkintaerimielisyyksiä
ostajan ja myyjän välillä. Ohje suosittelee käyttämään kyseisen vaatimuksen kohdalla huomion
kiinnittävää merkkiä;  esimerkiksi tähteä [ * ] tai ristiä [ ]. Vaatimusluokat ilmaistaan spesifi-
kaatiossa seuraavasti:93
Vaihtoehto, joka voidaan valita myöhemmin,
esim kustannusten selvittyä
4. Myöhemmin päätettävä, optio
Käytettävä harkiten ja poikkeustapauksissa.
Avaa helposti kilpailun ei- toivotuille vaihto-
ehdoille.
3. Tarjoajan on ilmoitettava ominaisuus tai
ratkaisu
Ohjeellinen vaade. Suuntaa antava tieto.2. Pitäisi (should, would)
Ehdoton vaade. Tarjouksen tai toimituksen
hylkäysperuste.
1. Täytyy (must, shall)    
HUOMAUTUSVAATIMUSTYYPPI
Vaatimukset pitää kirjoittaa lyhyesti ja selkeästi. Jos jonkin vaatimuksen kohdalta on tarve kir-
joittaa tarkennuksia, lisätietoja tai ohjeita / vast ne on oltava selkeästi erotettuna vaatimuksista.
Tarkennuksiin liitetään yksiselitteinen viittaus mihin vaatimukseen se liittyy.94 
Vaatimustenhallintaohjelmisto helpottaa vaatimusten kirjaamista. Väärinymmärrysten välttämi-
seksi vaatimusdokumentaatio kannattaa katselmoida toteuttavan tahon kanssa.95  
Vaatimukset saattavat muuttua jonkin verran hankkeen edetessä, suorituskykyvaatimusten
muuttumisen ja tarkentumisen sekä järjestelmäsuunnitteluprosessin edetessä.96 Koska edellä
mainituista syistä vaatimuksia saatetaan joutua muokkaamaan ja tarkentamaan, on kyseisten
asiakirjojen asianmukainen versio numerointi / vast erottelutapa erittäin tärkeää. Vaatimukset
varustetaan tunnisteella, jolla niihin voidaan viitata yksikäsitteisesti. Vaatimuskohtaista tunnis-
tetta ei saa missään tapauksessa muuttaa, vaikka vaatimuksen sisältö muuttuisikin ja poistetun
vaatimuksen tunnistetta ei saa ottaa uudelleen käyttöön.97
Vaatimukset voidaan jaotella suorituskykyvaatimuksiin (Capability Requirements) ja järjestel-
mävaatimuksiin (System Requirements).  Tämä luokittelu noudattaa puolustusvoimien
hankeohjausprosessia.98 mikäli suorituskyky- ja järjestelmävaatimuksien kesken tulee ristiriitati-
lanteita suorituskykyvaatimukset ohittavat järjestelmävaatimukset.99 
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3.2 Suorituskykyvaatimukset
Suorituskykyvaatimukset laaditaan strategisen suunnittelun prosessissa osana kehittämisohjel-
mien laadintaa.100 Suorituskykyvaatimuksilla kuvataan mitä järjestelmän pitää tehdä. Vaatimuk-
sissa pitää ilmetä millä reunaehdoilla tavoite on saavutettava. Vaatimuksissa sen sijaan ei saa
olla esim. miten tavoite on saavutettava. Vaatimusten on oltava lyhyitä, ei-teknisiä ja yksiselit-
teisiä. Suorituskykyvaatimukset voidaan julkaista omana dokumenttina (CRD-Cabability
Requirements Document).101  “Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa” ohjeen
mukaan Suorituskykyvaatimusdokumentaatiossa tulee käsitellä ainakin:
- Operatiiviset vaatimukset (Operational Requirements)
- Vaikuttavuus (Effectiveness), joka ilmaisee sen,
mitä suorituskyky tavoitellaan
- Operatiivisen kyvyn elinjakso (Operational life-
cycle), joka kuvaa koska kyvyn luominen
aloitetaan, koska se on täysimääräisesti käytössä,
kuinka pitkään sitä ylläpidetään ja milloin siitä luo-
vutaan
- Käytettävyys (Availability)
- Taktiset vaatimukset (Tactical Requirements)
- Johtaminen (Command and Control)
- Tulivoima (Firepower)
- Liikkuvuus (Mobility)
- Taistelunkesto (Durability)
- Logistiikka (Logistic Support)
- Toteutuksen reunaehdot (Constrains)
- Resurssit (Resources), joka kuvaa tarvittavat henki-
löstö ja tilausvaltuus- sekä toimintamenovarat)
- Materiaali-, teknologia- ja yhteensopivuus- yms
strategioiden asettamat reunaehdot (Material and
technology, interoperability etc strategy constrains)
- Viranomaisvaatimukset (Authoritative
Requirements)102
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3.2.1 Operatiivinen konsepti
Operatiivinen konsepti on suorituskykyvaatimusten ohella osa vaatimustenhallintaprosessin
ensimmäisessä vaiheessa luotavaa järjestelmän suorituskyvyn tavoitetilaa.103 Järjestelmän ope-
ratiivisella konseptilla kuvataan järjestelmän rakenne osakokonaisuuksien tarkkuudella, järjes-
telmän käyttäjät, mitä käytöllä pyritään saavuttamaan sekä millaisissa olosuhteissa ja miten jär-
jestelmää on suunniteltu käytettävän. Nämä käyttöolosuhteet tulee kuvata skenaarioina, joissa
ilmenee sekä tyypilliset käyttöolosuhteet että äärikäyttöolosuhteet. Operatiivisen konseptilla ei
luoda ratkaisumalleja eikä rajoitteita suunnittelulle, vaan esitetään edellämainitut asiat siten,
että kaikki hankkeen osapuolet ja sidosryhmät saavat yksiselitteisen kuvan tavoiteltavasta suo-
rituskyvystä. Isojen kokonaisuuksien kuvauksissa operatiivinen konsepti kannattaa laatia erik-
seen järjestelmän eri tasoille. Se toimii omalta osaltaan tärkeänä syötteenä teknisen spesifikaa-
tion laadinnassa. Vaatimustenhallinnan ohjeen mukaan operatiivisen konseptin perusrunko on:
- Tehtävätavoitteet perusteluineen (Vaatimustenhallinnan sovel-
taminen puolustusvoimissa mukaan otsikkona on “Suorituskyky-
tavoitteet perusteluineen)
- Nämä ovat keskeisiä vaatimuksia, joissa ilmaistaan
käyttäjän vaatimuksia. Eli tarve ja vaatimukset jär-
jestelmän suorituskyvylle: mitä halutaan saada
aikaan ja miksi. Nämä vaatimukset ovat keskeisinä
käyttäjän tyytyväisyyteen ja järjestelmän hyväksy-
miseen.
- Järjestelmän yleinen käyttöfilosofia
- Kuvataan miten järjestelmää on ajateltu
käytettävän. Kuvataan käyttäjäorganisaation
“omalla kielellä”. Luodaan kuva käyttäjän operatii-
visista tarpeista tekniselle henkilöstölle, joka ei
tunne operatiivisia asioita. 
- Operatiivisen järjestelmän erityispiirteet
- Kuvataan toimintaympäristö ja toimintatavat sekä
niiden erityispiirteet. Kuvauksessa on ainakin järjes-
telmän haluttu toiminta, järjestelmän reagointi
ulkoisiin herätteisiin, yllättäviin ja poikkeuksellisiin
tilanteisiin sekä miten järjestelmän ei haluta toimi-
van. Välittää käyttäjän operatiivisen osaamisen tek-
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niselle henkilöstölle ja sitä kautta hankinta-asiakir-
joihin.
- Käyttöympäristön asettamat reunaehdot ja rajoitukset
- Kuvataan järjestelmän toimintaympäristöä järjestel-
män sisältä käsin. Käyttöympäristö kuvataan koko
elinjakson ajalta. Jaottelu voi olla esimerkiksi;
kehittäminen, verifiointi, valmistus, varastointi, kul-
jetus, asennus ja integrointi sekä käyttöönotto, kou-
lutus, operatiivinen käyttö, ylläpito ja
tukeutuminen, päivitys sekä järjestelmästä luopumi-
nen ja sen hylkääminen.
- Asiaan kuuluvat hankinta / toimittaja / kehittäjäorganisaa-
tiot ja noudatettavat ohjeet (Vaatimustenhallinnan soveltami-
nen puolustusvoimissa mukaan otsikkona on “ ylläpito /hankinta/
toimittaja / kehittäjäorganisaatiot ja noudatettavat ohjeet”)
- Kuvataan erilaiset organisaatiot, jotka tulee huomi-
oida ja joiden ohjeistusta tulee noudattaa hankkees-
sa. Näitä ovat esimerkiksi; rahoittaja, hankkija, val-
mistaja, tutkimuslaitos, operaattori, loppukäyttäjä,
muut käyttäjätahot kuten muut puolustushaarat ja
aselajit, kouluttaja, ylläpitäjä, varastoija, huolitsija,
lait ja asetukset sekä erilaiset lupia myöntävät ja
rajoituksia asettavat viranomaistahot kuten viestin-
tä- ja liikennevirasto, yhteistyöviranomaiset kuten
poliisi ja rajavartiosto sekä siviiliyhteiskunta.
- Järjestelmän ulkoiset rajapinnat sekä sidosjärjestelmät
- Kuvataan otsikon mukaisesti ulkoiset rajapinnat ja
sidosjärjestelmät. 
- Ulkoiset vaatimukset 
- Kuvataan mitä muutoksia tarvitaan käytössäoleviin
järjestelmiin, jotta kyseinen uusi järjestelmä on
yhteensopiva ja toimii asetetussa ympäristössä.
Lisäksi kuvataan tarpeen mukaan varauksia painon,
mittojen, tehontarpeen, sähkömagneettisen spektrin
tai tiedonsiirtokapasiteetin käytön, ympäristöolo-
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suhteiden kuten äärilämpötilojen, tärinän yms seik-
kojen suhteen sekä suorituskykyvaatimuksia esim.
yhteiskäyttöisen viestijärjestelmän tiedonsiirtokapa-
siteetille, asejärjestelmän kantamalle, sensorijärjes-
telmän maalinosoituksen tarkkuudelle ja nopeudelle
sekä muille vastaaville tekijöille.
- Käyttäjä- ja ylläpito-organisaation kuvaus
- Kuvataan käyttäjäorganisaatio käyttötilanteiden ja
skenaarioiden näkökulmasta. Kuvauksessa huomi-
oidaan myös käyttäorganisaation tuleva kehitys ja
järjestelmän käytön mahdollinen laajeneminen
muille puolustushaaroille ja aselajeille sekä perintei-
sen sotilaallisen toiminnan ulkopuolelle.104
3.3 Järjestelmävaatimukset
Järjestelmävaatimuksilla kuvataan miten järjestelmä toimii ja millaisia toteutukseen liittyviä
vaatimuksia asetetaan. Järjestelmävaatimuksista vastaa kehittämisohjelman omistaja apunaan
hankepäällikkö. Hankepäällikkö vastaa siitä, että järjestelmävaatimukset vastaavat suoritusky-
kyvaatimuksia. Järjestelmävaatimuksia laativat tyypillisesti puolustushaarat ja PvMatlE.105 
Vaatimusten on oltava konkreettisia ja yksiselitteisiä. Järjestelmävaatimukset voidaan julkaista
omana dokumenttina (SRD- System Requirements Document). Järjestelmävaatimusdokumen-
taatiossa tulee käsitellä ainakin:
- Elinjaksovaatimukset (Life-Cycle Requirements)
- Hankeaikataulu
- Teknologiainsertio, päivitykset
- Toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirements)
- Mitä järjestelmällä on kyettävä tekemään ja tarvitta-
essa miten sen on se tehtävä
- Suorituskykyvaatimukset (Performance Requirements)
- Järjestelmän minimi- ja tavoitesuorituskyky
- Rajapintavaatimukset (Interface Requirements)
- Ulkoiset rajapinnat ja rinnakkaiset järjestelmät
- Sisäiset rajapinnat
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- Ympäristövaatimukset (Enviromental Requirements)
- Siedetty ympäristö
- Aiheutettu ympäristö
- Infrastruktuurivaatimukset (Infrastructure Requirements)
- Tukeutumisjärjestelmä
- Koulutusjärjestelmä
- Kuljetusjärjestelmä
- Varastointijärjestelmä
- Kunnossapitojärjestelmä
- Henkilöstön osaaminen
- Laatuvaatimukset (Quality Requirements)
- Luotettavuus ja käytettävyys
- Taistelunkesto
- Ylläpidettävyys
- Testattavuus
- Joustavuus ja laajennettavuus
- Turvallisuusvaatimukset (Security Requirements)
- Käyttö- ja työturvallisuus
- Sähköturvallisuus
- Paloturvallisuus
- Tietoturvallisuus
- Räjähdeturvallisuus
- Suunnitteluvaatimukset (Desingn Requirements)
- Vain tarvittaessa
- Dokumentointivaatimukset (Documentation Requirements)
- Turvallisuusdokumentaatio
- Käyttödokumentaatio
- Käyttöönotto ja kunnossapito
- Hankintaan liittyvä dokumentaatio
- Koulutus
- Toteutuksen reunaehdot (Constrains to Realisation)
- Lainsäädännön tuomat reunaehdot
- Ostajan toimintatapojen mukanaan tuomat reunaeh-
dot
- Noudatettavaksi vaadittavat standardit
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- Viranomaisvaatimukset
- Tuoteoikeudet
- Hyväksyntävaatimukset (Qualification Requirements)
- Järjestelmälle ja toimittajalle asetettavat testaus-,
demonstrointi- ja analysointivaatimukset 
- Tarkastukset ja katselmukset106
3.3.1 Tehtäväprofiili
Järjestelmävaatimusdokumentin tueksi laaditaan yleensä tehtäväprofiili (Mission Profile), jossa
ei aseteta järjestelmälle vaatimuksia, vaan kuvataan järjestelmän käyttötilanteita.107 Tehtäväpro-
fiilissa tulee käsitellä ainakin järjestelmän elinjaksoon liittyvät keskeiset vaiheet joilla on merki-
tystä järjestelmän toiminnallisten ja käytettävyysvaatimusten asettamisessa sekä teknisessä spe-
sifikaatiossa:
- Järjestelmien lukumäärä
- Käytettävien järjestelmien lukumäärä
- Varastoitavien järjestelmien lukumäärä ja säilytys
- Järjestelmien kierrättämissuunnitelma
- Järjestelmän suunniteltu elinjakso
- Järjestelmän operatiivisen käytön kuvaus lukuarvoina.108
3.3.2 Järjestelmävaatimusten testauksen kokonaisrakenne
Järjestelmävaatimuksista pitää ilmetä mitä suorituskykyvaatimusta ne tukevat ja miten niiden
täyttyminen todennetaan.109 Todentamisvaihtoehtoja ovat ainakin suunnittelukatselmoinnit
(esim CDR-Critical Desing Review), teollisuuden hyväksyntätesti (FAT-Factory Acceptance
Test), ostajan hyväksyntätesti (PAT-Purchaser Acceptance Test) ja kenttäkoe (AFT-Army
Field Test).110  
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Kaikenkaikkiaan kyseinen testausmalli on yleisesti käytössä olevan “V-mallin” mukainen.
V-malli on esitetty kuvassa 5. Kuva havainnollistaa hyvin testattavien kohteiden vastuujakoa
toimittajan ja asiakkaan välillä. 
Lähde: luentoaineisto ”ohjelmistoprosessi” Harri Kulmala /Solita
V-testausmalli
Toimittaja
Asiakas
Toteutus
Suunnittelu
Vaatimukset
Määrittely
Toiminnallinen testaus
Järjestelmätestaus
Moduulitestaus
Yksikkötestaus
Kuva 5: V-testausmalli
Yksikkötestaus liittyy kiinteästi toteutukseen ja on toimittajan omaa tuotevalvontaa / tuoteke-
hitystä. Asiakkaan rooli on tässä vähäinen ja kohdistuu lähinnä yksikkötestauksen kattavuuden
yhteenvedon tarkastamiseen. 
Moduulitestauksen tasolla testataan jo järjestelmän laajempia osakokonaisuuksia. Testauksessa
keskitytään kuitenkin toiminnallisiin yksiköihin kuin loppukäyttäjälle näkyviin toiminnallisuuk-
siin, joten tässäkin vaiheessa asiakkaan rooli on vielä vähäinen. Kyseessä on siis teollisuuden
omat hyväksyntä / kehittämistestit.
Järjestelmätestauksessa komponentit kootaan yhteen ja testataan yhteisessä ympäristössä.
Tässä vaiheessa testataan Ei-toiminnallisia vaatimuksia. Asiakkaan roolina on avustaa testaus-
suunnitelmien laatimisessa, testausjärjestelyjen laatimisessa ja katselmoinnissa. Kyseessä on siis
teollisuuden vastaanottotestit.
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Toiminnallinen testaus toteutetaan toiminnallisessa ympäristössä. Testauksen sisältö tulee asi-
akkaalta. Tässä vaiheessa suoritetaan vaativuuskattavuuden ja toiminnallisuuksien testaus.
Kyseessä on siis kenttäkokeet.
3.4 Häivetekniset vaatimukset
Häivetekniset vaatimukset on huomioitava kaikissa kehitysohjelmissa jo hankkeen esiselvitys-
vaiheessa ja sisällyttää hanke-esittelyyn. Hanke-esittelyssä tulee olla arvio häiveteknisen suoja-
uksen tarpeesta, suunnitelma suojauksen alustavasta järjestelyperiaatteesta häive- ja harhautta-
misteknisin tai taisteluteknisin (liike) keinoin. Mikäli häiveteknisiä vaatimuksia ei pystytä
toteuttamaan, hankkeen johtoryhmältä tulee saada hyväksyntä vaihtoehtoiselle
toteuttamistavalle.111
Häiveteknisten vaatimusten perustaso tulee määrittää toimeksiannossa. Perustaso tarkoittaa
että toimeksiantoon sisältyy uhka-arvio, operatiivisen käyttöympäristön määrittäminen, valelai-
tesuunnitelman laatiminen, käyttäjän vaatimuksiin on liitetty häiveteknisten vaatimusten
osuus.112
3.4.1 Uhka-arvion laatiminen
Uhka-arvio on häiveteknisten vaatimusten perusta. Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisa-
siakirjan “ Häivetekniset vaatimukset maavoimien materiaalihankkeissa” mukaan uhka-arviossa
on määritettävä häiveteknisten vaatimusten tavoitetaso. Uhka-arvion laatimisessa tulee kiinnit-
tää huomiota siihen, että häiveteknisten ratkaisujen todentaminen tulee perustua
uhka-arvioon.113 
Toimeksiannon yhteydessä laadittavassa uhka-arviossa on määritettävät tärkeimmät uhkapara-
metrit; kriittinen uhkaetäisyys, uhkasuunta, uhkalaatu ja erityistiedot sensoreista.114 
Kriittinen uhkaetäisyys; yleensä kohteen taktinen toiminta voidaan jakaa vaiheisiin. Vaiheita
voivat olla esimerkiksi suojautuminen suoja-asemaan, siirtymien tuliasema-alueelle ja tulitoi-
minta. Häivetekniset ratkaisut toteutetaan määritettyjen vaiheiden perusteella. Uhka-arviossa
on ilmoitettava kriittiset uhkaetäisyydet havaittavuudelle, luokiteltavuudelle ja tunnistettavuu-
delle kunkin vaiheen osalta erikseen.115
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Uhka-arviossa pitää siis määrittää se etäisyys (kriittinen etäisyys), mitä kauempaa mahdollinen
hyökkääjä ei saa havaita / luokitella / tunnistaa kohdetta. Häivetekniset ratkaisujen tavoite on
saavuttaa yli 90%:n todennäköisyys hyökkääjän tekemän havainnon, luokittelun tai tunnistami-
sen välttämiseksi uhka-arviossa määritetyillä etäisyyksillä. Häiveteknisinä ratkaisuina voivat
olla rakenneratkaisut ja naamiomateriaalin käyttö.116 
 
Kriittinen uhkaetäisyys tulisi olla lyhyempi kuin kohdetta suojaavan asejärjestelmän kantama.
Oman toimintakyvyn, eli asejärjestelmän ulottuvuus ja toimintaviiveet, määrittäminen suh-
teutettuna arvioituun uhkakuvaan on erittäin tärkeää.117
Etäisyydet ilmoitetaan aina sekä ilmasta että pinnasta tapahtuvalle toiminnalle. Etäisyys ilmasta
perustuu etäisyyksiin, joita pilotti tai asejärjestelmän operaattori tarvitsee yhteen tehokkaaseen
iskuun kohteeseen.
Esimerkki:  Ajoneuvon taktinen käyttö määritetään kolmivaiheiseksi. Määritetään kriittiset
uhkaetäisyydet vaiheittain.
Vaihe 1. Ajoneuvo on liikkeessä. 
(Rakenteellisten ratkaisujen merkitys korostuu.)
Vaihe 2. Ajoneuvo on tuliasemassa.
(Ajoneuvo on osittain maastoutettu naamiomateriaalilla.)
Vaihe 3.  Ajoneuvo on täysin suojassa tähystykseltä / tiedustelulta. 
(Ajoneuvo on suojattu maastouttamisjärjestelmällä.)
Kriittiset uhkaetäisyydet:
Ilmasta [m] Vaakatähystys [m]
Vaihe 1: Havainto 2500 1500
Luokittelu 2000 1200
Tunnistus 1200 750
Vaihe 2: Havainto 1500 1000
Luokittelu 1000 500
Tunnistus 750 250
Vaihe 3: Havainto 150 100
Luokittelu 0 0
Tunnistus 0 0
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Uhkasuunta; kohteelle pitää määrittää uhkasuunnat, joihin häiveteknisten ratkaisujen pää-
paino tulee kohdistaa. Uhkasuunnat voivat olla esimerkiksi; ajoneuvon etusektori, pystytähys-
tys suoraan päältä ja sivusilhuetti. Määritetyt suunnat priorisoidaan tärkeysjärjestykseen nume-
roimalla ne; 1 on tärkein suunta, 2 seuraavaksi tärkein jne.118  
Uhkalaatu; Uhka-arviossa pitää priorisoida uhkalaadut, joihin häiveteknisten ratkaisujen pää-
paino tulee kohdistaa. Priorisointi tehdään kuten uhkasuunnan kohdalla painoarvomerkinnöillä.
Uhkalaadut ovat: 
- UV (UV-kuvaus / sensorit)
- VIS (silmä / kiikari / TV / valokuvaus)
- NIR ( valonvahvistin / väärävärikuvaus / laser)
- TIR (FLIR / IRST)
- TUTKA (0.5 - 18 / 35 / 94 / 140 Ghz)119
Erityistiedot uhkasensoreista; uhka-arvio pitää täydentää erityistiedoilla, joita uhka-arvion
laatijoilla on käytössään. Tällaisia ovat määritettyjen uhkalaatujen yksityiskohtaiset tiedot eli
erityistiedot uhkasensoreista ( esim erottelukyky ja herkkyys).120
3.4.2 Operatiivinen käyttöympäristö
Suojattavalle kohteelle pitää määrittää arvio kohteen operatiivisesta käyttöympäristöstä vastuu-
osaston toimesta. Mikäli kohteella ei ole tarkoin määritettyä operatiivista käyttöaluetta, arvio
tehdään prosenttiluvuilla esimerkin mukaisesti;  
- Ajoneuvon operatiivinen käyttöympäristö Etelä-Suomi. Operatii-
vinen toiminta-alue toiminta-ajan mukaisesti arvioituna:
- Suomalainen metsämaasto 10 %
- Aukea peltomaasto 10 %
- Asutuskeskusympäristö 80 %121
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3.4.3 Valelaitesuunnitelma
Toimeksiannossa pitää määrittää käytetäänkö suojattavan kohteen suoja-arvon parantamiseksi
mahdollisesti kohteen herätteitä emuloivia valelaitteita. Valelaitteen tulee antaa esikuvansa
mukaiset herätteet UV, VIS, NIR, TIR ja TUTKA-aallonpituusalueilla, tai tapauskohtaisesti
vain tietyllä aallonpituusalueella. Toimeksiannossa pitää olla myös suunnitelma valelaitteiden
hankinnasta.122 
Valelaitteet voivat olla aktiivisia, passiivisia, tai osittain molempia riippuen millaisia herätteitä
valelaite pyrkii emuloimaan. Valetoiminta on aktiivista toimintaa. Harhauttamista suunnitelta-
essa tulee aina huomioida valelaitteiden ohella tarvittava valetoiminta harhautuksen laajuudesta
riippuen. Niitä voidaan käyttää:
- Vetämään hyökkääjän tulta puoleensa.
- Yksittäisillä valemaaleilla lisätä maaleja ja vaikeuttaa maalin
valintaa.
- Harhauttamaan hyökkääjä joukkojen ja kaluston määrän suhteen.
- Korvaamaan irtautunut joukko ja kalusto.
- Lisäämään harhautuksen uskottavuutta.
- Suuntaamaan hyökkääjän huomio kokonaan väärään suuntaan.123
3.4.4 Käyttäjän vaatimukset
Häiveteknisten vaatimusten osuus pitää liittää käyttäjän vaatimuksiin toimeksiannon
yhteydessä. Niistä pitää ilmetä seuraavat häiveteknisten ratkaisujen toteuttamiseen vaikuttavat
käytettävyyskriteerit:
- Mahdollisuudet soveltaa rakenteellisia ratkaisuja
- Naamiomateriaalit ja niiden käyttäminen
- Maastouttamisjärjestelmän tarve
- Naamioiko sotavarusteen käyttöhenkilöstö (esim psv-ajoneuvon
miehistö) kalustonsa itse ja kuinka kauan voidaan käyttää aikaa
vaiheiden toteuttamiseen taistelutilanteessa
- Naamiomateriaalien sijoittaminen kuljetusten ja varsinaisen toi-
minnan aikana
- Naamiomateriaalien huolto- ja varastointivaatimukset.124 
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Yllämainitut käytettävyyskriteerit tulee kukin käsitellä uhka-alueittain, jotka on esitetty koh-
dassa  “uhkalaatu”.125
3.4.5 Häiveteknisten vaatimusten testaus ja todentaminen
Häiveteknisten vaatimusten toteutuminen pitää testata ja todentaa. Todentamisen apuna pitää
tehdä myös kenttätestejä, joissa tarkastellaan kohdetta todellisilta uhkaetäisyyksiltä. Kenttätes-
tien tarkoituksena on kerätä tietoa toiminnallisista osatekijöistä, kuten maaston hyväksikäy-
töstä ja kohteen muotouttamisesta, sekä taustakohinan merkityksestä havainnointiin126. 
Testauksesta ja todentamisesta vastaa projektipäällikkö tai hankkeesta vastuussa olevan orga-
nisaation tekninen valvoja tarvittavien testausten järjestämisestä. Saaduista tuloksista laaditaan
mittauspöytäkirja. Yleensä häiveteknisten vaatimusten testauksen suorittaa Puolustusvoimien
Teknillinen Tutkimuslaitos, mutta testauksen voi suorittaa myös jokin muu organisaatio.127
Varsinkin kenttätestien toteuttaminen voidaan sisällyttää muihin kenttäkokeisiin. Mikäli testa-
uksen suorittaa jokin muu organisaatio pitää mittauspöytäkirja tarkastuttaa ja vahvistuttaa
PvTeknTL:n Asetekniikan osaston Häivetekniikantutkimusalalla, joka vastaa häiveteknisten
vaatimusten testausmenetelmistä.128
Häivetekniset vaatimukset maavoimien materiaalihankkeissa pysyväisasiakirja ohjeistaa kenttä-
testauksen uhka-alueittain seuraavasti;
- UV
- Kenttätestausmenetelmänä voidaan käyttää valoku-
vausta ja optista UV-suodatinta tai vaihtoehtoisesti
jotakin muuta UV-alueella toimivaa sensoria, kuten
UV-skanneria
- VIS
- Kenttätestausmenetelmänä voidaan käyttää paljaan
silmän lisäksi kaikkia optisia ja elektro-optisia apu-
välineitä, kuten kiikareita, videokameroita jne. Tie-
toa kerätään mm kohteen koon, muodon, paikan,
varjojen ja liikkeen vaikutuksesta häiveteknisiin
ominaisuuksiin. Kenttätestauksessa saatua tietoa
käytetään arvioitaessa suunnittelun toteutumistasoa
kokonaisuutena
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- NIR
- Kenttätestausmenetelmänä voidaan käyttää ns vää-
rävärikuvausta tai jotain muuta NIR-alueella toimi-
vaa sensoria, kuten väärävärivideokameraa. Kenttä-
testauksessa kerätään tietoa taustan vaikutuksesta
NIR-alueen häiveteknisiin ominaisuuksiin.
- TIR
- Kenttätestausmenetelmänä voidaan käyttää lämpö-
tähtäimiä ja - tiedusteluvälineitä. Kenttätestauksessa
kerätään tietoa taustan vaikutuksesta TIR-alueen
havainnointiin.
3.5 Vaatimusten arviointisuunnitelma
Vaatimusten arviointisuunnitelman tarkoituksena on 
- Nostaa esiin hankinnan kannalta olennaiset vaatimukset
- Osoittaa vaatimusten keskinäinen merkitys
- Parantaa vaatimusten laatua
- Paljastaa odotettavissa olevat vaihtoehtoiset tarjoukset
- Saada vaatimukset yksikäsitteisiksi ja vertailukelpoisiksi129
Vaatimusten arviointisuunnitelma tulee olla laadittuna ennen teknisen eritelmän laadintaa. Siinä
otetaan kantaa sekä tuotteen että toimittajan arviointiin. Arviointisuunnitelma sitoo ostajaa
lopullista ratkaisua tehtäessä. Sen vuoksi siinä pitää olla esim miten arvioidaan tarjotut ratkai-
sut, joilla on erilaisia ominaisuuksia jne.130
Ohjeen suosituksen mukaan arviointisuunnitelmaan tulee merkitä ko kohtiin ne viranomaisvaa-
timukset ja se tarkastava viranomainen, joka on otettava huomioon tuotteen kyseisen ominai-
suuden kelpoisuutta arvioidessa. Arviointisuunnitelman tai teknisen eritelmän jokaisen vaati-
muksen kohdalle tulisi myös merkitä, kuka ostajan edustajista vastaa kyseisen vaatimuksen
arvioinnista.
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3.6 Tekninen Spesifikaatio
Tekninen spesifikaatio, joka on osa järjestelmän kaupallista sopimusta, laaditaan järjestelmä-
vaatimusten perusteella.131 Sitä voi pitää varsinkin kehitys- ja hankintaprosessin ytimenä, koska
siinä kuvataan näiden prosessien laadullinen tavoite.132 Siksi järjestelmävaatimusten laadinnassa
on kiinnitettävä erityisesti huomiota suorituskykyvaatimusten oikeaan tulkintaan ja yksiselittei-
seen kuvaamiseen. Teknisen spesifikaation laadinnassa kannattaa hyödyntää teollisuuden osaa-
mista. Sen laatimisesta / laadittamisesta vastaa järjestelmävaatimukset laatinut taho. Kyseinen
taho vastaa myös siitä, että tekninen spesifikaatio vastaa järjestelmävaatimuksia.133 Kun
kyseessä on laaja hanke, siihen saattaa kuulua useita rinnakkaisia ja peräkkäisiä hankintoja.
Tällaisessa hankkeessa korostuu teknisten spesifikaatioiden muodostama kokonaisuus, niiden
välinen riippuvuus ja versioiden hallinta.134
Peteknh-os:n PAK 02:02 “Yleisohjeet Teknisen eritelmän laatijalle” asiakirjassa esitetty tekni-
sen eritelmän runko. Se muodostuu kolmesta suurehkosta kokonaisuudesta; alkaa hankinnan ja
tuotteen pääpiirteisellä kuvauksella, jonka jälkeen tuote kuvataan yksityiskohtaisemmin ja
lopuksi käsitellään vaatimukset hankittaville palveluille ja toiminnoille. Kyseinen runko korreloi
useimpien yritysten sisäiseen ammatilliseen työnjakoon. Tällä varmistetaan asioiden kitkaton
eteneminen ja vaatimusten käsittely niiden edellyttämällä tavalla.135 Runko on alunperin tehty
suurille ja keskisuurille kehitys- ja sarjatuotantohankkeiden tarjouspyyntöihin, mutta sitä voi
helposti muokata kullekin materiaalityypille tai erilaisille hankinnoille sopivaksi.136 Tekniseen
eritelmään kuuluu:
- Osa 1: Johdanto 
- hankinnan kohde ja laajuus, muut ostajan ja myyjän
väliset teknisessä eritelmässä määriteltävät asiat
- Osa 2: Järjestelmäkuvaus 
- toiminnallinen järjestelmäympäristö, johon tuote
sijoitetaan, yleisen tason kuvaus hankinnan kohtees-
ta, vaadituista operatiivisista ja taktisista toimin-
noista ja vaikutuksista sekä hankintaan johtanut
operatiivinen / taktinen tarve
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- Osa 3: Päätoiminnot 
- edellä vaadittujen päätoimintojen täsmennykset, toi-
mintojen ja suorituskyvyn todentamisen vaatimuk-
set
- Osa 4: Täydentävät tiedot ja toiminnot
- edellisiä kohtia täydentävät tiedot ja lisäominaisuu-
det sekä toimintojen ja suorituskyvyn todentamisen
vaatimukset
- Osa 5: Rajapinnat 
- toiminnallisten ja teknisten rajapintojen vaatimukset
suhteessa ympäröivään järjestelmään / kohteen
sisällä sekä toimintojen ja suorituskyvyn todentami-
sen vaatimukset
- Osa 6: Ympäristö 
- ulkoinen ympäristö, jonka rasituksille kohde joutuu
eri tilanteissa, sekä kohteen ympäristölleen aiheut-
tama rasitus. Rasituskestoisuus esitetään tavallisesti
testausvaatimuksina
- Osa 7: Käyttövarmuus, huolto ja elinikäiset kustannukset 
- hankinnan kohteen käyttötapa, huoltoympäristö ja
kustannusten laskentaperiaatteiden kuvaaminen
pääpiirtein, vaatimukset käyttövarmuudelle sekä sii-
hen tarvittaville ohjeille, huoltomateriaaleille ja -vä-
lineille, varaosapalvelulle, tekniselle avulle, takuu-
asioille jne. Mahdollisesti myyjän ilmoittamien käyt-
tövarmuus tietojen todentamisen vaatimus
- Osa 8: Suunnittelu, rakenne ja valmistaminen 
- tarvittavat vaatimukset suunnittelun ja valmistuksen
hallinnalle, käytettäville rakenneosille, prosesseille,
työtavoille ja tarkastuksille sekä niiden todentamis-
vaatimukset
- Osa 9: Dokumentointi 
- vaatimukset dokumenteille, jotka ohjaavat ostajan
toimintaa vastaanoton jälkeen ja niiden todentamis-
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vaatimukset. Vaatimukset voivat koskea esim asen-
tamista ja käyttöönottoa, käyttöä, varastointia, kul-
jetuksia, korjauksia ja huoltoa sekä käyttö- ja
ympäristöturvallisuutta. Huom: hankinnasta itses-
tään johtuvat dokumentit, kuten projektinhallinnan,
tuotesuunnittelun, valmistuksen ja laadunvarmistuk-
sen dokumentit käsitellään teknisen eritelmän asian-
omaisten osien yhteydessä) 
- Osa 10: Asennus ja käyttöönsaattaminen 
- vaatimukset jos tarkoituksena on ostaa myös asen-
taminen ja käyttöönsaattaminen. Lopputuloksen
todentamisvaatimukset ja mahdollisesti järjestelmä-
tason vaatimusten todentamiset on tässä osassa
- Osa 11: Koulutus 
- vaatimukset ostajan henkilökunnan kouluttamiseksi
hankinnan kohteen suunnittelun ja valmistuksen val-
vontaan sekä hankinnan kohteen käyttöön, korjauk-
seen ja huoltoon. Koulutusten tulosten todentamis-
vaatimukset
- Osa 12: Laadunvarmistus 
- vaatimukset myyjän laadunvarmistukselle sekä ko
asiaa koskevalle yhteistoiminnalle. Vaatimukset
koskien viranomaishyväksyntää ja laadunvarmistus-
dokumentointia
- Osa 13: Johtojärjestelmäyhteistyö 
- vaatimukset myyjän projektijohdolle ja sopimuksen
tekniselle valvonnalle sekä projektin ohjausta kos-
kevalle yhteistoiminnalle. Hankinnan jakautuessa
useammalle toimittajalle tehtävien, vastuiden ja
yhteistoiminnan muotojen esittäminen
Laatimisohje suosittelee että otsikoita ja numerointia ei tulisi muutella sekaannusten välttämi-
seksi vaan runko säilytetään sellaisenaan ja tyhjäksi jääviin kohtiin merkitään “Ei
vaatimusta”.137
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Tarjouspyynnön tekninen eritelmä on ennen sen julkaisemista katselmoitava ja tarkastettava
alkuperäisiä vaatimuksia ja arviointisuunnitelmaa vastaan.138
3.7 Vaatimusten määrittelyprosessit kansainvälisen standardin ISO/IEC 15288:2002(E)
mukaisesti
Kansainvälisen standardin ISO/IEC 15288:2002(E): Systems engineering-System life cycle
processes kuvaa nimensä mukaisesti hankittavan tuotteen elinjakson prosesseina. Sen mukaan
teknisiä prosesseja, joihin mm vaatimusten määrittelyprosessi kuuluu, käytetään määriteltäessä
järjestelmän vaatimuksia, muunnettaessa vaatimuksia tehokkaiksi tuotteiksi, käynnistettäessä
tuotannosta pois olleen tuotteen tuotanto uudelleen, käytettäessä tuotetta halutun palvelun
tuottamiseen, halutun palveluiden tuottamisen tason ylläpitoon ja tuotteiden käytöstä poistoon,
kun elinjakso päättyy.139 
Kyseisen standardin jaottelun mukaisesti vaatimusten määrittely muodostuu kolmesta alapro-
sessista; asiakkaan (käyttäjän) vaatimusten (eli suorituskykyvaatimusten) määrittelyprosessista,
vaatimusten analysointiprosessista ja arkkitehtuurin suunnitteluprosessista.140
3.7.1 Asiakkaan (käyttäjän) vaatimusten (eli suorituskykyvaatimusten)  määrittelyprosessi 
Prosessin tarkoituksena on määritellä vaatimukset järjestelmälle, joka tuottaa käyttäjien tai
muiden asiakkaiden tarvitseman suorituskyvyn määritellyssä ympäristössä. Se määrittelee asi-
akkaiden ja sidosryhmien koko elinjakson kattavat tarpeet  ja toivomukset. Prosessi analysoi ja
muokkaa asiakkaiden tarpeet ja toivomukset kokoelmaksi asiakkaan (käyttäjän) vaatimuksia,
jotka ilmaisevat järjestelmän halutun vuorovaikutuksen käyttöympäristön kanssa ja joihin
jokaista järjestelmän ominaisuutta verrataan arvioitaessa järjestelmän kykyä täyttää
vaatimukset.141
Prosessin tuotokset ovat: 
- Vaaditut ominaisuudet ja ympäristö, jossa niiden toteutumista
vaaditaan on määritelty
- Järjestelmäratkaisujen rajoitukset on määritelty
- Asiakkaan vaatimukset ovat jäljiteltävissä asiakkaaseen ja hänen
esittämiin tarpeisiin
- Perusteet järjestelmävaatimuksille on kuvattu
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- Perusteet järjestelmän tuottamien palveluiden rakenteen laadun
arvioinnille on määritelty
- Perusteet neuvotteluille ja hankintasopimukselle on luotu.142
Prosessin toiminnot ovat:
- Järjestelmään sen elinjakson aikana liittyvien asiakkaiden tai asia-
kasryhmien tunnistaminen
- Asiakkaan vaatimusten esittäminen
- Voimassa olevista sopimuksista ja hallinnollisista tai teknisistä
päätöksistä johtuvien, väistämättömien järjestelmäratkaisuun vai-
kuttavien reunaehtojen määrittely
- Suunniteltujen käyttö- ja ylläpitotapahtumien mukaisten, kattavi-
en, toimintoketjujen määrittely, jotta voidaan tunnistaa kaikki
vaaditut palvelut, jotka järjestelmän tulee tuottaa
- Käyttäjän ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen määrittely
- Fyysiset, henkiset- ja opitut kyvyt / taidot
- Työskentely-ympäristö ja siinä vaikuttavat muut
toiminnot sekä välineet
- Normaalit-, epätavalliset- ja hätäolosuhteet
- Operaattorien rekrytointi, koulutus ja työskentely-
kulttuuri
- Käyttöturvallisuuteen liittyvien vaatimusten yksilöinti
- Esitettyjen vaatimusten kokonaisuuden analysointi ristiriitaisuuk-
sien havaitsemiseksi
- Vaatimuksissa esiintyvien ongelmien ratkaisu
- Analysoitujen vaatimusten toimittaminen asiakkaalle tarkastetta-
vaksi ja vaatimusten oikeellisuuden varmistamiseksi
- Vaatimusten katselmointi ja niistä sopiminen asiakkaan kanssa
- Vaatimusten kirjaaminen elinjakson aikaisen ja sen jälkeisen vaa-
timustenhallinnan mahdollistamalla tavalla
- Vaatimusten jäljitettävyyden ylläpito143
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3.7.2 Vaatimusten analysointiprosessi
Prosessin tarkoituksena on muuntaa käyttäjänvaatimuksissa esitettyjen haluttujen palveluiden
kuvaukset sellaisen tuotteen kuvaukseksi, joka toteuttaa halutut palvelut. Se tuottaa kuvauksen
käyttäjän vaatimukset eli suorituskykyvaatimukset täyttävästä tulevaisuuden järjestelmästä,
joka, sikäli kuin rajoitukset sen mahdollistavat, ei vaadi erityistä implementointia.144
Prosessin tuotokset ovat:
- Tuotteelta vaadittavat ominaisuudet, toiminnalliset vaatimukset ja
suorituskykyvaatimusten yksilöinti
- Arkkitehtuurin suunnittelulle asetetut rajoitukset ja niiden
ymmärtäminen on varmistettu
- Järjestelmävaatimusten eheys ja jäljitettävyys käyttäjän vaatimuk-
siin (l suorituskykyvaatimuksiin) on varmistettu
- Perusteet järjestelmävaatimusten hyväksymiselle on luotu.145
Prosessin toiminnot ovat:
- Järjestelmän toiminnallisten rajojen määrittely
- Yksittäisten toimintojen määrittely
- Jokaisen yksittäisen toiminnan hyvyyden määrittely
(ml operaattorit)
- Käyttöolosuhteiden, jossa yksittäisten toimintojen
toteuttamisen on oltava mahdollista määrittely
- Käyttöolosuhteiden, joissa yksittäinen toiminto aloi-
tetaan määrittely ja
- Käyttöolosuhteiden, joissa toiminta lopetetaan mää-
rittely
- Tarvittavien impelementointirajojen määrittely. Määritellään rajat,
jotka periytyvät käyttäjän vaatimuksista (l suorituskykyvaatimuk-
sista) tai ovat väistämättömiä järjestelmäratkaisun vuoksi
- Määritellään tekniset- ja laatumittarit, jotka mahdollistavat tekni-
sen onnistumisen seurannan
- Yksilöidään järjestelmävaatimukset ja toiminnot, huomioiden ris-
kit ja järjestelmän kriittisyys, joka liittyy käyttöturvallisuuteen,
luotettavuuteen, käytettävyyteen ja huollettavuuteen
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- Järjestelmävaatimusten eheyden ja ristiriidattomuuden arviointi
- Käyttäjän vaatimusten (suorituskykyvaatimusten) ylläpito koko
elinjakson ajan, huomioiden muutokset toimintaympäristössä ja
tehdyt päätökset.146 
3.7.3 Arkkitehtuurin suunnitteluprosessi
Prosessin tarkoituksena on tuottaa kuvaus järjestelmävaatimusten mukaisesta järjestelmästä. Se
tiivistää ja määrittelee järjestelmän kokoelmana ymmärrettäviä osia. Prosessi tuottaa yhden tai
useampia toteutusvaihtoehtoja, jotka ovat yksityiskohtien tasolla sopusoinnussa teknisten ja
kaupallisten vaatimusten sekä riskien kanssa. Prosessin avulla kyetään määrittelemään vaati-
musten perusteella toteutettavan järjestelmän arkkitehtuuri niiden osajärjestelmien kokonaisuu-
delle, joista kokonaisuus muodostuu. Tuotoksena syntyviä yksilöityjä vaatimuksia käytetään
järjestelmän teknisen tarkastuksen, kokoonpanosuunnittelun ja teknisen tarkastusstrategian
perusteina.147
Prosessin tuotokset ovat:
- Arkkitehtuurisuunnittelun perusteet
- Toteutettavissa oleva kokoelma vaatimustenmukaisia osajärjes-
telmien kuvauksia
- Rajapintavaatimukset on huomioitu arkkitehtuurissa
- Jäljitettävyyden varmistaminen järjestelmävaatimuksiin
- Osajärjestelmien teknisen tarkastuksen perusteet on määritelty
- Perusteet osajärjestelmien liittämiselle on määritelty.148
Prosessin toiminnot ovat:
- Tarkoituksenmukaisen loogisen arkkitehtuurisuunnitelman laati-
minen
- Vaatimusanalyysissa tunnistettujen järjestelmän toiminnallisuuk-
sien osittaminen ja sijoittaminen osaksi järjestelmäarkkitehtuuria
- Arkkitehtuurin analysointi suunnitteluvaatimusten tuottamiseksi
kaikille osajärjestelmille
- Operaattoriin vaikuttavien järjestelmävaatimusten määrittely
- Vaatimukset täyttävien, kaupallisten järjestelmäkomponenttien
saatavuuden selvittäminen
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- Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen selvittäminen ja niiden
mallintaminen tasolle, joka mahdollistaa niiden vertaamisen jär-
jestelmävaatimuksiin sekä niiden kustannusten, aikataulujen ja
riskien vertaamisen käyttäjän vaatimuksiin
- Sisäisten ja ulkoisten rajapintojen määrittely ja dokumentointi
- Valitun järjestelmän fyysisen toteutuksen toiminnallisuuksien,
suorituskyvyn, rajapintojen ja rajoitusten yksilöinti arkkitehtuuri-
suunnittelun perustaksi
- Arkkitehtuurisuunnitelman dokumentointi
- Keskinäisen jäljitettävyyden ylläpito arkkitehtuurisuunnittelun ja
järjestelmävaatimusten välillä.149
3.8 Version hallinta
Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirjassa 02:02 “Yleisohjeet Teknisen eritel-
män laatijalle” luetellaan  teknisten eritelmien versioiden hallinnan vaatimuksiksi seuraavia:  
- On voitava tietää, mitkä tekniset eritelmät on jo katselmoitu ja
hyväksytty käytettäviksi
- On voitava tietää, mikä on kunkin teknisen eritelmän viimeisin
versio
- On saatava selville, mitä kyseisestä kohteesta on määritelty aikai-
semmin (esim. kun halutaan hyödyntää jo tehtyä työtä).150
Kyseisen asiakirjan vaatimuksia ja ohjeita voidaan soveltaa koskemaan kaikkia hankkeen
aikana tuotettavia vaatimuksia, suunnitelmia jne.
Versioiden hallinnassa on huomioitava:
- Jokainen asiakirja on selkeästi kytkettävä rakennelman asian-
omaiseen kohtaan esimerkiksi siten, että jokaiselle sivulle merki-
tään indeksi, joka osoittaa asiakirjan ja sen sivun paikan rakennel-
massa
- Jokaisen asiakirjan jokaiselle sivulle merkitään tieto, joka osoittaa
sen suhteen aikaisempiin (ja myös myöhemmin syntyviin) versioi-
hin. Tämä tieto voi olla päiväys tai version järjestysnumero
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- Jokainen katselmoitu ja käyttöön hyväksytty asiakirjakirja on
“jäädytettävä”. Parhaiten tämä käy esimerkiksi siten, että asiakir-
jan käyttöönoton hyväksyjä allekirjoittaa kyseisein asiakirjan.
“Jäädytetyn” asiakirjan myöhempi muutos on katselmoitava ja
hyväksyttävä vastaavalla tavalla.
- Eri asiakirjojen versiot ja “jäädytetyt” asiakirjat on säilytettävä
hallitulla tavalla. Oikeus päästä käsiksi näihin kokoelmiin on
annettava vain nimetyille henkilöille, jotka kykenevät säilyttä-
mään kokoelman hyvässä järjestyksessä.151
Kun asiakirjoja laaditaan ja päivitetään tietokoneella, pitää kiinnittää huomiota tiedostojen
yhteensopivuuteen, versioiden keskitettyyn hallintaan, pääsy- ja muutosoikeuksiin, päivitysten
hallintaan, tietovälineiden (esim levykkeet) merkintöihin sekä varmuustallenteisiin.152 Laaditta-
essa / muokattaessa asiakirjasta uutta versiota, ei vanhaa versiota kannata tuhota heti vaan
arkistoida niin ettei se aiheuta sekaannusta. Vanhojen versioiden arkistointi mahdollistaa tarvit-
taessa ko asiakirjan muutosten historian tarkistamisen.153   
Samat vaatimukset  ja samoja ohjeita voidaan soveltaa koskemaan kaikkia hankkeen aikana
tuotettavia vaatimuksia, suunnitelmia jne.
3.9 Johtopäätökset
Vaatimustenhallinta prosessin herkin vaihe on teknisen spesifikaation laatiminen alkuperäisten
laadittujen vaatimusten perusteella; miten saadaan alkuperäinen vaatimus ja sen ajatus välitty-
mään toimittajalle asti. Pysyväisasiakirjan mukaan asiasta vastaa järjestelmävaatimukset laatinut
taho.
Suorituskykyvaatimukset, operatiivinen konsepti, järjestelmävaatimukset ja tehtävä profiili ovat
syötteinä tekniselle spesifikaatiolle. Tekninen spesifikaatio on tarjouspyynnön osa, jossa kuva-
taan tuotteen laadullinen tavoite. Sen runko on laadittu yritysten ammatillisen työnjaon mukaan
ja ko rungon muuttaminen ei ole tästä syystä suositeltavaa. Kehittämiskohteena tai ainakin tut-
kimisen arvoisena kohteena prosessissa voisi olla vaatimusten ja teknisen spesifikaation rungon
mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen. Mikäli tässä onnistutaan se vähentää väärinkäsi-
tyksiä ja niistä koituvia virhekustannuksia. Lisäksi se vaikuttaa hankintaneuvotteluihin, suunnit-
telun- ja valmistuksen valvontaan sekä vastaan- ja käyttöönottoon.
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Vaatimushallintaprosessissa työskentelevien pitää tuntea yksittäisten vaatimusten merkitys pro-
sessille ja prosessin eri alaprosessien / osaprosessien toiminnot ja tuotokset. Suorituskykyvaati-
musten, operatiivisten konseptien, järjestelmävaatimusten ja tehtävä profiilien laatijoiden tulisi
tietää teknisen spesifikaation rakenne ja sisältö, siten että vaatimukset ovat mahdollisimman
selkeitä muutettavaksi ko asiakirjaan. Samalla tavalla teknisen spesifikaation laatijan tulee tun-
tea syötteenä tulevien asiakirjojen tausta ja luonne. Molemminpuolisen asioiden tuntemisen ja
tiiviin yhteistyön avulla voidaan saavuttaa lopullinen yhteinen päämäärä; vaatimuksia vastaava
järjestelmä mahdollisimman kustannustehokkaaksi. 
Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa ja kansainvälinen standardi elinjakson proses-
sikuvauksesta määrittelevät vaatimustenhallintaprosessin pääsääntöisesti samoin. Alla on esi-
tetty vaatimustenhallinta ohjeen tuotokset ja miten ne suhtautuu standardin prosesseihin.
Arkkitehtuurin suunnitteluprosessiTekninen eritelmä (tekninen spesifikaatio)
Vaatimusten analysointiprosessiJärjestelmävaatimukset ja tehtävä profiili
Suorituskykyvaatimusten määrittelyprosessiSuorituskykyvaatimukset ja operatiivinen
konsepti
Standardi ISO/IEC 15288:2002(E)Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoi-
missa
Versioiden hallinnassa jokaisen asiakirjan jokaiselle sivulle merkitään tieto, joka osoittaa sen
suhteen aikaisempiin (ja myös myöhemmin syntyviin) versioihin. Tämä tieto voi olla päiväys tai
version järjestysnumero. Amos Fin hankkeen käyttöönottoprojektissa on käytetty edellisen
lisäksi tallennetietoon merkittävää viimeisen muokkaajan nimikirjaimia, jolloin jo ensisilmäyk-
sellä tulee tieto kuka on muokannut viimeisintä versiota.
Terminologia on varsin kirjavaa. Puolustusvoimissa puhutaan yleisesti kenttäkokeista, yleisesti
käytössä olevassa V-mallissa kuten myös Häivevaatimuksien määrittelyä ohjaavassa pysyväisa-
siakirjassa. puhutaan kenttätesteistä. Kenttäkoetta tai -testiä ei ole kuitenkaan määritelty mil-
lään lailla esimerkiksi puolustusvoimien määritelmärekisterissä. Koska termiä kenttätesti käyte-
tään puolustusvoimien ulkopuolella kuvaamassa esimerkiksi V-mallin viimeistä vaihetta; asiak-
kaan tekemää toiminnallisuuden testausta tulisi se ottaa käyttöön myös puolustusvoimissa kor-
vaamaan kenttäkoe termin. Termien yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys ovat kuitenkin tässä toi-
minnassa erittäin tärkeätä kun toimijoita tulee useasta eri organisaatiosta sekä puolustusvoi-
mista että siviili yrityksistä.
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Kenttäkokeen eli kenttätestin määritelmä voisi olla: “hankittavan laitteen tai järjestelmän vaati-
musten todentaminen käyttäjäorganisaatiolla operatiivisen konseptin määrittämissä käyttöolo-
suhteissa. Kenttätestit tulee suorittaa sekä kesä- että talviolosuhteissa. Kenttätestin tavoitteena
on laitteen tai järjestelmän vaatimusten todentaminen siten, että ko laite / järjestelmä voidaan
hyväksyä siltä osin sotavarusteeksi.”
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Kenttäkoeprosessi kokonaisuudessaan on hankeprosessin osaprosessi, joka toteutetaan hanke-
vaihtoehdon selvitysvaiheessa ja / tai  hankkeen esivalmisteluvaiheessa. Pysyväisasiakirjojen
mukaan kenttäkokeet tulee olla suoritettuna ennen sotavarustekatselmointia154 ja ne on yleensä
suoritettava sekä kesä- että talviolosuhteissa.155   Hankeprosessissa sotavarustekatselmointi
kuuluu prosessin suunnitteluvaiheeseen.156 
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4.2 Hanke
Maavoimien materiaalihankkeet suunnitellaan osana sotilaallisen maanpuolustuksen kokonais-
suunnittelua. Hankkeen sekä toiminnan ja resurssien suunnittelun aikautus on esitetty liitteessä
1.157 Pääesikunnan Operatiivinen osasto vastaa puolustusjärjestelmän kokonaisuuden
kehittämisestä.158 Puolustusjärjestelmän tavoitetilan perusteella Maavoimaesikunta osallistuu
Strategiseen suunnitteluun laatimalla maavoimien tavoitetilan, tavoitetilan saavuttamisen suori-
tuskykyvaatimukset, kehittämisperiaatteet sekä maavoimien kehittämisohjelman.159 
Kehittämisohjelman tavoitteena on suorituskykyvaatimusten mukaisen puolustusjärjestelmän
tavoitetilan saavuttaminen.160 Puolustusvoimien kehittämisohjelma sisältää kolme tietoturvaluo-
kiteltua osiota; ensimmäisessä osiossa, joka on luokiteltu erittäin salaiseksi, on puolustusvoi-
mien kehittämisohjelmakokonaisuus. Toisessa osiossa, joka on luokiteltu salaiseksi, on puolus-
tusjärjestelmän osajärjestelmien ja niiden toiminnan kehittämisohjelmat. Kolmannessa osiossa,
joka on luokiteltu viranomaiskäyttöön, on kehittämisohjelmien hankkeet.161 Kehittämisohjel-
mien kehittämis-, ylläpito-, ja luopumishankkeiden hankekuvauksissa esitetään:
- Hankkeella saavutettava suorituskyky,
- Hankkeen sisältö,
- Tarvittavat resurssit,
- Aikautus,
- Ylläpidon vaatimat resurssit ja jatkokehittäminen.
Yllämainitut asiat pitää olla kuvattu siten, että ne voidaan kehittämisohjelman hyväksymisen
jälkeen siirtää hankeohjauksen tietojärjestelmään (HOTI).162 Alkuperäiset hankevaihtoehtoihin
ja hankkeisiin liittyvät asiakirjat taltioidaan asiakirjan laatineen yksikön arkistoon. Kopiot han-
kevaihtoehtoihin ja hankkeisiin liittyvistä päätöksistä, suunnitelmista, tutkimuksista, selvityk-
sistä ja niiden rahoituksesta siirretään hankeohjauksen tietojärjestelmään. Mikäli asiakirjan tur-
valuokka ei salli sen kopion siirtämistä, siirretään vain linkki asianomaisiin tietoihin.163 HOTI-
järjestelmä tarjoaa puolustushallinnon ylimmälle johdolle, hankehenkilöstölle, asiantuntijoille ja
loppukäyttäjille ajantasaisen tiedon hankkeeen tilasta ja perusteista.164  Hankepäällikkö vastaa
tiedon arkistoimisesta ja käytettävyydessä HOTI-järjestelmässä sekä päättää vaihtoehdon /
hankkeen luku- ja editointioikeuksista  ko järjestelmässä.165
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Hankeohjauksen tarkoituksena on mahdollistaa haluttujen suorituskykyjen aikaansaamisen
puolustusjärjestelmälle määritetyn tavoitetilan mukaisesti, oikea-aikaisesti, taloudellisesti, laa-
dukkaasti riittävää asiantuntemusta hyödyntäen ja osana hallinnonalan laajempia
ohjausprosesseja.166 Puolustusvoimien hankeohjausmalli on esitetty liitteessä 2.167 
Puolustusvoimien hankkeita ohjaa hanketoimikunta, jonka johtajana toimii puolustusvoimien
operaatiopäällikkö. Toimikunta keskittyy hankkeiden koordinaatioon, laatuun, etenemiseen ja
seurannaisvaikutuksiin. Tämän lisäksi hankkeelle määrätty hankeohjaaja koordinoi hankkeiden
välistä yhteistyötä ja ohjaa yksittäisen hankkeen vaiheiden suunnittelua sekä läpivientiä.168 Tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan johtoryhmä osallistuu hankeohjaukseen käsittelemällä tutkimus-
suunnitelmien resurssointia ja tavoitteiden toteutumista. Vaihtoehto- ja hankekohtaiset tehtävät
määritetään toimintasuunnitelmissa.169 Hankeohjauksella ohjataan eri kehittämisohjelmien
välistä toimintaa sekä niiden sisäisten hankkeiden ohjausta. Hankeohjaus
- Valmistelee tarvittavat päätökset ja toimeksiannot
- Ajoittaa vaihtoehto- ja hankevaiheiden tehtävät
- Hankkii ja kohdentaa resursseja
- Etsii synergiayhteyksiä ja edistää yhteistoimintaa
- Ylläpitää riittävää tietämystä hanketoiminnasta
- Varmistaa jokaisen hankkeen kytkentä haluttuun suorituskyky-
vaatimukseen
- Huolehtii hanketoiminnan laadukkuudesta
- Mahdollistaa kehittämisresurssien tehokkaan uudelleensuuntaa-
misen hankkeen päätyttyä.170
Hankkeen tuottaman joukon tai järjestelmän käyttöaika on usein kymmeniä vuosia. Kun siihen
vielä lasketaan suorituskykymäärittelyn alkamisesta lopputuotteen käyttöönottoon kuluva aika,
joka on harvoin alle kymmen vuotta, tulee hanketoiminnan olla lyhimmilläänkin 10-20 vuotta
tulevaisuuteen luotaavaa. Kuitenkin toiminnan tulee olla joustavaa muutoksille, koska tulevai-
suuden ennakoinnissa on erittäin paljon epävarmuustekijöitä.171
Hankkeen edellytysten luominen tapahtuu vaatimustenhallintaprosessin avulla.172 Vaatimusten-
hallintaprosessi käsittää vaatimusten määrittelyn, keräämisen ja vaatimustietojen ylläpidon.173  
Se toimii hankeohjauksen taustalla antaen perusteet toiminnoille, joilla varmistetaan, että hank-
keessa edetään organisoidusti ja systemaattisesti puolustusvoimien tarpeista fyysisiin laitteisiin
ja/tai menettelymäärityksiin.174
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Kuvassa 6 on esitetty Hanketoiminnan periaate.175
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Kuva 6: Hanketoiminnan periaate 
Ylläolevan kuvan mukaisesti hankkeen päävaiheet ovat vaihtoehtovaihe, jolloin ideoidaan han-
kevaihtoehto ja selvitetään sen toteutuskelpoisuus sekä hankevaihe, jossa esivalmistellaan ja
toteutetaan hanke.176 Vaihtoehtovaihe käynnistyy strategisessa suunnitteluprosessissa. Vaihto-
ehtojen toteuttamiskelpoisuus ja keskinäinen paremmuus selvitetään selvitysvaiheessa teknista-
loudellisin ja operatiivisin tutkimuksin ja analyysein.177 
Mahdollisesti käynnistettävän hankkeen vaatimuksia ovat:
- Vaatimukset ja tavoitteet ovat selkeitä ja kohdistuvat haluttuihin
suorituskykyihin,
- Osatekijöihin, kuten toimintamalleihin, osaamiseen, materiaaliin,
infrastruktuuriin ja resursseihin kohdistuvat vaatimukset on kar-
toitettu luotettavasti ja otettu tasapainoisesti huomioon, mukaan-
lukien käytöstä poistuvat toiminnot, organisaatiot tai materiaalit,
- Liitynnät eri toimialuiden vaatimuksiin, kuten suojelu-, tietotek-
niikka-, taajuushallinta, elso- ja paikkatietoasioihin on otettu huo-
mioon  toimialueiden ohjeistuksen mukaisesti,
- Vaikutukset muihin suorituskykyihin ja hankkeisiin on otettu
huomioon,
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- Osallistujat, ml yhteistyökumppanit, on sitoutettu tavoitteisiin ja
he voivat riittävin perustein valmistautua hankintavaiheisiin,
- Sotataloudelliset näkökohdat on otettu huomioon,
- Poliittiset reunaehdot on määritelty.
Selvitetty vaihtoehto hyväksytään hankkeeksi hanke-esittelyllä. Hanke-esitykseen tulee liittää
hankesuunnitelma, jossa on nimetty hankkeen vastuuhenkilöt.178  Lisäksi hanke-esittelyyn pitää
sisältyä ainakin arvio häiveteknisen suojauksen tarpeesta, suunnitelma suojauksen alustavasta
järjestelyperiaatteesta häive- ja harhauttamisteknisin tai taisteluteknisin (liike) keinoin.179 Pää-
töksen tekee kehittämisohjelman omistaja hankeohjaajan esityksestä.180 Hyväksytty hanke
toteutetaan kolmessa osittain samanaikaisesti tapahtuvassa vaiheessa; esivalmisteluvaihe, suun-
nitteluvaihe, toteutusvaihe.181 Vaiheet voivat sisältää iteratiivista toimintaa. Hankkeeseen sisäl-
tyvä tekninen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaista tuotekehitysmal-
lia soveltaen (esim. V-, spiraali-, evoluutiomalli).182 
4.2.1 Hankkeen esivalmistelu- ja suunnitteluvaihe
Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksen hankkeelle. Hankkeen tarvitsemat resurssit, erityi-
sesti henkilöstö ja rahoitus, suunnitellaan tässä vaiheessa. Hankeorganisaatiossa tulee olla sisäl-
lytettynä loppukäyttäjien ja hankintaorganisaation edustus. Hankkeen loppukäyttäjä osallistuu
mm käyttäjävaatimusten määrittelyyn ja ohjeistuksen laadintaan, testauksiin ja pilotointeihin,
hankevaiheen valmisteluihin, ylläpitovaiheen valmisteluihin (erityisesti henkilöstön osalta), inf-
rastruktuuriin liittyviin osahankkeisiin sekä hankekatselmukseen.183  Lisäksi luodaan tarvittavat
toteuttamisorganisaatiot, tarkennetaan alustavat käyttäjänvaatimukset ja hankkeen toteuttamis-
suunnitelma. Tässä vaiheessa luodaan myös muut tarvittavat hankintavalmiudet, kuten tarjous-
pyynnöt ja niiden lähettäminen, voidaan evaluoida esim testeillä kaupallisia vaihtoehtoja, tarjo-
usten käsittely jne.184 
Suunnitteluvaiheessa tehdään lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta. Silloin tarkennetaan
toteuttamissuunnitelma, luodaan toimintatapamallit ohjeineen, luodaan tarvittavat ylläpitovai-
heen henkilöstö-, rahoitus- ja ylläpitojärjestelyt ja toteutetaan sotavarustekatselmoinnit.185
Kenttäkokeiden pitää olla suoritettuna hyväksytysti ennen sotavarustekatselmointia.186 
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4.2.2 Hankkeen toteutusvaihe
Toteutusvaiheessa hankkeen lopputuotteet yhdistetään halutuksi kokonaisuudeksi. Toteutus-
vaiheessa hankitaan pääosa materiaalista, koulutetaan henkilöstö, luodaan huoltojärjestelmät,
osoitetaan käyttöön tarvittavat toimitilat, henkilöstö ja ylläpitovarat. Eli nimensä mukaisesti
toteutetaan edellisen vaiheen suunnitelmat. Hankkeen päävaiheet ositetaan mahdollisimman
rinnakkaisiksi ja toisistaan riippumattomiksi ja vastuiltaan selkeiksi tehtäviksi tai tehtäväkoko-
naisuuksiksi / osahankkeiksi, jotka voidaan toteuttaa linjaorganisaation työnä, projekteina tai
työryhmätyönä.187 Varsinkin tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä hankinnat on yleensä tarkoi-
tuksenmukaisinta toteuttaa  projekteina.188   Hankkeen alaprojekteina voi olla esimerkiksi han-
kintaprojekti ja käyttöönottoprojekti. Tällöin kenttäkoeprosessi kuuluu
käyttöönottoprojektiin.189
Standardi ISO/IEC 15288:2002(E) mukaa projektiprosessien tarkoitus on saada aikaan ja
kehittää projektisuunnitelmia, arvioida projektien todellista toteutusta ja edistymistä verrattuna
laadittuihin suunnitelmiin ja ohjata projektien toteutusta kohti päämääriä. Yksittäisiä projekti-
prosesseja voi esiintyä missä vaiheessa elinjaksoa tahansa ja millä tahansa projektihierarkian
tasolla. Prosessit hyväksytään niiden monimutkaisuuden ja riskitason edellyttämillä kriteereillä.
Projektiprosessit on jaettu seitsemään osaprosessiin; projektin suunnitteluprosessi, projektin
seurantaprosessi, projektin ohjausprosessi, projektin päätöksentekoprosessi, projektien riskien-
hallintaprosessi, konfiguraation hallintaprosessi ja dokumentaation hallintaprosessi.190 
Projektin suunnitteluprosessin tarkoituksena on tuottaa ja jakaa projektisuunnitelmia. Se mää-
rittelee projektinhallinnan ja teknisten toimintojen reunaehdot, tunnistaa prosessin tuotteet,
projektin tehtävät, määrittää aikataulut projektin tehtävien hoidolle, sisältäen suorituskriteerit
ja tehtävien hoidon edellyttämät resurssit.191
Projektin seurantaprosessin tarkoitus on määritellä projektin tila. Se määrittelee, jaksoittain,
projektin keskeisissä vaiheissa projektin etenemisen suhteessa sille asetettuihin vaatimuksiin ja
suhteessa suunnitelmiin sekä päämääriin. Mikäli havaitaan suuria poikkeamia ne käsitellään
ohjaustoimien aloittamiseksi.192
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Projektin ohjausprosessin tarkoituksena on ohjata projektin toteutusta projektisuunnitelman
mukaisesti ja varmistaa, että projekti etenee aikataulun mukaisesti, noudattaa budjettia ja täyt-
tää projektituotteelle asetetut tekniset vaatimukset. Prosessi sisältää projektitoimintojen uudel-
leenohjauksen niiden kohtien osalta, jotka poikkeavat projektiin liittyvistä projekteista. Uudel-
leen ohjaus voi sisältää myös uudelleen suunnittelua.193
Projektin päätöksentekoprosessin tarkoituksena on valita hyödyllisin etenemisvaihtoehto pro-
jektille. 
Projektin riskienhallintaprosessin tarkoituksena on pienentää epävarmuutta aiheuttavien tekijöi-
den vaikutuksia laatuun, kustannuksiin, aikatauluihin ja teknisiin ominaisuuksiin. Prosessi tun-
nistaa, seuraa, käsittelee ja valvoo riskejä läpi koko elinjakson, reagoiden jokaiseen riskiin
organisaation määrittämällä tavalla.194
Konfiguraation hallintaprosessin tarkoituksena on kaikkien tunnistettujen projektien ja proses-
sien tuotteiden eheys ja käytettävyys kaikille tarvitsijoille.195
Dokumentaation hallintaprosessin tarkoituksena on tuottaa asiaankuuluvaa, ajankohtaista, täy-
dellistä, voimassaolevaa ja vaadittaessa luottamuksellista tietoa nimetyille tahoille elinjakson
ajan ja sen päättymisen jälkeenkin. Prosessi luo, kokoaa, siirtää, säilyttää, noutaa, välittää ja
hävittää tietoa. Se hallitsee määriteltyä tietoa, sisältäen teknisen-, projekti-, hanke-, sopimus- ja
käyttäjätiedot.196
Standardin teknisiin prosesseihin kuuluvat mm tekninen tarkastusprosessi, luovutusprosessi ja
vastaanottotarkastusprosessi, jotka ovat omalta osaltaan projektin prosesseja.197
Tekninen tarkastusprosessin (verifiointi) tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä täyttää
yksityiskohtaiset suunnitteluvaatimukset. Prosessi tuottaa valmiin järjestelmän tai sen toteutta-
man prosessin korjaustoimenpiteissä tarvittavaa tietoa.198
Luovutusprosessin tarkoitus on tuottaa kyky tarjota käyttäjän vaatimusten (l suorituskykyvaa-
timusten) mukainen palvelu operatiivisessa käyttöympäristössä. Prosessi yhdistää teknisesti tar-
kastetun järjestelmän liittyviin järjestelmiin kuten; käyttöjärjestelmä, huoltojärjestelmä,
koulutusjärjestelmä.199
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Vastaanottotarkastusprosessin (validation) tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä toteut-
taa sitä käytettäessä käyttäjän vaatimukset (l suorituskykyvaatimukset). Siinä suoritetaan ver-
tailevaa arviointia ja varmistetaan, että käyttäjän vaatimukset on oikein määritelty. Esiintyvät
poikkeamat rekisteröidään ja korjaavat toimenpiteet käynnistetään. Prosessin päätteeksi asiakas
hyväksyy järjestelmän vastaanotetuksi.
Puolustusvoimien projektiohje kuvaa projektin elinjakson prosessit seuraavasti:
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PROJEKTIN
LÄHTÖTIETOJEN
MÄÄRITTELY
PROJEKTI-
EHDOTUKSEN
LAADINTA
PROJEKTI-
EHDOTUKSEN
KATSELMUS
LE
PV
PA
PV
KÄSKY PROJEKTIN
TOTEUTTAMISESTA
PA
PV
2. ASETTAMINEN
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
ASIAKKAAN JA
PROJEKTI-
PÄÄLLIKÖN
LAUSUNNOT
3 SUUNNITTELU PA
PP
PP
PP
PP
PA
PP
PROJEKTISUUNNITELMAN
JOHDANNON SEKÄ LÄHTÖTIETOJEN
JA TAVOITEMÄÄRITTELYN LAADINTA
PROJEKTIN OSITTAMINEN
PROJEKTIN ETENEMISEN
SUUNNITTELU
LE
PP
PP
PP
PH
PA
PP
PROJEKTIORGANISAATION
MÄÄRITTELY
HENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
PROJEKTIORGANISAATIOON
PROJEKTIN AJOITUKSEN
SUUNNITTELU
RESURSSIEN KÄYTTÖ-
SUUNNITELMAN LAADINTA
PROJEKTIOHJEEN KOHTIEN 
4.7 - 6.3 SUUNNITTELU
PROJEKTISUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
ASIAKKAAN
HYVÄKSYNTÄ JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
PROJEKTISUUNNITELMA
PROJEKTISUUNNITELMA
4.TOTEUTUS
ASIAKKAAN
HYVÄKSYNTÄ JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
ASIAKKAAN
HYVÄKSYNTÄ JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
PP
PP
KÄYNNISTYSKATSELMUS
PROJEKTIN
TOTEUTUSVAIHE
PROJEKTI-
KATSELMUKSET
AS
PP
PÄÄTÖSKATSELMUS
PA
PP
PÄÄTÖS KÄYNNISTÄÄ
PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN
PA
PH
5. PÄÄTTÄMINEN
ASIAKKAAN JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
ASIAKKAAN JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
PROJEKTI-
HENKILÖSTÖN,
ASIAKKAAN JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
ASIAKKAAN JA
SIDOSRYHMIEN
LAUSUNNOT
PROJEKTIN LOPPU-
RAPORTIN LAADINTA
PROJEKTITUOTTEEN
JÄLKIHOITOSUUNNITELMA
ANALYYSIN LAADINTA
KEHITYSSUUNNITELMAN
LAADINTA
PROJEKTIN PÄÄTTÄMIS-
KOKOUS
PP
PH
PP+AS
PP
PP
PH
PA
PP
PP+AS
PP
PROJEKTIN TULOKSET
LYHENTEIDEN SELITYKSET:
LE  LINJAORGANISAATION ESIMIES
PV  PROJEKTIN VALMISTELIJA
AS  ASIAKKAAN EDUSTAJA
PA  PROJEKTIN ASETTAJA
PP  PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
PH  PROJEKTIHENKILÖSTÖ
Huom!  LE voi olla sama henkilö kuin PA.
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Projektin prosessit kuuluvat kokonaisuudessaan hankkeen toteutusvaiheeseen luvun “Vaati-
mustenhallinta” kuvan 4 mukaisesti. Kenttäkoeprosessin osaprosessit 1-3 (esivalmistelu-suun-
nittelu) suoritetaan ylläolevan kuvion osaprosessissa 3 (suunnittelu) ja kenttäkokeen osaproses-
sit 4-5 (toteutus ja lopettaminen) kuvion osaprosessissa 4 (toteutus). 
Toteutusvaihe päättyy kun lopputuotteet luovutetaan operatiiviseen käyttöön ja ylläpitäjien
ylläpitovastuulle.200
4.2.3 Hankkeen lopettaminen
Hankevaihe ja koko Hanke päättyy luovutus- / loppukatselmusmenettelyssä, johon osallistuvat
kaikki hankkeeseen osallistuneet tahot. Katselmuksessa arvioidaan hankkeen toimeksiantojen,
sopimusten ja tilausten toteutumistilanne, katselmoidaan lopputuotteet vaatimusten asettajien
kanssa ja sovitaan mahdollisista hankkeen jälkeisistä toimista. Hyväksytyn katselmuksen jäl-
keen hankkeen tuotteet on luovutettu ylläpitovaiheen johtoportaalle suorituskyvyn lopulliseksi
aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Katselmuksesta laaditaan raportti ja esitys hankkeen päät-
tämisestä kehittämisohjelman omistajalle, joka tekee päätöksen hankkeen päättämisestä.201
4.3 Hankeprosessi kansainvälisen standardin ISO/IEC 15288:2002(E) mukaisesti
Standardi kuvaa hankkeen prosessina jonka tarkoituksena on käsitellä organisaation kykyä
hankkia ja toimittaa tuotteita tai palveluita projektien ideoinnin, tuen ja ohjauksen avulla. Han-
keprosessilla varmistetaan projektien resurssit, infrastruktuuri, organisaation tavoitteiden saa-
vuttaminen ja sopimusten noudattaminen. Prosessi on jaettu viiteen osaprosessiin; toimintaperi-
aatteiden hallintaprosessi, investointien hallintaprosessi, elinjaksoprosessin hallintaprosessi,
resurssienhallintaprosessi ja laadunhallintaprosessi.202 
Toimintaperiaatteiden hallintaprosessi määrittää toimintaperiaatteet (strategian) ja toimintata-
vat, joilla hanke toteutetaan siten, että hankeprosessin toteuttaminen tukee organisaation pää-
määrien saavuttamista.203
Investointien hallintaprosessi käynnistää ja ylläpitää tarvittavat ja sopivat projektit organisaa-
tion tavoitteiden saavuttamiseksi. Se varmistaa organisaation resursseihin nähden sopivat
investoinnit ja antaa valtuudet käynnistää valitut projektit. Lisäksi se varmistaa projektien laa-
dunvarmistuksen niiden jatkamiseksi, muuttamiseksi tai pysäyttämiseksi.204
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Elinjaksoprosessin hallintaprosessi tarkoituksena on varmistaa tehokas elinjaksoprosessi orga-
nisaation käyttöön. Se mahdollistaa elinjaksoprosessin, joka on sopusoinnussa organisaation
päämäärien ja toimintaperiaatteiden kanssa, joka on määritelty, otettu käyttöön ja jota noudate-
taan sovellettuna yksittäisissä projekteissa.205 
Resurssienhallintaprosessin tarkoitus on taata resurssit projekteille. Prosessilla varmistetaan
tehokas resurssien, tiedon ja teknologian jako. Se tuottaa resurssit, materiaalit ja palvelut pro-
jekteille siten, että organisaation ja projektien tavoitteet saavutetaan elinjakson aikana. Resurs-
sienhallintaprosessiin kuuluu myös koulutetun, kyvykkään ja kokeneen henkilöstön, joka hallit-
see elinjaksoprosessin, osoittaminen projekteihin.206
Laadunhallintaprosessin tarkoitus on varmistaa, että tuotteet, palvelut ja elinjaksoprosessin
implementointi täyttävät hankkeen laatutavoitteet ja asiakkaan odotukset.207
4.4 Kenttäkoetoimeksianto
Evaluoitavien tuotteiden tai prototyyppien kokeilu jakautuu toiminnallisuuden ja turvallisuuden
testauksiin sekä suoritusvaatimusten todentamiseen. Testaukset suoritetaan kansainvälisten tai
erikseen määritettyjen kansallisten ohjeiden mukaisesti yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Käytettävä ohjeet pitää olla sotavarustepäällikön hyväksymiä. Hän voi delegoida hyväksymis-
valtuuden myös Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen johtajalle.208 
Hankintavalmiuden luomiseen liittyvän evaluoitavien tuotteiden ja prototyyppien testauksen
johtaa hankintayksikkö.209
Kenttäkokeilla tutkitaan materiaalin tai järjestelmän soveltuvuutta joukkojen käyttöön. Testit
on yleensä suoritettava sekä kesä- että talviolosuhteissa. Kenttäkokeista vastaa hankepäällikkö
ja niiden suunnittelu ja toteuttaminen voidaan käskeä aselajikoulun tai tulevan loppukäyttäjän
vastuulle.210
Tehtävän toteuttaminen, tässä tapauksessa kenttäkokeiden suunnittelu, alkaa linjaorganisaation
työssä toimeksiannolla. Tehtävän toimeksianto valmistellaan yhdessä toimeksiannon saajan
kanssa.211  Toimeksianto käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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4.5 Johtopäätökset
Vaatimusten määrittelyssä tulisi jo ottaa huomioon ko vaatimuksen testattavuus vastaanotto-
testeissä,  kenttäkokeissa, simuloimalla tai muulla koetoiminnalla. Lisäksi testaussuunnitel-
masta pitää ilmetä testaamisen vastuun jakautuminen valmistajalle ja vastaanottajalle. 
Esiselvitys vaiheessa organisaatioon tulisi ottaa jo mukaan tuleva kenttäkokeiden johtaja, jol-
loin prosessissa olisi jatkuvuutta henkilöstön käytössä ja ns hiljainen tieto olisi käytössä koko
prosessin ajan.
Puolustusvoimien hankeohjaus ja puolustusvoimien projektiohje käsittelee hankkeen sekä pro-
jektin prosessit kronologisessa järjestyksessä. Standardi elinjakson prosesseista käsittelee han-
ketta / projektia ohjaavat prosessit kronologisessa järjestyksessä ja lisäksi tekniset prosessit
omana kokonaisuutenaan. Molemmilla tavoilla on tietysti luettavuuden kannalta omat hyvät ja
huonot puolensa. Kronologisen järjestyksen hyvänä puolena on se, että kaikki tiettyyn aikajak-
soon liittyvät prosessit löytyy helposti ja saattaa olla helpompi mieltää kun ne on esitettyä luon-
nollisessa etenemisjärjestyksessä. Teknisten prosessien / vast alaryhmittelyn etuna voidaan
pitää asiakokonaisuuksien ja näinollen myös lukujen pysymistä lyhyinä ja ytimekkäinä. Proses-
sien kokonaisuuden hallinnan vuoksi pidän kronologista järjestystä parempana kuin aihekoko-
naisuuksien erillistä järjestystä.
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5 VALMISTELUPROSESSI
KENTTÄKOESUUNNITELMAN RUNKO:
TAVOITTEET,ORGANISAATIO,HARJOITUKS
ET,TUKIPYYNNÖT VAST.
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A
L
M
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T
E
L
U
TOIMEKSIANNON KATSELMOINTI
RESURSSIT            
RAJOITUKSET
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PERUSTEET           
V
A
L
M
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T
E
L
U
5.1 Prosessin kuvaus
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Hankin-
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Kenttä-
koe orga-
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kenttäko-
esuunni-
telma
Suunnit-
telupro-
sessi
Toteutus-
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Hanke /
Projekti-
suunnitel-
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anto
Hanke /  
Projekti-
suunni-
telma
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kykyvaa-
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Järjestel-
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SEU-
RAAVAN
TASON
PRO-
SESSIT
PRO-
SESSIN
KUVAUS
SYÖT-
TEET
OMISTAJAOSA-
PRO-
SESSI
5.2 Toimeksianto ja sen katselmointi
Tehtävän käynnistyminen tapahtuu linjaorganisaatiossa toimeksiannolla, joka valmistellaan
yhteistyössä toimeksiantajan ja toimeksiannon saajan kanssa. Kenttäkokeiden osalta suunnittelu
ja toteuttamisvastuu voidaan käskeä aselajikoululle tai loppukäyttäjälle.212 Toimeksiannon alle-
kirjoittaa sotavarustepäällikkö ja varmentajana toimii hankepäällikkö.213
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Toimeksiannon tulee antaa riittävät perusteet tehtävän toteuttamiselle, mutta sen pitää samalla
lyhyt ja selkeä. Yksityiskohtiin menevät tiedot merkitään asiakirjaviitteinä tai liitteinä. Pääesi-
kunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirjan 01.03 “ Puolustusvoimien hankeohjauksen sovel-
taminen maavoimissa” mukaan toimeksiannon yleinen sisältö on:
- Yleistä
- Hankevaihtoehto tai hankenimi, jonka tehtäviin toi-
meksianto sisältyy ja hankekoodi
- Tausta ja perustelut
- Viittaukset toimeksiantoa edeltäviin perusteasiakir-
joihin kuten; päätöksiin, joiden perusteella toimek-
sianto annetaan, hyväksytyt suorituskykyvaatimuk-
set, tehtävään liittyvät tutkimus- ja kokeiluaineisto,
tehtävään liittyvät muut hankkeet, hyväksytyt jär-
jestelmävaatimukset ja käyttöprofiili
- Tehtävänantoa edeltänyt koordinointi; suoritetut
koordinointitoimenpiteet muihin hankkeisiin, tehtä-
vän saajan kanssa tehty valmisteluyhteistyö
- Tehtävä ja tavoitteet
- Asiakkaan tarpeen kuvaus; ilmoitettava selkeästi
tehtävänkuvauksena mitä halutaan aikaansaada siinä
muodossa, että tulokset ovat mitattavissa tai arvioi-
tavissa
- Aikataulutavoitteet kaaviona sovitettuna hankkeen
aikatauluun
- Panokset
- Rahoitus hyväksyttyihin asiakirjoihin (asiakirjaviit-
taukset) perustuvina momentin ja käyttösuunnitel-
man kohdan tarkkuudella yksikäsitteisesti ilmais-
tuna sekä ilmoitus varojen haltijasta ja menettely
varojen siirtämisestä käyttäjälle
- Tuotteen aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi sidot-
tavissa olevat asiakkaan resurssit, kuten rahoitus,
henkilöstö, tilat, työvälineet jne.
- Tehtävän liittyminen toimintasuunnitelmaan ja
tulosneuvotteluihin
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- Muilta organisaatioilta saatava tuki, esim käyttäjien
tuki kokeiluihin, materiaalin siirtoihin, asennuksiin
ym.
- Miten toteutetaan
- Vastuunjako; vastuunjako jos poiketaan normaa-
lista linjavastuujaosta
- Yhteistyöosapuolet ja yhteyshenkilöt; maavoimaesi-
kunnan asettamat edustaja(t) ja organisaatiot sekä
muu osallistumisen laajuus ja määrä
- Edistymisen seurantatapa, ohjaus- ja tarkistuspisteet
- Muutoksista sopiminen ja raportointi
- Muut mahdolliset lisätiedot ja -määritteet
- Esim; mikäli halutaan poiketa normaalista hankinta-
menettelystä (esitetään tiettyä toimittajaa), on
oltava selvitys niistä seikoista, jotka oikeuttavat
poikkeukselliseen menettelyyn
- Tuloksen hyväksyntämenettely
- Yhteyshenkilön nimeäminen.214
Toimeksiantoon voi sisällyttää yllämainittujen asioiden lisäksi muita tehtävän edellyttämiä vaa-
teita / ohjeita esim. turvallisuus- ja tiedottaminen,215 sekä toimeksiannosta riippuen tarvittavin
osin häiveteknisiä vaatimuksia.216
Toimeksiannon katselmointiin osallistuu kaikki toteuttamiseen liittyvät tahot. Katselmoinnin
ohjeistaa ja järjestää toimeksiannon saanut taho.217 Tehtävän toteuttamisesta vastuussa olevan
taho tulee laatia saamansa tehtävänannon perusteella hankesuunnitelmaan sidottu, yksityiskoh-
tainen suunnitelma tehtävän toteuttamisesta. Suunnitelmassa pitää olla konkreettisia välitavoit-
teita ja tarpeen mukaan muita ohjauspisteitä, joissa arvioidaan onko edellytykset suunnitelman
mukaiselle etenemiselle vai tarvitaanko suunnitelman tai tavoitteiden tarkistamista. Kyseinen
suunnitelma on katselmoitava suunnitelmaan liittyvien sidosryhmien kanssa.218  Katselmoitu toi-
meksianto on yhtenä syötteenä prosessin seuraavaan vaiheeseen; kenttäkoesuunnitelman run-
gon laatimiseen.
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5.3 Alustavan kenttäkoesuunnitelman laatiminen
Ensimmäisenä kannattaa selvittää mitä aiempia kokeita samasta tai siihen läheisesti kuuluvasta
aiheesta on tehty. Nämä tiedot on mahdollista saada aselajitarkastajilta, aselajikouluilta ja
PvMatLE:n toimialoilta. Mikäli kenttäkoe toteutetaan aiemman kokeen kaltaisena voidaan
tuloksille saada jatkumo ja niitä voidaan vertailla.219
Alustavan kenttäkoesuunnitelman laatimiseen vaikuttavina tekijöinä ovat perusteet, resurssit,
rajoitukset ja yhteistoiminta. Perustiedot tulevat toimeksiannosta ja sen perusteasiakirjoista
joista tärkeimpinä ovat päätökset, joiden perusteella toimeksianto annetaan, hyväksytyt suori-
tuskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti, tehtävään liittyvät tutkimus- ja kokeiluaineisto,
tehtävään liittyvät muut hankkeet, hyväksytyt järjestelmävaatimukset ja käyttöprofiili. Järjestel-
mävaatimuksista pitää ilmetä mitä suorituskykyvaatimusta ne tukevat ja miten niiden täyttymi-
nen todennetaan.220 Näiden perusteella kannattaa tehdä vertailumatriisi, jos sellaista ei ole vielä
käytössä. Alla on esimerkki matriisin mallista ja käytöstä:
Huomioi-
tavat asiat.
Tulokset ja
havainnot
Miten
todenne-
taan
Esim tes-
taus ajora-
dalla tai
seurataan
ja kirjataan
päivittäisen
toiminnan
yhteydessä
jne
FAT/
PAT/
AFT
Kenttäko-
keen suun-
nittelija on
luonnolli-
sesti kiin-
nostunut
eritoten
AFT:llä
merkityistä
testeistä
Vaatimuk-
sen reuna-
ehdot ja
tarkennuk-
set
Shall /
Should
Sanatar-
kasti mikä
vaatimuk-
sen sisältö
Vaatimuk-
sista ko
vaatimuk-
sen tunnis-
tenro
Huom!Todenta-
mistapa
Todenta-
minen
Vaatimuk-
sen toden-
taminen
Vaatimus-
tyyppi
Alkuperäi-
nen vaati-
mus
Vaatimuk-
sen tun-
niste nro
Toimeksiannon saajan ensimmäisenä toimenpiteenä on saadun tehtävän erittely: mitä on saa-
tava aikaan, mihin mennessä ja mitkä ovat resurssit ja rajoitukset. Tehtävän erittelyssä auttaa
aikataulukko toimintavaatimuksineen. Aikataulukon pohjana on toimeksiannon aikataulutavoit-
teet, johon lisätään tarvittavilta osin valtakunnalliset-, maanpuolustusalueiden- ja joukko-osas-
tojen harjoitukset, joihin on mahdollisuus tukeutua, loppukäyttäjien toiminta- ja taloussuunnit-
telun aikataulu, joukkotuotannon suunnitteluaikataulu, harjoitusten suunnittelun aikataulu ja
henkilöstön käyttösuunnitelman aikataulu. Kuvassa 7 on esimerkki alustavasta aikataulun luo-
misesta. 
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Kuvassa ensimmäisenä tapahtuvan koulutuksen kohdalla tulee muistaa, että uuden järjestelmän
kohdalla koulutus on jo yksi osa kenttäkoetta. Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakir-
jan 02:01: “ Maavoimien materiaalin hyväksyminen sotavarusteeksi ja
harjoitusmateriaaliksi-soveltamisohjeet kenttäkokeista” mukaisesti koulutettavuuden vaatimuk-
set todennetaan kenttäkokeissa kouluttamalla sekä palkattua henkilökuntaa että varusmiehiä
kenttäkokeessa oleville välineille.221 
Koulutuksen ensimmäiseen vaiheeseen liittyy kaksi kokonaisuutta; sekä valmistajan tai toimit-
tajan järjestämät kurssit että puolustusvoimien järjestämät kurssit, joissa opettajina toimivat jo
toimittajan kurssin käyneet henkilöt ja tarvittavat järjestelmäasiantuntijat. Koulutuksen ensim-
mäisen vaiheen tavoitteina on koulutettavuuden todentaminen ja uuden järjestelmän runkohen-
kilöstön kouluttaminen.222
Koulutuksen toisen vaiheen tavoitteena on koulutettavuuden todentaminen tarvittavilta osin
erikseen nimettävällä varusmiesjoukolla eli ns pilottikoulutus. Toisen vaiheen koulutuksesta
vastaa puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluva välineelle koulutettu henkilö. Tar-
vittaessa häntä voi avustaa teollisuuden asiantuntijat.223 
Kuva 7: alustavan kenttäkoesuunnitelman laatimisen aikataulukko
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Edellisten valmistelujen perusteella on edellytykset omien toimintamahdollisuuksien
laatimiseen. Valtakunnallisten-, maanpuolustusalueiden ja joukko-osastojen harjoitusten ajan-
kohtien sekä harjoitusten luonteen (ampumaharjoitus / taisteluharjoitus / sotaharjoitus) perus-
teella voidaan suunnitella mitä kenttäkokeen osioita voidaan toteuttaa ko harjoituksessa, ja
mihin kenttäkokeen osioihin pitää järjestää oma harjoitus tai vastaava tapahtuma.  Harjoituk-
seen tukeutumisessa saavutetaan hyötynä mm valmis organisaatio, johon kenttäkoe organisaa-
tio voi tukeutua. Rajoittavana tekijänä saattaa olla harjoitusalueen tilankäytön sopiminen kaik-
kia osapuolia tyydyttävästi. Mikäli tukeutuminen ei onnistu, voidaan tarvittaessa myös toteut-
taa oma harjoitus. Silloin hyötynä on suuremmat toimintamahdollisuudet ja haittana kenttäkoe
organisaation ja samalla kustannusten  kasvaminen. 
Toimeksiannon, harjoitusten ja niissä testattavien kohteiden suunnittelun perusteella voidaan
laatia alustava kenttäkoeorganisaatio harjoituskohtaisesti. Toimeksiannossa on kenttäkoeorga-
nisaation runkohenkilöstö, mutta kaikissa kenttäkokeen osioissa ei välttämättä ole tarvetta kai-
kille runkohenkilöille. Toisaalta joihinkin harjoituksiin saatetaan tarvita ko organisaation ulko-
puolista henkilöstöä esim erikoisosaamista tai tukiorganisaatioksi. Mikäli kenttäkoe sitoo jouk-
ko-osaston henkilöstöä pitkäksi aikaa ja useisiin harjoituksiin tai jos kenttäkokeista koituu
joukko-osastolle kuluja tulee alustavan tukipyynnön olla heidän käytössään jo ennen kenttäko-
keiden toteuttamisvuoden kevään tulosneuvotteluja ja varsinaisen tukipyynnön ennen syksyn
tulosneuvotteluja. Mikäli henkilöstöä tarvitaan vähän ja vain lyhyen aikaa tukipyyntö pitää olla
ennen toteuttamisvuoden joukkotuotantopalaveria ja henkilöstön käyttösuunnitelman
laatimista. Tukipyynnöissä on muutenkin otettava huomioon toimeksiannon ohjaukset ja lop-
pukäyttäjien joukkotuotanto eli mistä kannattaa pyytää erilaisia joukkoja.
Harjoitusten ja organisaation perusteella voidaan täsmentää tehtävän erittelyssä tehtyä aikatau-
lukkoa tarvittavilla seminaareilla ja niihin osallistuvalla henkilöstöllä. Seminaarit on tarkoituk-
senmukaista pitää välittömästi harjoituksen  jälkeen ja mahdollisimman hyvissä ajoin ennen toi-
meksiannon raportoinninmääräaikaa.
Alustava kenttäkoesuunnitelma, johon sisältyy ainakin: tavoitteet, harjoitukset ja seminaarit (ml
tutkittavat kohteet ja organisaatio) ja kustannuslaskelma esitellään hankepäällikkölle ja  katsel-
moidaan kenttäkokeeseen liittyvien tahojen kanssa. Tässä vaiheessa suunnitelmassa voi vielä
olla toteuttamisvaihtoehdot 1-x kustannuslaskelmineen. Samanaikaisesti syntyneet tarvittavat
tukipyynnöt lähetetään suoraan yhteistyökumppaneille toimeksiannon toteuttajan toimesta. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun Tekniikan laitoksen julkaisussa “ Tekniset tutkimusmenetelmät
Maanpuolustuskorkeakoulussa”  on kenttäkokeen johtajalle ja  -suunnittelijalle suunnattu lista
muistettavista asioista:
- Testataan vaatimusten mukaiset kohteet. Laaditaan ja esitellään
suunnitelma
- Määritetään ja sovitaan aikataulut eri yhteistoimintaosapuolten
kanssa
- Laaditaan turvallisuussuunnitelma
- Valitaan henkilöstö
- Kartoitetaan alue, materiaalit ja varastotilat
- Huolehditaan kuljetuksista ja niiden suojauksesta
- Dokumentoidaan ja raportoidaan tulokset.224
5.4 Johtopäätökset
Toimeksianto tulee saattaa toteuttavalle joukolle siten, että alustavat tukipyynnöt joukko-osas-
toille / vast pystytään esittämään ennen kenttäkokeiden toteuttamisvuoden toiminnan ja talou-
den suunnittelua. Nykyrakenteella maavoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta on sen verran
hajanainen, että työhön tarvitaan usein jopa lähes kymmenenkin eri organisaation panosta. Toi-
nen toimintatapamalli olisi tutkimustoiminnan keskittäminen entistä enemmän yhteen tutkimus-
keskukseen. 
Isompien kenttäkokeiden osalta tulee myös huomioida, että kenttäkoeorganisaation tarpeet ja
suunnitelmat voidaan ottaa huomioon harjoituksia ja harjoitusalueita suunniteltaessa valtakun-
nallisella / maanpuolustusalue / joukko-osasto tasalla.
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6.2 Alustavan kenttäkoesuunnitelman katselmointi
Alustava kenttäkoesuunnitelma tulee katselmoida kaikkien kenttäkokeisiin liittyvien tahojen
kanssa ja esitellä hankepäällikkölle ennen varsinaisen suunnitelman laatimista. Katselmoinnin
tavoitteena on poistaa mahdolliset suunnitteluvirheet ja eri tahojen lausunnot mahdollisten toi-
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mintavaihtoehtojen eduista ja haitoista ennen lopullisen vaihtoehdon valintaa. Katselmoinnin
perusteella Hankepäällikkölle esitellään alustava suunnitelma ja esitetään toteutettavaa vaihto-
ehtoa. Hankepäällikkö joko hyväksyy alustavan suunnitelman ja esitetyn toimintavaihtoehdon,
antaa korjausvaateita tai määrää toteutettavan toimintavaihtoehdon.
6.3 Kenttäkoesuunnitelman laatiminen
Hyväksytyn alustavan kenttäkoesuunnitelman pohjalta tarkennetaan yksilöidyt tavoitteet, tes-
tattavat kohteet, aikataulu ja resurssien käyttö lopulliseen kenttäkoesuunnitelmaan. Tässä vai-
heessa laadittava kenttäkoesuunnitelma koskee kenttäkokeiden kaikkia vaiheita, seuraavassa
luvussa käsitellään kenttäkokeen yksittäisen vaiheen kenttäkoesuunnitelmaa. Tässä vaiheessa
suunnittelun tarkkuus pitää kuitenkin olla luonnos asteella päivän tarkkuus eli on perusteltu
mielikuva miten toteuttaminen isossa mittakaavassa katsottuna suoritetaan. Sen voi tehdä esi-
merkiksi taulukko muodossa:225
Vaati-
muksen
nro
Tutkit-
tava
kohde
Oma
toiminta
Muiden
harjoi-
tusjouk-
kojen
toiminta
SU xx.xSA xx.xFR xx.xTH xx.xWE xx.xTU xx.xMO xx.x
Taulukkoon täytetään ylimmälle riville muiden harjoitusjoukkojen suunniteltu toiminta. Usein
se merkitsee paljon myös kenttäkoeorganisaation toiminnalle. Jos kyseessä on esimerkiksi
ampumaharjoitus jossa ollaan osallisena, on muiden joukkojen huoltopäivä kenttäkoeorgani-
saatiolle parhaita mahdollisuuksia suorittaa paljon tilaa vaativia kokeita jne.
Oman toiminnan riville merkitään ensin muiden joukkojen toiminnan perusteella esim minkä
osa-alueen testauksia silloin voidaan suorittaa. Kun testipäivät on suuruusluokaltaan jaettu, tar-
kennetaan tutkittavaan kohteeseen mitä käytännössä tutkitaan ja alimmalle riville sen vaatimuk-
sen numero joka on testin kohteena. 
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Kenttäkoesuunnitelmassa tulee käsitellä tässä vaiheessa ainakin seuraavia asioita: 
- Yleistä (Kenttäkokeiden johtaminen ja tavoitteet)
- Aikataulu (Kenttäkokeiden vaiheet. Harjoitukset, tutkittavat
kohteet, seminaarit ja raportoinnit)
- Henkilöstö (asianhoitajat, johtaja, apulaiset. Koeorganisaatio
saattaa olla hyvin laaja ja kokeen järjestämiseen voi osallistua
henkilöstöä useasta eri joukosta)
- Kalusto (tärkein materiaali)
- Tukipyynnöt (mittaukset, mittalaitteet, maalit ja muut joukot)
- Huolto (tekninen-, ampumatarvike-, kuljetus-, lääkintä-, talous-,
kiinteistö-, vaatetushuolto niiltä osin kuin on tarpeellista tässä
vaiheessa)
- Muut (kustannukset, turvallisuustoiminta, tiedottaminen)
- Liitteet (Tarvittavilta osin kenttäkokeiden eri vaiheiden tavoit-
teet, mittaukset, dokumentoinnit jne. Pitää muistaa että tämä
suunnitelma on kokonaisuuden suunnitelma ja varsinainen yksit-
täisen vaiheen kenttäkoesuunnitelma tehdään vasta
myöhemmin)226
Kenttäkoesuunnitelman perusteella tehdään esitys kenttäkokeiden suorittamisen hyväksymisek-
si. Materiaalin hankkija varmistaa tuotteen käyttöturvallisuusvaatimusten täyttymisen ennen
kenttäkokeita.227 Kenttäkokeet tai koesarjat, joissa käsitellään räjähtävää materiaalia esitetään
sotavarustepäällikön päätettäväksi. Esityksessä tulee olla selvitykset:
- Suoritettavan kokeen laadusta, laajuudesta ja tarkoituksesta
- Varotoimista
- Aikaisemmista kokeiluista, joissa materiaalin toimivuus ja turval-
lisuus on testattu.228 
Muista kenttäkokeista vastaa kyseessä olevan materiaalin kokonaisvastuussa oleva Pääesikun-
nan osastopäällikkö (aselajitarkastaja). Kenttäkokeen suorittamisen hyväksyy kyseessä olevan
materiaalin hyväksyjä:229 Alla on esitetty aselajitarkastajien ja PvMatlE:n toimialajohtajien
hyväksymisoikeudet:
Sotavarusteet:
Huolto- ja korjausvälineetA-materiaaliala
AselajitarkastajaPvMatLE:n toimialajohtaja
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KaikkiJ-materiaaliala
(korjaamomateriaali)
Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat,  kenttäsähköverkot
sekä ei maanpuolustuskalustoksi
määritelty materiaali
Z-materiaaliala
(sähköteknillinen materiaali)
Yksittäiset viestivälineet,
 -laitteet ja kaapelit
Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali
V-materiaaliala
(viestimateriaali)
Maanpuolustuskalustoksi 
määritelty materiaali pl 
suojanaamari, kenttälaboratorio
ja puhdistusajoneuvot
Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali
S-materiaaliala
(suojelumateriaali)
P 559-612 ja P805Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali
pl sytytyskojeet
P-materiaaliala
(pioneerimateriaali)
Huolto- ja korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali. 
K-materiaaliala
(kuljetusmateriaali)
Huolto- ja korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali
C-materiaaliala
(ohjusmateriaali)
Huolto- ja korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä ei maanpuolustus-
kalustoksi määritelty materiaali. 
Kt:n ja heittimistön jaosvarustuk-
set (vast), tasolaatikot ja -kalus-
tot
B-materiaaliala
(asemateriaali)
(ampumatarvikkeet)
Harjoitus- ja muu materiaali
KaikkiZ-materiaaliala
(sähköteknillinen materiaali)
Kaikki pl toimialajohtajalle 
kuuluvat
Huolto-, korjausvälineet sekä
varaosasarjat
V-materiaaliala
(viestimateriaali)
Kaikki pl toimialajohtajalle 
kuuluvat
Huolto-, korjausvälineet sekä
varaosasarjat
S-materiaaliala
(suojelumateriaali)
Kaikki materiaali joka ei 
sisällä räjähdysainetta tai 
pyrotekniikkaa sekä muu 
kuin toimialajohtajalle 
kuuluva materiaali
Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä työkoneet
P-materiaaliala
(pioneerimateriaali)
KaikkiK-materiaaliala
(kuljetusmateriaali)
Huolto-, korjausvälineet sekä
varaosasarjat
C-materiaaliala
(ohjusmateriaali)
Tähystys- ja mittausvälineet 
pl sotavarusteisiin 
kiinnitettävät välineet
Huolto-, korjausvälineet, vara-
osasarjat sekä työkoneet
B-materiaaliala
(asemateriaali)
Kaikki materiaali joka ei 
sisällä räjähdysainetta tai 
pyrotekniikkaa sekä muu 
kuin toimialajohtajalle 
kuuluva materiaali
Huolto-, korjausvälineet sekä
varaosasarjat
A-materiaaliala
(ampumatarvikkeet)
AselajitarkastajaPvMatLE:n toimialajohtaja
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KaikkiJ-materiaaliala
(korjaamomateriaali)
6.4 Johtopäätökset
Kenttäkoesuunnitelmia on kenttäkokeiden laajuudesta riippuen muutaman sivun paksuisista
suunnitelmista jopa lähes 50 sivuisiin. Näkemäni Ruotsin puolustusvoimien suunnitelmat ja
raportit ovat olleet poikkeuksetta muutaman sivun asiakirjoja. Tässä vaiheessa luotavan kenttä-
koesuunnitelman kohdalla pätee sama kuin sotajoukon komentajan päätöksen tekemisen suh-
teen: siinä pitää olla kaikki tarpeellinen johtajan tahdon täyttymiseksi, mutta ei liian yksityis-
kohtaisesti koska suunnittelutyö jatkuu.
Kenttäkoesuunnitelman nimellä on kaksi merkitystä; koko kenttäkokeen suorittamista koskeva
suunnitelma että kenttäkokeen yhden vaiheen suunnitelma. Asioiden erottamiseksi toisistaan
voitaisiin kenttäkoesuunnitelma termiä käyttää kun puhutaan kenttäkokeiden kaikista vaiheista
ja yksittäisen kenttäkokeen vaiheen kohdalla käyttää esim kenttäkoekäsky termiä.
Kenttäkoesuunnitelman / -käskyn rungon vakioiminen, kuten esim ampumakäskyt ja operaatio-
käskyt, esimerkiksi tässä luvussa esitettyyn malliin edesauttaisi suunnitelmien ja käskyjen sekä
laatimista että lukemista. 
Laatimisessa kiinteä runko vapauttaa jäsentelyn pohtimiselta ja toimii samalla hyvänä muistilis-
tana. Jos rungossa mainitut asiat käsiteltäisiin liiteasiakirjan muodossa eri osa-alueiden vastuu-
henkilöt pystyvät työskentelemään samanaikaisesti oman alueensa tekstin kanssa ja päivittämi-
nen helpottuu. Tällöin versioinnin päivityssivulle olisi helppo ja yksiselitteinen merkitä esim “V
2.2 / 24.6.2005/ liite 5 päivitetty / HNu”.
Lukeminen helpottuisi ihan samalla tavalla koska asioiden löytyminen helpottuisi. Tietystä osa-
alueesta kiinnostunut selviäisi yhden liitteen lukemisella koko asiakirjan selaamisen sijasta.
Samalla todennäköisesti päällekkäisyydet ja sitäkautta myös ristiriitaisuudet vähenevät.
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7.2 Kenttäkoesuunnitelman katselmointi
Kokonaisuutta ohjaava kenttäkoesuunnitelma tulee vielä katselmoida kaikkien kenttäkokeisiin
liittyvien tahojen kanssa. Katselmoinnin tavoitteena on tarkistaa alustavaan suunnitelmaan mah-
dollisesti tulleiden muutosten vaikutukset ennen lopullisen suunnitelman allekirjoittamista.
Kokonaisuutta ohjaavan kenttäkoesuunnitelman allekirjoittaa toimeksiannon saaneen organi-
saation johtaja (esim Maasotakoulun johtaja) ja varmentajana toimii toteuttavan osaston / vast
osastopäällikkö (esim Maasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja). Täysin sama
74
22.7.2005  15:45   MpKK
menettely koskee myös kenttäkokeen yksittäisen vaiheen kenttäkoesuunnitelmaa (kenttäkoe-
käskyä).
7.3 Kenttäkokeen yksittäisen vaiheen toteuttamisen kenttäkoesuunnitelma / -käsky
- Yleistä (kenttäkokeen ko vaiheen johtaminen ja tavoitteet)
- Aikataulu (kenttäkokeen vaiheet. Yksityiskohtainen toteutus ja
tutkittavat kohteet esim päivittäin kuvataan liitteinä. Kenttäko-
keeseen mahdollisesti liittyvä raportointiseminaari / muu aika-
taulu raportoinnista)
- Henkilöstö (asianhoitajat, johtaja, apulaiset. Koeorganisaatio
saattaa olla hyvin laaja ja kokeen järjestämiseen voi osallistua
henkilöstöä useasta eri joukosta)
- Kalusto (tärkein materiaali, kuka toimittaa, mitä ja milloin)
- Tukipyynnöt (mittaukset, mittalaitteet, maalit ja  muut joukot)
- Huolto (tekninen-, ampumatarvike-, kuljetus-, lääkintä-, talous-,
kiinteistö-, vaatetushuolto niiltä osin kuin on tarpeellista tässä
vaiheessa)
- Muut (kustannukset, turvallisuustoiminta, tiedottaminen, varo-
määräykset ja -ohjeet)
- Liitteet (kokeet ja mittaukset yksilöityinä. Tämä on suunnitelman
tärkein osa. Kokeessa tulee pyrkiä oikeisiin, uhkamallien mukai-
siin tilanteisiin. Suorituksia tulee olla riittävästi tilastollisen var-
muuden saamiseksi. Ohjeet tulosten dokumentoinnista. Tehtävä-
kortit eli henkilöstön ohjeet ja testilomakkeet, kysymykset on
suunniteltava huolellisesti ennen koetta)230
Yksittäisen vaiheen kenttäkoesuunnitelman(-käskyn) perusteella laaditaan tarvittavat erilliskäs-
kyt ja  ohjeet (esim ampumakäskyt). Mikäli kenttäkokeet suoritetaan omana harjoituksena ,
kenttäkoesuunnitelma (-käsky) kannattaa laatia suoraan harjoituskäskyksi. Valtakunnallisen /
maanpuolustusalueen / joukko-osaston harjoituksen yhteydessä toteutettavien kenttäkokeiden
suunnittelussa tulee ottaa huomioon ko harjoituksen käsky aikamääreineen ( esim suunnittelu-
kokoukset, maastontiedustelut, yhteyshenkilöt jne)231
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7.4 Mittausten suunnittelu
Kenttäkokeen yksityiskohtaisessa suunnittelussa kannattaa käyttää hyväkseen kenttäkoe orga-
nisaation asiantuntijoita. Mittausten suorittamisen tarkka suunnittelu eri toimialoittain ja toteut-
tamispäivittäin on ehdoton edellytys kokeiden onnistumiselle. Mittausten suunnittelun yhtey-
dessä on suunniteltava samalla myös dokumentoinnin suorittaminen. Dokumentointi tulee suo-
rittaa mahdollisimman tarkasti päivittäin ettei mitään olennaista pääse unohtumaan.232 
Mittauksen ja dokumentoinnin suunnittelussa auttaa esim Amos-Fin hankkeen käyttöönotto-
projektissa käytettävä mittaus- / raportointikortti. Kyseisessä projektissa testattavat kohteet  
on lajiteltu ammuntoihin, huollettavuuteen, liikkuvuuteen, suojautumiseen ja koulutukseen.
Kenttäkokeen johtaja laatii kenttäkoesuunnitelman käyttäen apunaan edellämainittujen osa-alu-
eiden testaamisen vastuuhenkilöiden erikoisosaamista ja yhdistää heidän tekemät testaussuunni-
telmat lopulliseksi kenttäkoesuunnitelmaksi. Ennen korttien liittämistä kenttäkoesuunnitelmaan
ne kannattaa katselmoida toimittajan edustajan kanssa, jolloin varmistutaan molemminpuoli-
sesta yhteisymmärryksestä testien toteuttamisessa. Mittaus- / raportointikortissa käsitellään
seuraavat asiat:
- Otsikko (mihin osa-alueeseen testaaminen kuuluu)
- Päämäärä (mitä todennetaan)
- Testattavan vaatimuksen tunnistenumero, sanallinen kuvaus
ja sen reunaehdot (sanatarkasti laadituista vaatimuksista)
- Testin ajankohta (kenttäkoesuunnitelmasta / esitys kenttäko-
keen johtajalle)
- Testin pitopaikka (kenttäkoesuunnitelmasta / esitys kenttäko-
keen johtajalle)
- Testin toteuttaminen (vastuu henkilö suunnittelee ja kuvaa yksi-
tyiskohtaisesti miten ko asia saadaan parhaiten testattua)
- Tulokset (saavutetut tulokset merkitään välittömästi testin yhtey-
dessä)
- Hyväksytty / ei hyväksytty (merkataan täyttyikö vaatimus vai
ei)
- Muuta (varattu testin yhteydessä tehtäville merkinnöille esim
olosuhteista ym testaukseen vaikuttaneista tekijöistä. Tähän mer-
kitään myös se jos laitteen toimittajalla ja kenttäkokeen johtajalla
on eri näkemys testauksen onnistumisesta)
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- Allekirjoitukset (päivittäin testauksen jälkeen toimittajan valtuu-
tettu edustaja ja kenttäkokeen johtaja allekirjoittavat kirjoittavat
mittauskortin).
Allekirjoitettu mittauskortti toimii kenttäkoeraportin liitteenä mahdollistaen kokeen toistamisen
samoissa olosuhteissa.
7.5 Kenttäkokeen toteutus
Toteuttamisvaiheessa tärkeintä on toimia tarkoin suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman on
laatinut omien alojensa ammattilaiset ja se on hyväksytty kaikkien osapuolten taholta. Jotta tes-
taamisessa saadut tulokset olisivat merkittäviä ja käyttökelpoisia, on testit suoritettava tarkasti
suunnitelman mukaan. Suunnitelmasta poikkeamiseen tulee aina saada kenttäkokeen johtajan
lupa. Ennen luvan myöntämistä kenttäkokeen johtajan on keskusteltava asiasta ainakin toimit-
tajan edustajan kanssa. Muutoksiin johtaneet syyt ja seuraukset pitää kirjata erityisen tarkasti
myöhempää tarkastelua varten.
Kenttäkoe sinällään on puolueetonta, tarkkaa toteuttamista, tulosten mittausta ja dokumentoin-
tia. Tulokset mitataan ja kirjataan sellaisina kuin ne ovat ja niiden perusteella tehtävät johtopää-
tökset tehdään myöhemmin.233 Tulosten seurantaa helpottaa suunnittelukohdassa käsitelty mit-
tauskortin käyttö. Lisäksi mikäli olosuhteet sen suinkin sallivat kenttäkoeorganisaatiolle kan-
nattaa pitää päivittäin puhuttelu jossa käsitellään ja dokumentoidaan päivän tapahtumat sekä
käsitellään seuraavan päivän tapahtumat. 
7.6 Tulosten analysointi ja väliraportit
Kenttäkokeiden suorittamisen aikana tulokset mitataan ja kirjataan sellaisina kuin ne ovat.
Tulosten kirjaaminen ja asianmukainen arkistointi korostuu entisestään, jotta kaikki tarvittava
aineisto saadaan käsiteltäväksi tulosten analysointiin kokeiden jälkeen. 
Jo suunnitteluvaiheessa tulee miettiä kokeiden jälkeen pidettävien seminaarien pitopaikka- ja
aika tarkasti. Seminaarissa käsitellään osa-alueittain saadut tulokset eri päivien testeistä. Tulok-
set kirjataan ylös osa-alueittain ja niiden perusteella kirjoitetaan mahdolliset johtopäätökset ja
esitykset jatkotoimenpiteiksi. On huomioitavaa, että seminaarin väliraporttiin on kirjattava
molemmat: sekä tulokset että niiden perusteella tehdyt johtopäätökset / esitykset jatkotoimen-
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piteiksi. Näin väliraportit toimivat samalla syötteenä seuraavan kenttäkokeen osion kenttäkoe-
käskyn laadinnassa ja toimivat dokumentaationa kenttäkokeiden etenemisestä loppuraporttia
sekä mahdollista myöhempää tarkastelua varten.
Kenttäkokeiden väliraportin sisällöstä ei ole mitään varsinaista ohjetta tai mallia. Jossain tapa-
uksessa toimeksiannon antaja saattaa ohjeistaa väliraportin rakenteen.234 Väliraportissa tulee
käsitellä ainakin seuraavia asioita:
- Yleistä (kenttäkokeiden toteuttaminen ja johtaminen, toiminut
joukko, testausten lukumääriä)
- Kenttäkokeiden tavoite (kenttäkoe suunnitelmasta)
- Havainnot ja johtopäätökset ( osa-alueittain keskeiset havain-
not ja johtopäätökset. Yksityiskohtaiset tiedot ja mahdolliset kor-
jausesitykset liitteinä)
- Tulokset (tärkeimpien tulosten esittely osa-alueittain. Yksityis-
kohtaiset tiedot liitteinä)
- Esitykset jatkotoimenpiteiksi (kokonaisuudessa ja
osa-alueittain).235
7.7 Johtopäätökset
Raportti kannattaa tehdä suurimmaksi osaksi liiteasiakirjan muotoon. Liiteasiakirjan etuina on
helppo päivitettävyys ja eri liitteiden jakelun rajoittaminen vain tarvitsijoille. Muuten kiinteän
rungon etuja on lueteltu jo edellisen luvun johtopäätöksissä.
78
22.7.2005  15:45   MpKK
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8.2 Tulosten yhdistäminen ja analysointi
Kenttäkokeiden suorittamisen aikana tulokset mitataan ja kirjataan sellaisina kuin ne ovat.
Kenttäkokeiden eri vaiheiden jälkeen pidetään seminaari, jossa tehdään joko toimeksiannon tai
oman tarpeen mukaisesti väliraportit kustakin vaiheesta. Näissä seminaareissa käsitellään osa-
alueittain saadut tulokset eri päivien testeistä. Tulokset kirjataan ylös osa-alueittain ja niiden
perusteella kirjoitetaan mahdolliset johtopäätökset ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
Kenttäkokeiden lopettamisvaiheessa käsitellään kaikki kenttäkokeiden aineisto. Työtä edesaut-
taa väliraportit, joista saadaan jo valmiiksi eri osa-alueiden testeittäin saadut tulokset. Tässä
vaiheessa nämä kaikki tulokset yhdistetään ja ne analysoidaan kokonaisuutena. 
8.3 Loppuraportti
Väliraporttien osa-alueiden tulosten, johtopäätösten ja esitysten perusteella loppuraporttiin kir-
jataan kunkin osa-alueen testien yhdistetyt tulokset, tulosten analysoinnin perusteella tehdyt
lopulliset johtopäätökset ja mahdolliset esitykset.
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Kuten väliraportille, ei myöskään loppuraportin sisällöstä ei ole mitään varsinaista ohjetta tai
mallia. Jossain tapauksessa toimeksiannon antaja saattaa ohjeistaa loppuraportin rakenteen.236  
Loppuraportissa on kaikkien väliraporttien tulosten perusteella tehdyt lopulliset johtopäätökset
eli sen yleinen asiarunko voi olla sama:
- Yleistä (kenttäkokeiden toteuttaminen ja johtaminen, toiminut
joukko, testausten lukumääriä)
- Kenttäkokeiden tavoite (kenttäkoe suunnitelmasta)
- Havainnot ja johtopäätökset ( osa-alueittain keskeiset havain-
not ja johtopäätökset. Yksityiskohtaiset tiedot ja mahdolliset kor-
jausesitykset liitteinä)
- Tulokset (tärkeimpien tulosten esittely osa-alueittain. Yksityis-
kohtaiset tiedot liitteinä)
- Esitykset jatkotoimenpiteiksi (kokonaisuudessa ja osa-alueit-
tain) .237
8.4 Johtopäätökset
Lopettamisvaiheen johtopäätökset yhtyvät edellisen luvun johtopäätöksiin. Loppuraportti asia-
kirja kannattaa tehdä liiteasiakirjan muotoon. Liiteasiakirjan etuina on helppo päivitettävyys ja
eri liitteiden jakelun rajoittaminen vain tarvitsijoille, kuten on jo aiemmin todettu.
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9 YHDISTELMÄ
Toimintojen tehostaminen prosessien kuvaamisella on tullut koko yhteiskunnassa ja myöskin
Puolustusvoimissa 2000-luvun alussa. Samanaikaisesti on alettu kiinnittämään entistä enemmän
huomiota vaatimustenhallintaprosessin merkitykseen. Kyse ei ole kuitenkaan mistään uudesta
ihmeellisestä asiasta, vaan samoja asioita on käsitelty ainakin niin kauan kuin on ollut teollista
tuotantoa. Vaatimusten laadintaa ja niiden toteutumista testattiin jo jatkosodankin aikaan,
kuten nykyäänkin.
Kenttäkokeiden suorittamisesta ei ole  minkäänlaista virallista ohjetta. Tässä tutkimuksessa,
jota voidaan kuvata perusselvitykseksi aiheesta, on tarkasteltu kenttäkoetta hankeprosessin
osana ja toisaalta myös hankeprosessin osaprosessin vaatimustenhallinnan osaprosessina. Tut-
kimuksessa ei ole korostettu tutkimuksen tieteellisiä arvoja, vaan keskeisenä tekijänä on ollut
enemmänkin prosessin havainnointi siten, että kokonaisuudesta saataisiin tehokkaampi ja joh-
donmukaisempi.
Eräänä haasteena on asejärjestelmän kenttäkokeiden tulosten hyväksyminen ja tieteellinen luo-
tettavuus. Yhtä haasteellista on myös määritellä mitä testejä järjestelmälle on tehtävä. Testaus
tulee suorittaa siten, että järjestelmän kenttäkokeet suoritetaan niissä olosuhteissa, jotka vaati-
muksissa on esitetty. Tämän seurauksena korostuu hanketta ohjaavien suorituskykyvaatimus-
ten, operatiivisen konseptin ja järjestelmävaatimusten yksiselitteisyys sekä niiden muuttaminen
tekniseen spesifikaatioon ja  tarjouspyyntöön kirjoitettaviksi lukuarvoiksi.
Aiheeseen perehtyminen tapahtui ensin osallistuvan havainnoinnin avulla. Havainnoin perus-
teella saadun esiymmärryksen syventäminen tapahtui asiakirjojen diskurssianalyysillä ja näiden
perusteella loin kenttäkoeprosessista mallin. Tämä malli käsiteltiin Delphoi-menetelmällä kah-
della iterointikierroksella, joiden perusteella muodostui tässä esitetty kenttäkoeprosessin kuva-
us.  Verrattaessa kenttäkokeiden suorittamista Ruotsin puolustusvoimien malliin ilmeni, että
heillä on samanlainen käytäntö kuin meillä eli toiminta perustuu ns “hiljaiseen tietoon”. Järjes-
telmävaatimusten testauksen kokonaisrakenteen vertailussa yleisesti käytetyistä testausmal-
leista valittuun V-malliin, ilmeni että testausrakenteemme noudattaa kyseistä mallia. 
Vaatimustenhallinnan ja samalla hanketoiminnan kehittämisen yhtenä osa-alueena voisi olla tes-
tauksen kokonaisrakenteen, ml kenttäkokeet, ohjeistuksen laatiminen. Ohjeistuksen laatimisen
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yhteydessä olisi aiheellista yhdenmukaistaa ja osin määrittää käytettävät termit sekä asiakirjojen
mallit. Termeistä tulisi määritellä ja tarkentaa ainakin seuraavat:
- “Suorituskykyvaatimukset” termi on käytössä vaatimusten synty-
misen eri vaiheissa. Se käytössä mm sellaisenaan mm strategisen
suunnitteluun kuuluvana puolustusjärjestelmän suorituskykyvaa-
timusten laatimisessa että järjestelmävaatimusten yhtenä alaotsik-
kona. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta, joten olisi parempi käyt-
tää johdonmukaisesti ja aina lisämäärettä “puolustusjärjestelmän-,
osajärjestelmä-, puolustushaaran-, hankkeen-, järjestelmänsuori-
tuskykyvaatimukset”.
- Puolustusvoimissa käytetään termejä kenttäkoe, kenttäkokeilu,
kenttätesti ja kenttätestaus. Termille ei ole määritelmää. Siviiliyh-
teiskunnassa käytetään pääsääntöisesti termiä kenttätesti, jolle ei
myöskään löydy määritelmää. Puolustusvoimissa voitaisiin siirtyä
käyttämään entistä enemmän termiä kenttätesti siviiliyhteiskunnan
mukaisesti. Kenttätestin määritelmä voisi olla esimerkiksi: “han-
kittavan laitteen tai järjestelmän vaatimusten todentaminen käyt-
täjäorganisaatiolla operatiivisen konseptin määrittämissä käyttö-
olosuhteissa. Kenttätestit tulee suorittaa sekä kesä- että talviolo-
suhteissa. Kenttätestin tavoitteena on laitteen tai järjestelmän
vaatimusten todentaminen siten, että ko laite / järjestelmä voi-
daan hyväksyä siltä osin sotavarusteeksi.” 
- Käytettäessä termiä kenttätesti kenttätestiprosessin määritelmä
voisi olla esimerkiksi: “ kenttätestiprosessi on hankkeen / projek-
tin elinkaaren yksi osaprosessi. Se liittyy saumattomasti vaati-
mustenhallintaprosessin vaatimusten testauksen kokonaisraken-
teeseen. Kenttätestiprosessiin kuuluu viisi osaprosessia; esival-
mistelu-, valmistelu-, suunnittelu-, toteutus ja lopettamisvaiheet”.
- Kenttäkoesuunnitelman nimellä on kaksi merkitystä; sekä koko
kenttäkokeen suorittamista koskeva suunnitelma, että kenttäko-
keen yhden vaiheen suunnitelma. Asioiden erottamiseksi toisis-
taan voitaisiin käyttää kenttätestaussuunnitelma termiä, kun
82
22.7.2005  15:45   MpKK
puhutaan kenttäkokeiden kaikista vaiheista ja yksittäisen kenttä-
testin vaiheen kohdalla käyttää esimerkiksi termiä kenttätestikäs-
ky.
Käsittelen asiakirjojen mallien yhdenmukaistamisen ja määrittelyn tarpeet sekä vaikutukset
kyseisen asiakirjaan liittyvän osaprosessin johtopäätösten yhteydessä.
Kenttäkokeet voidaan kuvata prosessina, johon kuuluu viisi osaprosessia. Kenttäkoeprosessi
on esitetty liitteessä 3.  Kenttäkoeprosessi on hankeprosessin yksi osaprosessi, joka toteutetaan
hankkeen toteuttamisvaiheessa. Kun toteuttamisvaihe toteutetaan projekteina, kenttäkoepro-
sessi on käyttöönottoprojektin suunnittelu- ja toteuttamisprosessien yksi osaprosessi.
Kenttäkoeprosessi on suoritusorganisaation pää- ja ydinprosessi. Sen osaprosesseja ovat esi-
valmistelu, valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen ja lopettaminen. Lisäksi ydinprosessia tuke-
vat useat tukiprosessien tuotokset, joita ovat mm vaatimustenhallintaprosessin luomat vaati-
mukset. 
Vaatimustenhallintaprosessin johtopäätöksissä ilmeni prosessin jatkuvuus ja terminologian
määrittely. Vaatimustenhallintaprosessin herkin vaihe on teknisen spesifikaation laatiminen
alkuperäisten laadittujen vaatimusten perusteella; miten saadaan käyttäjän alkuperäinen vaati-
mus ja sen ajatus välittymään tekniselle henkilöstölle sekä toimittajalle asti. Tämän vuoksi kaik-
kien prosessiin liittyvien ihmisten tulee tuntea prosessin kulku ja oman tuotoksen vaikutus seu-
raavalle osaprosessille. 
Suorituskykyvaatimukset, operatiivinen konsepti, järjestelmävaatimukset ja tehtäväprofiili ovat
syötteinä tekniselle spesifikaatiolle. Tekninen spesifikaatio on tarjouspyynnön osa, jossa kuva-
taan tuotteen laadullinen tavoite. Sen runko on laadittu yritysten ammatillisen työnjaon mukaan
ja ko rungon muuttaminen ei ole tästä syystä suositeltavaa. Kehittämiskohteena tai ainakin tut-
kimisen arvoisena kohteena prosessissa on vaatimusten dokumentoinnin ja teknisen spesifikaa-
tion rungon mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen. Mikäli tässä onnistutaan se vähentää
väärinkäsityksiä ja niistä koituvia virhekustannuksia. 
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Vaatimushallintaprosessissa työskentelevien pitää tuntea yksittäisten vaatimusten merkitys pro-
sessille ja prosessin eri alaprosessien / osaprosessien toiminnot ja tuotokset. Suorituskykyvaati-
musten, operatiivisten konseptien, järjestelmävaatimusten ja tehtävä profiilien laatijoiden tulisi
tietää teknisen spesifikaation rakenne ja sisältö, siten että vaatimukset ovat mahdollisimman
selkeitä muutettavaksi ko asiakirjaan. Samalla tavalla teknisen spesifikaation laatijan tulee tun-
tea syötteenä tulevien asiakirjojen tausta ja luonne. Molemminpuolisen asioiden tuntemisen ja
tiiviin yhteistyön avulla voidaan saavuttaa lopullinen yhteinen päämäärä; vaatimuksia vastaava
järjestelmä mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Lopputuloksen kannalta olisi varmasti edul-
lisinta, että teknisen spesifikaation laatija olisi ainakin joiltain osin mukana vaatimusten laadin-
nassa ja saisi näin ensikäden tietoa aiheesta. Yhtälailla käyttäjän edustajan osallistuminen tekni-
sen spesifikaation laadintaan tarvittavilta osin luo parhaan lopputuloksen.
Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa ja kansainvälinen standardi elinjakson proses-
sikuvauksesta määrittelevät vaatimustenhallintaprosessin pääsääntöisesti samoin. Alla on esi-
tetty vaatimustenhallinta ohjeen tuotokset ja miten ne suhtautuu standardin prosesseihin.
Arkkitehtuurin suunnitteluprosessiTekninen eritelmä (tekninen spesifikaatio)
Vaatimusten analysointiprosessiJärjestelmävaatimukset ja tehtävä profiili
Suorituskykyvaatimusten määrittelyprosessiSuorituskykyvaatimukset ja operatiivinen
konsepti
Standardi ISO/IEC 15288:2002(E)Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoi-
missa
Puolustusvoimien hankeohjaus ja puolustusvoimien projektiohje käsittelee hankkeen sekä pro-
jektin prosessit kronologisessa järjestyksessä. Standardi elinjakson prosesseista käsittelee han-
ketta / projektia ohjaavat prosessit osin kronologisessa järjestyksessä ja lisäksi tekniset proses-
sit omana kokonaisuutenaan. Molemmilla tavoilla on tietysti luettavuuden kannalta omat hyvät
ja huonot puolensa. Kronologisen järjestyksen hyvänä puolena on se, että kaikki tiettyyn aika-
jaksoon liittyvät prosessit löytyy helposti ja saattaa olla helpompi mieltää kun ne on esitettyä
luonnollisessa etenemisjärjestyksessä. Teknisten prosessien / vast alaryhmittelyn etuna voidaan
pitää asiakokonaisuuksien ja näinollen myös lukujen pysymistä lyhyinä ja ytimekkäinä. Proses-
sien kokonaisuuden hallinnan vuoksi pidän kronologista järjestystä parempana kuin aihekoko-
naisuuksien erillistä järjestystä.
Esivalmisteluvaiheen johtopäätöksinä ilmeni testauksen kokonaisrakenteen merkitys ja tiedon
välittymien prosessin edetessä. Vaatimusten määrittelyssä tulee ottaa huomioon ja määrittää
vaatimuksen testattavuus vastaanottotesteissä,  kenttäkokeissa, simuloimalla tai muulla koetoi-
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minnalla. Lisäksi testaussuunnitelmasta pitää ilmetä testaamisen vastuun jakautuminen valmis-
tajalle ja vastaanottajalle. 
Kenttäkokeiden johtaja pitäisi ottaa mukaan hankkeen organisaatioon mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa (jos mahdollista jo esiselvitykseen), jolloin prosessissa olisi jatkuvuutta henki-
löstön käytössä ja ns hiljainen tieto olisi käytössä koko prosessin ajan.
Valmisteluvaiheen johtopäätöksinä ilmeni aikatekijöiden merkitys ja tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan hajanaisuus. Toimeksianto tulee saattaa toteuttavalle joukolle siten, että alustavat tuki-
pyynnöt joukko-osastoille / vast pystytään esittämään ennen kenttäkokeiden toteuttamisvuoden
toiminnan ja talouden suunnittelua. Isompien kenttäkokeiden osalta tulee myös huomioida, että
kenttäkoeorganisaation tarpeet ja suunnitelmat voidaan ottaa huomioon harjoituksia ja harjoi-
tusalueita suunniteltaessa valtakunnallisella / maanpuolustusalue / joukko-osasto tasalla.
Nykyrakenteella maavoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta on sen verran hajanainen, että
työhön tarvitaan usein jopa lähes kymmenenkin eri organisaation panosta. Toinen toimintatapa-
malli olisi tutkimustoiminnan keskittäminen entistä enemmän yhteen tutkimuskeskukseen. 
Suunnitteluvaiheen johtopäätöksinä ilmeni kenttäkoesuunnitelmien asiasisältöjen erilaisuus.
Kenttäkoesuunnitelmia on kenttäkokeiden laajuudesta riippuen muutaman sivun paksuisista
suunnitelmista jopa lähes 50 sivuisiin. Näkemäni Ruotsin puolustusvoimien suunnitelmat ja
raportit ovat olleet poikkeuksetta muutaman sivun asiakirjoja. Tässä vaiheessa luotavan kenttä-
koesuunnitelman kohdalla pätee sama kuin sotajoukon komentajan päätöksen tekemisen suh-
teen: siinä pitää olla kaikki tarpeellinen johtajan tahdon täyttymiseksi, mutta ei liian yksityis-
kohtaisesti koska suunnittelutyö jatkuu.
Kenttäkoesuunnitelman / -käskyn rungon vakioiminen, kuten ampumakäskyt ja operaatiokäs-
kyt, esimerkiksi tässä tutkimusraportissa esitetyn rungon mukaisesti, edesauttaisi suunnitelmien
ja käskyjen sekä laatimista että lukemista. Liiteasiakirjan etuina on helppo päivitettävyys ja eri
liitteiden jakelun rajoittaminen vain tarvitsijoille. Laatimisessa kiinteä runko vapauttaa jäsente-
lyn pohtimiselta ja toimii samalla hyvänä muistilistana. Jos rungossa mainitut asiat käsiteltäisiin
liiteasiakirjan muodossa eri osa-alueiden vastuuhenkilöt pystyvät työskentelemään samanaikai-
sesti oman alueensa tekstin kanssa. Lukeminen helpottuisi ihan samalla tavalla koska asioiden
löytyminen helpottuisi. Tietystä osa-alueesta kiinnostunut selviäisi yhden liitteen lukemisella
koko asiakirjan selaamisen sijasta. Samalla todennäköisesti päällekkäisyydet ja sitäkautta risti-
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riitaisuudet vähenevät.  Lisäksi asiakirjan osa-aluiden päivittäminen helpottuu. Tällöin asiakir-
jan versionnin päivityssivulle olisi helppo ja yksiselitteinen merkitä esim “V 2.2 / 24.6.2005/
liite 5 päivitetty/HNu”. Yleisesti käytössä olevan ja versioiden hallinnan ohjeen mukaisesti ver-
sio merkitään päiväyksellä ja/tai järjestysnumerolla. Edellisten lisäksi on suositeltavaa käyttää
viimeisen muokkaajan nimikirjaimia, jolloin jo ensisilmäyksellä tulee tieto kuka on muokannut
viimeisintä versiota.
Toteutus ja lopettamisvaiheen johtopäätöksinä ilmeni jo suunnitelman laatimisessa esitetty asia-
kirja rungon vakioiminen esimerkiksi tässä tutkimusraportissa esitetyn rungon mukaisesti, ja lii-
teasiakirjan edut myös raportoinnissa.
Tutkimuksessa onnistuttiin ratkaisemaan asetetut tutkimusongelmat. Tutkimukselle ei ollut
asetettu virallisia tavoitteita työn esittäjän taholta. Yleisinä tavoitteina oli luoda kenttäkokeiden
prosessikuvaus ja samalla syventää ymmärrystä kenttäkokeiden suorittamisesta. Mielestäni
nämä tavoitteet saavutettiin.
Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia ja luotua kenttäkoeprosessia on mahdollista käyttää hank-
keiden vaatimustenhallinnan ja eritoten vaatimusten testauksen kokonaisrakenteen kehittämi-
sessä sekä kenttäkokeiden johtajan muistirunkona maavoimien hankkeissa. 
Myöhemmissä aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa voisi olla tarpeellista jatkaa tässä esitetyn
prosessikaavion tarkentamista ja täsmentämistä työnkulkukaavioksi prosessiohjeen mukaisesti.
Toisena jatkotutkimuskohteena voisi olla järjestelmävaatimusten testauksen kokonaisrakenteen
tutkiminen.
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26 Pelin Risto: Projektin suunnittelu- ja ohjaus, s 313. Weilin+Göös, Hämeenlinna 1990.
25 Puolustusvoimien esikuntajärjestelmän määritelmärekisteri.
24 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
23 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
22 Yleinen ase- ja järjestelmäoppi (luonnos) 1998. Vaasa 1998.
21 Pasivirta, Kosola: Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa, s. 140.
Määritelmä on ko kirjoittajien laatima. 
20 Sormunen Jari, majuri, haastattelu 20.5.2005.
19 Puolustusvoimien prosessikäsikirja, s 21.
18 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
17 Maanpuolustuskorkeakoulu: Ohje maanpuolustuskorkeakoulussa laadittavista
opinnäytetöistä, Helsinki 2002.
16 Sama, s 8.
15 Sama, s 7.
14 Puolustusvoimien Prosessikäsikirja, s 4.
13 Soininen, sivu 14.
12 Sama, s 10-11.
11 Sama, s 7.
10 Puolustusvoimien Prosessikäsikirja V 2.0 s 4.
9 Sama.
8 Sama.
7 Sama.
6 Sama.
5 Henttinen Seppo, insinöörieversti: Sotavarusteiden laatu, s1-2. Puolustusvoimien
Materiaalilaitoksen esikunta, Aseosasto, Luentomateriaali, Tampere 19.4.2000.
4 Soininen Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet, s 81-82. Painosalama Oy,
Turku 1995.
3 Maasotakoulun asiakirja R1826/5.2.1/D/III / 22.05.2002: Tutkielman aihe.
2 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirjat 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa ja  02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
1 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
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56 Sama.
55 Sama.
54 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, s. 155. 
53 Sama.
52 Tuomi Jouni, Sarajärvi Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. Tammi,
Helsinki 2002.
51 Sama.
50 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, s. 152.
49 Sama.
48 Soininen, s. 34.
47 Soininen, s. 29-30. Katso myös Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko, Sajavaara Paula:
Tutki ja kirjoita, s. 123. Tammi, Helsinki 2002.
46 Sama, s. 81-82
45 Sama, s. 78-79
44 Sama, s. 78
43 Sama, s. 76
42 Sama, s. 75-78
41 Sama, s. 34.
40 Soininen, s. 17-18.
39 Soininen, s. 17. Katso myös Uusitalo, s. 62-63.
38 Sama, s. 62-63.
37 Uusitalo Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma, s. 61. WSOY, Juva 1995.
36 Puolustusvoimien Prosessikäsikirja, Liite 3.
35 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi-soveltamisohjeet
kenttäkokeista.
34 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
33 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
32 Sama, s 11.
31 Sama.
30 Sama.
29 Sama.
28 Puolustusvoimien Prosessikäsikirja, s 10.
27 Puolustusvoimien prosessikäsikirja, s 19.
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83 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa s. 9. Katso myös Pääesikunnan
suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus puolustusvoimissa.
82 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
81 Sama, s. 2.
80 Sama, s. 3.
79 Pääesikunnan operatiivisenosaston ohje: Vaatimukset ja niiden hallinta
puolustusvoimissa, s. 1.
78 Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa, s. 65-66.
77 Everstiluutnantti Rasmus Linstedt, majuri Stefan Lycke, kapteeni Thomas Javen,
haastattelut Tukholma 14.5.2005 ja Lappeenranta 21.6.2005.
76 Uusitalo, s. 23.
75 Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa, s. 115.
74 Sama.
73 Sama.
72 Kuusi Osmo: Delfoi- menetelmä, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
71 Sama.
70 Sama.
69 Sama.
68 Sama.
67 Remes Liisa: Diskurssianalyysin kolme traditiota, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
66 Aaltola Juhani, Valli Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin II, s. 100. PS-kustannus,
Jyväskylä 2001.
65 Sama, s. 125.
64 Sama, s. 201.
63 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, s. 200.
62 Sama.
61 Sama.
60 Aaltola Juhani, Valli Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I, s. 124. PS-kustannus,
Jyväskylä 2001.
59 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, s. 153.
58 Anttila Pirkko: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
57 Sama.
VIITTEET 89
22.7.2005  15:45   MpKK
110 Patria Hägglunds: Amos-Fin 0-series test and verification plan v 1.0, 23.11.2004, s.
11-15.
109 Sama, s. 9.
108 Sama, liite 6.
107 Sama, s. 9.
106 Sama.
105 Sama, liite 2.
104 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, liite 5. Katso myös
Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa s. 54-64.
103 Pääesikunnan operatiivisenosaston asiakirja 2/11.2/D/I/19.01.2004: Strateginen
suunnittelu Puolustusvoimissa normaaliaikana.
102 Sama, liite 2.
101 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 9.
100 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
99 Sama, liite 2.
98 Sama, s. 8.
97 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 4.
96 Sama. Katso myös pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03:
Puolustusvoimien hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
95 Sama.
94 Sama.
93 Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02: Yleisohjeet Teknisen
eritelmän laatijalle.
92 Sama.
91 Sama, liite 4.
90 Sama, s. 2.
89 Sama, s. 8.
88 Sama, s. 3.
87 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 11.
86 Pääesikunnan operatiivisenosaston asiakirja 2/11.2/D/I/19.01.2004: Strateginen
suunnittelu Puolustusvoimissa normaaliaikana.
85 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 4.
84 Nieminen Jarkko, insinööri, haastattelu 12.4.2005.
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141 Sama.
140 Sama.
139 Kansainvälinen standardi ISO/IEC 15288:2002(E): System engineering-System life
cycle processes
138 Sama.
137 Sama.
136 Sama.
135 Sama.
134 Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02: Yleisohjeet Teknisen
eritelmän laatijalle.
133 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 8 ja 9.
132 Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02: Yleisohjeet Teknisen
eritelmän laatijalle.
131 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 8.
130 Sama. 
129 Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02: Yleisohjeet Teknisen
eritelmän laatijalle.
128 Sama.
127 Sama.
126 Sama.
125 Sama.
124 Sama.
123 Sama.
122 Sama.
121 Sama.
120 Sama.
119 Sama.
118 Sama.
117 Sama.
116 Sama.
115 Sama.
114 Sama.
113 Sama.
112 Sama.
111 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:04 “ Häivetekniset vaatimukset
maavoimien materiaalihankkeissa”.
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166 Sama.
165 Sama.
164 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
163 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa. Katso myös Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja
01:03: Puolustusvoimien hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
162 Sama.
161 Pääesikunnan operatiivisenosaston asiakirja 2/11.2/D/I/19.01.2004: Strateginen
suunnittelu Puolustusvoimissa normaaliaikana.
160 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
159 Sama.
158 Pääesikunnan operatiivisenosaston asiakirja 2/11.2/D/I/19.01.2004: Strateginen
suunnittelu Puolustusvoimissa normaaliaikana.
157 Sama.
156 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
155 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
154 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
153 Pyykönen Antti, majuri, haastattelu 18.5.2005.
152 Sama.
151 Sama.
150 Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02: Yleisohjeet Teknisen
eritelmän laatijalle.
149 Sama.
148 Sama.
147 Sama.
146 Sama.
145 Sama.
144 Sama.
143 Sama.
142 Sama.
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188 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:09: Puolustusvoimien
projektitoiminnan yleisperiaatteet.
187 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
186 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
185 Sama.
184 Sama.
183 Sama.
182 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
181 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
180 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
179 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:04: Häivetekniset vaatimukset
maavoimien materiaalihankkeissa.
178 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
177 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
176 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
175 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
174 Sama.
173 Sama.
172 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 1.
171 Sama.
170 Sama.
169 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
168 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
167 Sama.
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216 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:04: Häivetekniset vaatimukset
215 Pääesikunnan maavoimaosaston toimeksianto R3765/17.3/D/II 21.06.2004: Amos-Fin
kenttäkokeet.
214 Sama.
213 Sama.
212 Sama.
211 Sama.
210 Sama.
209 Sama.
208 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
207 Sama.
206 Sama.
205 Kansainvälinen standardi ISO/IEC 15288:2002(E): System engineering-System life
cycle processes.
204 Sama.
203 Sama.
202 Kansainvälinen standardi ISO/IEC 15288:2002(E): System engineering-System life
cycle processes.
201 Sama. Katso myös pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03:
Puolustusvoimien hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
200 Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus
puolustusvoimissa.
199 Sama.
198 Sama.
197 Sama.
196 Sama.
195 Sama.
194 Sama.
193 Sama.
192 Sama.
191 Sama.
190 Kansainvälinen standardi ISO/IEC 15288:2002(E): System engineering-System life
cycle processes.
189 AmosFin hankkeen projektit.
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235 Rungon pohjana on useita kenttäkokeiden raportteja / kertomuksia. Mm
234 Pääesikunnan maavoimaosaston toimeksianto R3765/17.3/D/II 21.06.2004: Amos-Fin
kenttäkokeet.
233 Sama.
232 Sama.
231 Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa, s. 128.
230 Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa, s. 128. Katso myös mm
Lähipanssarintorjunta-asehankkeen kenttäkoesuunnitelma, Kranaatinheitinpans-
sariajoneuvon (krhpsajon XA-203 Amos) kenttäkokeiden 4.vaiheen
kenttäkoesuunnitelma, CV9030 Fin kenttäkokeet, XA-202 järjestelmäajoneuvojen
kenttäkokeet.
229 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
228 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
227 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi.
226 Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa, s. 128. Katso myös mm
Lähipanssarintorjunta-asehankkeen kenttäkoesuunnitelma, Kranaatinheitinpans-
sariajoneuvon (krhpsajon XA-203 Amos) kenttäkokeiden 4.vaiheen
kenttäkoesuunnitelma, CV9030 Fin kenttäkokeet, XA-202 järjestelmäajoneuvojen
kenttäkokeet.
225 Taulukko käytössä Amos-Fin käyttöönottoprojektissa.
224 Maanpuolustuskorkeakoulu, tekniikan laitos: Tekniset tutkimusmenetelmät
Maanpuolustuskorkeakoulussa s. 129.
223 Sama.
222 Sama.
221 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 02:01: Maavoimien materiaalin
hyväksyminen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi-soveltamisohjeet
kenttäkokeista.
220 Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, s. 9.
219 Maanpuolustuskorkeakoulu, tekniikan laitos: Tekniset tutkimusmenetelmät
Maanpuolustuskorkeakoulussa, s. 128.
218 Sama.
217 Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:03: Puolustusvoimien
hankeohjauksen soveltaminen maavoimissa.
maavoimien materiaalihankkeissa.
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237 Rungon pohjana on useita kenttäkokeiden raportteja / kertomuksia. Mm
kranaatinheitinpanssariajoneuvon kenttäkokeet-1 ja 2. Vaihe, 40 mm
kranaattikonekiväärin 1. Vaiheen loppuraportti, Lähipanssarintorjunta-asehankkeen
kenttäkokeiden kertomus, kranaatinheitintelakuorma-auton kenttäkoe,
kranaatinheittimistön ruutikorjauksen kenttätutkimus.
236 Pääesikunnan materiaaliosaston asiakirja R1229/17.1/D/IV 28.03.2001:
Kranaatinheitinpanssariajoneuvon XA-203 kenttäkokeiden loppuraportti.
kranaatinheitinpanssariajoneuvon kenttäkokeet-1 ja 2. Vaihe, 40 mm
kranaattikonekiväärin 1. Vaiheen loppuraportti, Lähipanssarintorjunta-asehankkeen
kenttäkokeiden kertomus, kranaatinheitintelakuorma-auton kenttäkoe,
kranaatinheittimistön ruutikorjauksen kenttätutkimus.
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LÄHTEET
1 JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET
1.1 Pääesikunta
Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja YL 01:03: Puolustusvoimien hankeohjauksen
 soveltamien maavoimissa, Helsinki 06.06.2005.
Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja YL 01:04: Häivetekniset vaatimukset
maavoimien materiaalihankkeissa, Helsinki 06.06.2005.
Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja 01:06: Aseiden ja ampumatarvikemateriaalin
vaurioista ja toimintahäiriöistä ilmoittaminen sekä niiden tutkiminen, Helsinki 08.11.1993.
Pääesikunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirja YL 02:01: Maavoimien materiaalin hyväksy-
minen sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi, Helsinki 13.09.1999.
Pääesikunnan materiaaliosaston ohje: PAK YL 02:01 Maavoimien materiaalin hyväksyminen
sotavarusteeksi ja harjoitusmateriaaliksi-soveltamisohjeet kenttäkokeista, Helsinki 07.11.2002.
Pääesikunnan operatiivisenosasto: Vaatimukset ja niiden hallinta puolustusvoimissa, ohje
Helsinki 18.6.2004.
Pääesikunnan operatiivisenosaston asiakirja 2/11.2/D/I/19.01.2004: Strateginen suunnittelu
Puolustusvoimissa normaaliaikana.
Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:05: Materiaalihankintojen suunnittelu ja
toteutus puolustusvoimissa, Helsinki 28.02.1995.
Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:06: Hankeohjaus puolustusvoimissa,
Helsinki 25.04.2002.
Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirja 01:09: Puolustusvoimien projektitoiminnan
yleisperiaatteet, Helsinki 02.02.1998.
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Pääesikunnan suunnitteluosasto: Puolustusvoimien Prosessikäsikirja v2.0, 22.2.2003.
Pääesikunnan suunnitteluosasto: Puolustusvoimien prosessityön esittely Pääesikunnan päälli-
kölle, Helsinki 31.3.2004.
Pääesikunnan teknisenhuolto-osaston pysyväisasiakirja 02:02 “Yleisohjeet Teknisen eritelmän
laatijalle”
1.2 Maanpuolustuskorkeakoulu (MpKK)
Maanpuolustuskorkeakoulun “Ohje Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittavista tutkimustöistä,
2002. Käsky Helsinki 651/8/D/I 1.10.2002.
Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos: Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Julkaisusarja 5 N:o 1, 2004.
1.3 Maasotakoulu (MaaSK)
Maasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosasto: Tutkimusmetodologia sotatieteellisessä tutki-
muksessa. Ft Kari Kaurasen 10.2.2003 pitämän koulutustilaisuuden aineisto.
Maasotakoulun asiakirja R1826/5.2.1/D/III / 22.05.2002 “Tutkielman aihe”.
1.4 Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen esikunta, aseosasto: Hankintaprojektin projektisuunni-
telma v2.0 Amos Fin kranaatinheitinpanssariajoneuvo-tuotekehitys ja 0-sarja, Tampere
27.6.2003.
1.5 Ruotsin puolustusvoimat
Försvarsmakten, Markstridsskolan: Rapport efter modifieringar och skjutningar med SSG 120
i Älvdalen. Raportti 13.3.2003.
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Försvarsmakten, Markstridsskolan: Rapport efter genomförda försök med SSG 120 försöksp-
jäs under utbildningsåret 02/03.Raportti 22.4.2003.
Försvarsmakten, Markstridsskolan: Försöksrapport från organisatons- och metodförsök med
grkpbv 90120 försökspjäs 1 under utbildningsåret 2002/03.Raportti 4.6.2003.
2 JULKAISTUT LÄHTEET
Aaltola Juhani-Valli Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I; Metodin valinta ja aineiston
keruu:virikkeitä aloittevalle tutkijalle. PS-kustannus, Jyväskylä 2001.
Aaltola Juhani-Valli Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin II; näkökulmia  aloittevalle tutkijalle
tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus, Jyväskylä 2001.
Anttila Pirkko: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
Hirsjärvi Sirkka-Remes Pirkko-Sajavaara Paula: Tutki ja kirjoita. Tummavuoren kirjapaino Oy,
Vantaa 2002.
Kauranen Ilkka - Ropponen Pasi - Aaltonen Mika: Tutkimusraportin kirjoittamisen opas.
Teknillisen korkeakoulun opintotoimisto, Otaniemi 1993.
Kuusi Osmo: Delfoi- menetelmä, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
Pasivirta Pasi-Kosola Jyri: Vaatimustenhallinnan Soveltaminen Puolustusvoimissa, Edita
Prima, Helsinki 2004.
Pelin Risto: Projektin suunnittelu- ja ohjaus,  Weilin+Göös, Hämeenlinna 1990
Remes Liisa: Diskurssianalyysin kolme traditiota, saatavilla WWW-muodossa
<URL:http://www.metodix.com/showres.dll/fi/index>, viitattu 03.01.2003.
Soininen Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet, Painosalama Oy, Turku 1995.
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Tuomi Jouni, Sarajärvi Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi, Tammi, Helsinki 2002.
Uusitalo Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma, WSOY, Juva 1995.
Valli Raine: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. PS-kustannus, Jyväskylä 2001.
Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankkinnoista (asetus n:o 342/1994).
Asetus valtion hankinnoista (asetus n:o 1026/1994).
System engineering-System life cycle processes (Kv standardi ISO/IEC 15288:2002(E).
Yleinen ase- ja asejärjestelmäoppi (Luonnos) 1998, Vaasa 1998.
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Harri Kulmala/Solita: Ohjelmistoprosessi, Luentomateriaali, Helsinki
Kapteeni Tommi Luomajärvi: Siirrettävä koeampumatoiminta koeampumalaitoksessa, tutki-
mustyö/ EuK 57, Helsinki .6.2004.
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Panssariprikaatin tutkimus- ja kehittämisosasto: Kranaatinheitinpanssariajoneuvon kenttäko-
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